

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/5215/0160

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO : 28597460

DIČ: CZ28597460

Zastoupené: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláškačem, členem představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek, člen představenstva

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s.

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 43-4989500207/0100

117259403/0300

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

Uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek o dílo.

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/5215/0160, jejímž předmětem plnění je provedení díla „ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienického zařízení.“

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se cena díla mění z důvodu navýšení víceprací a méněprací, které jsou vyčísleny v příloze.

2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat.
3. V návaznosti na provedení díla čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena celkem bez DPH dle původní smlouvy o dílo	11.945.593,0 Kč
Cena navýšení dle přílohy bez DPH (etapa I.+II.)	249.091,0 Kč
Celková cena bez DPH:	12.194.684,0 Kč
DPH:	2.560.884,0 Kč
Cena včetně DPH:	14.755.568,0 Kč

(slovy:Čtrnáctmilionůsedmsetpadesátpěttisícpětsetšedesátosm korun českých)

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí právem České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnosti stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2022/5215/0160 ze dne 15.8.2022 zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha: Rozpočty s výkazy výměr

V Šumperku : _____

V Olomouci : _____

**Ing. Radim
Vanek** Digitálně podepsal
Ing. Radim Vanek
Datum: 2022.11.15
16:15:41 +01'00'

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek

.....
Hroší stavby Morava a.s.