

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/5215/0160

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO : 28597460

DIČ: CZ28597460

Zastoupené:

Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláskalem, členem představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek, člen představenstva

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení:

KB, a.s.

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 43-4989500207/0100

117259403/0300

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

Uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/5215/0160, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienického zařízení.**“

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se cena díla mění z důvodu navýšení víceprací a méněprací, které jsou vyčísleny v příloze.

2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat.
3. V návaznosti na provedení změny díla se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena celkem bez DPH dle původní smlouvy o dílo	11.945.593,00 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	<u>249.091,00 Kč</u>
Cena víceprací dle přílohy Dodatku č. 2 bez DPH	271.167,91 Kč
Cena méněprací dle přílohy Dodatku č. 2 bez DPH	- 103.154,37 Kč
Celková cena bez DPH:	12.362.697,54 Kč
DPH:	2.596.166,48 Kč
Cena včetně DPH:	14.958.864,02 Kč

(slovy: Čtrnáctmilionůdevětsetpadesátosmtisícossmtsetšedesátčtyři korun českých dva haléře)

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí právem České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnosti stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2022/5215/0160 ze dne 15.8.2022 zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha: Rozpočty s výkazy výměr

V Šumperku : _____

V Olomouci : _____

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

Ing. Radim
Vanek
.....
Hroší stavby Morava a.s.
Ing. Radim Vanek, člen představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Radim Vanek
Datum: 2023.01.04
14:30:17 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO01
Stavba: ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 24.11.2022

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 013,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 168 013,54	Výše daně 35 282,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			203 296,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO01

Stavba: ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

Místo: Šumperk

Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 013,54	203 296,38
SO01	ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)	271 167,91	328 113,17
SO01	ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (MNP II)	-103 154,37	-124 816,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24.11.2022

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				271 167,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	271 167,91	21,00%	56 945,26	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		328 113,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

Místo: Šumperk

Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 167,91

HSV - Práce a dodávky HSV	129 714,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 729,79
0063 - Úpravy povrchů -podlahy	58 572,23
0096 - Bourání konstrukcí, demolice	48 331,29
998 - Přesun hmot	16 080,76
PSV - Práce a dodávky PSV	129 237,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 601,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	44 293,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 876,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	11 510,69
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 773,87
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	47 318,30
763 - Sádkartonové konstrukce	8 863,89
Z - Zdravotně technické instalace	11 231,17
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 231,17
M - Práce a dodávky M	985,40
23-M - Montáže potrubí	985,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

Místo: Šumperk

Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

271 167,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 714,07
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 729,79
1	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	127,500	16,32	2 080,80
	VV		"Dle výměr z půdorysů"				
	VV		63,75+63,75		127,500		
	VV		Součet		127,500		
2	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	194,600	23,89	4 648,99
	VV		"2.NP a 3.NP"				
	VV		97,3+97,3		194,600		
	VV		Součet		194,600		
D	0063		Úpravy povrchů -podlahy				58 572,23
3	K	632450132	Výrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	127,500	459,39	58 572,23
	VV		"Dle výměr z půdorysů"				
	VV		63,75+63,75		127,500		
	VV		Součet		127,500		
D	0096		Bourání konstrukcí, demolice				48 331,29
4	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,825	3 958,71	15 142,07
	VV		"Dle výměr z půdorysů"				
	VV		(63,75+63,75)*0,03		3,825		
	VV		Součet		3,825		
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,925	2 370,69	21 158,41
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,925	113,09	1 009,33
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,925	324,41	2 895,36
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,475	14,18	885,90
	VV		8,925*7		62,475		
	VV		Součet		62,475		
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,415	708,94	5 965,73
10	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	0,510	2 499,00	1 274,49
D	998		Přesun hmot				16 080,76
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,055	1 996,37	16 080,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				129 237,27
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 601,00
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	127,500	20,40	2 601,00
	VV		"Dle výměr z půdorysů"				
	VV		63,75+63,75		127,500		
	VV		Součet		127,500		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				44 293,52
13	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	446,91	893,82
14	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,000	30,74	61,48
15	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	176,000	155,55	27 376,80
16	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	150,45	300,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000	242,25	2 422,50
18	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	16,000	559,30	8 948,80
19	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	kus	2,000	55,25	110,50
20	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ	kus	4,000	59,84	239,36
21	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	24,000	62,14	1 491,36
22	K	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závit	kus	2,000	1 224,00	2 448,00
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							3 876,00
23	K	725211705	Umývatko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 876,00	3 876,00
	VV		"WC Ředitelna"				
	VV		1		1,000		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							11 510,69
24	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	15,000	412,25	6 183,75
25	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	16,000	170,00	2 720,00
26	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	45,000	57,55	2 589,75
27	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	1 300,50	11,70
28	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	610,30	5,49
D 734 Ústřední vytápění - armatury							10 773,87
29	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	362,95	1 451,80
30	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	16,000	581,40	9 302,40
31	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	935,00	13,09
32	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	470,05	6,58
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							47 318,30
33	K	735151553.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/600 mm výkon 871 W	kus	3,000	4 826,56	14 479,68
34	K	735151555.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	3,000	5 664,91	16 994,73
35	K	735151559.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	1,000	7 341,14	7 341,14
36	K	735151560.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	1,000	8 175,24	8 175,24
37	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,198	1 113,50	220,47
38	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	540,60	107,04
D 763 Sádrokartonové konstrukce							8 863,89
39	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	13,600	633,25	8 612,20
	VV		"Obložení VZT potrubí"				
	VV		0,8+0,8+1,6+1,6+1,6+1,6+1,4+1,4+1,4+1,4		13,600		
40	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,123	1 361,16	167,42
41	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,123	685,12	84,27
D Z Zdravotně technické instalace							11 231,17
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							11 231,17
42	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	3 718,24	3 718,24
	VV		"WC Ředitelna"				
	VV		1		1,000		
43	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	7 479,57	7 479,57
	VV		"WC Ředitelna"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
44	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	705,50	19,75
45	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028	486,20	13,61
	D	M	Práce a dodávky M				985,40
	D	23-M	Montáže potrubí				985,40
46	K	230040024	Zhotovení vnějšího závitu G DN 1/2"	kus	16,000	49,90	798,40
47	K	230040027	Zhotovení vnějšího závitu G DN 1 1/4"	kus	2,000	93,50	187,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

Objekt:

SO01 - ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (MNP II)

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 24.11.2022

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 154,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-103 154,37	21,00%	-21 662,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-124 816,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

Objekt:

SO01 - ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (MNP II)

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: Hroší stavby Morava

Datum: 24.11.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-103 154,37
0063 - Úpravy povrchů -podlahy	-7 198,87
099 - Přesun hmot HSV	-1 052,09
T - Vytápění	-94 956,18
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-47 401,83
734 - Ústřední vytápění - armatury	-11 089,06
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-15 690,41
783 - Nátěry	-20 774,88
Z - Zdravotně technické instalace	-999,32
725 - Zařizovací předměty	-999,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP II)

Objekt:

SO01 - ZŠ Sluneční - Rekonstrukce hygienického zařízení (MNP II)

Místo: Šumperk

Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-103 154,37

D		0063	Úpravy povrchů -podlahy				-7 198,87
1	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	127,500	-48,21	-6 146,78
	VV		"Dle půdorysů"				
	VV		63,75+63,75		127,500		
	VV		Součet		127,500		
D		099	Přesun hmot HSV				-1 052,09
2	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,527	-1 996,37	-1 052,09
D		T	Vytápění				-94 956,18
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-47 401,83
3	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	16,000	-125,91	-2 014,56
4	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	-4,16	-15,27
5	K	x73300001	Úprava radiátorových přípojek	kus	16,000	-2 835,75	-45 372,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				-11 089,06
6	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	8,000	-411,75	-3 294,00
7	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	8,000	-669,24	-5 353,92
8	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	8,000	-305,13	-2 441,04
9	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300	-0,34	-0,10
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-15 690,41
10	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	26,393	-63,86	-1 685,46
11	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	26,393	-507,03	-13 382,04
12	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	26,393	-14,52	-383,23
13	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000	-29,15	-233,20
14	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,390	-2,71	-6,48
D		783	Nátěry				-20 774,88
15	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	26,393	-124,77	-3 293,05
16	K	783606814	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles okartáčováním	m2	26,393	-307,40	-8 113,21
17	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	26,393	-92,45	-2 440,03
18	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	16,000	-22,80	-364,80
19	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	26,393	-221,19	-5 837,87
20	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,000	-45,37	-725,92
D		Z	Zdravotně technické instalace				-999,32
D		725	Zařizovací předměty				-999,32
21	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	-999,32	-999,32
	VV		"WC Ředitelna"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	1			1,000		

