

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2023/0576/RÚI ze dne 19.6.2023

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

### I. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČ: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel:

e-mail:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### PSN & DS a.s.

se sídlem: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc

IČ : 04377036

DIČ: CZ 04377036

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Davidem Noskem**, členem správní rady

ve věcech technických: **Davidem Noskem**

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 5200019809/5500

Dále jen: **Zhotovitel**

### II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2023 „Smlouvu o dílo“ č.2023/0576/RÚI, Dodatek č. 1 ke SoD ze dne 15.4.2024 a Dodatek č. 2 ke SoD ze dne 28.11.2024, jejímž předmětem je provedení díla „Parkovací dům Gagarinova vč, příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku“.

### III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke SoD za účelem změny článku **IV. Cena díla** odst. 2. tak, že se rozsah díla snižuje o méněpráce, které jsou doloženy položkovými rozpočty v příloze, změny článku **VI. Doba plnění** odst. 1 a změny **čl. XVI. Sankce** – vypuštění bodu 1.1.1.

Odůvodnění:

1. Snížení ceny díla o méněpráce spojené s dodávkou a montáží koncových prvků SMART technologie obsažené ve stavebním objektu SO402 Rozvody optické sítě Smart City, tzn.: kamery, zemní parkovací senzory, informační tabule parkování Smart City, vyčítací brány parkovacího

systému, AP-WiFi. Smluvní strany se dohodly na rozsahu méněprací na základě proběhlých jednání, kde zhotovitel a objednatel (smluvní strany) nenašli shodu na vhodném technickém řešení.

2. Změna termínů plnění vzhledem k snížení rozsahu prací vč. úpravy s tím spojených sankcí

Ad 1.

Mění se článek IV. Cena díla odst. 2

Původní cena díla včetně Dodatku č. 1 a 2 snížení ceny díla o méněpráce.

Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH:	21 852 058,42 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – VPC dodatek č. 1	605 250,83 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – VPC dodatek č. 2	0 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – MPC dodatek č. 3	-287 812,21 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – celkem	22 169 497,04 Kč
<u>Cena - Parkovací dům Gagarinova, Šumperk včetně DPH:</u>	<u>26 825 091,42 Kč</u>

Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská bez DPH:	13 307 179,45 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 1	0 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 2	1 488 979,48 Kč
Cena – méně práce - dodatek č. 3	0 Kč
Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská bez DPH – celkem	<b>14 796 158,93 Kč</b>
<u>Cena - Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk vč. DPH:</u>	<u>17 903 352,31 Kč</u>

Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Veřejné osvětlení, rozvody Smart City, parkovací systém bez DPH:	6 594 532,00 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 1	0 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 2	0 Kč
Cena – méně práce - dodatek č. 3	-578 034,42 Kč
Cena – VO, rozvody Smart City, parkovací systém bez DPH celkem	6 016 497,58 Kč
<u>Cena - VO, rozvody Smart City, parkovací systém vč. DPH:</u>	<u>7 279 962,07 Kč</u>

<u>Celková cena bez DPH:</u>	<u>42 982 153,55 Kč</u>
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>52 008 405,80 Kč</u>

Z toho z celkové ceny části „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk“ tříletá povýsadbová péče činí:

Cena za tříletou povýsadbovou péči bez DPH	57 999,04 Kč
<u>Cena za tříletou povýsadbovou péči vč DPH</u>	<u>70 178,84 Kč</u>

Ad 2

V článku VI. Doba plnění odst. 1 **se termíny uvedené v bodu a) až m) nemění. Dochází ke změně textu úvodního odstavce a ruší se ustanovení bodu n) - nové znění doby a termínů plnění:**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli nejpozději do 21.11.2024 (stavební a dopravní část), 30.11.2024 (doklady ke kolaudaci všech tří částí stavby) v následujících termínech:

- a) předání a převzetí staveniště Park. dům Gagarinova, Šumperk: do 10 dnů od uzavření SoD
- b) zahájení prací stavby Park. dům Gagarinova, Šumperk: do 20 dnů od předání staveniště

- |   |                   |
|---|-------------------|
| c) termín ukončení stavebních prací (vyjma koncových prvků objektu SO 101.1.03 Elektroinstalace silnoproud část kapitol: 911 Kamerový systém – dodávka, 914 Parkovací systém – dodávka tzn. kamery, zemní parkovací senzory, informační tabule parkování Smart City, vyčítací brány parkovacího systému, AP-WIFI):  | 31.12.2024        |
| d) termín dokončení výsadeb zeleně:   | 31.12.2024        |
| e) předání a převzetí staveniště Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk:  | 01/2024           |
| f) zahájení prací Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk: (dle klimatických podmínek)   | 01/2024           |
| g) termín ukončení stavebních prací:  | 31.12.2024        |
| h) termín dokončení výsadeb zeleně:   | 31.12.2024        |
| i) předání a převzetí staveniště Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Rozvody veřejného osvětlení, rozvody optické sítě Smart City, rozvody NN pro E-mobilitu   | 01/2024           |
| j) zahájení prací   | 01/2024           |
| k) termín ukončení stavebních prací (objektů SO401 Rozvody VO, SO402 Rozvody optické sítě Smart City, SO403 Rozvody pro E-mobilitu, SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART) – vyjma koncových prvků SO402 Rozvody optické sítě Smart City   | 31.12.2024        |
| l) <b>komplexní dokončení realizace předmětu plnění (tzn. všech objektů (objektů SO401 Rozvody VO, SO402 Rozvody optické sítě Smart City, SO403 Rozvody pro E-mobilitu, SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART) včetně dokladové části – vyjma koncových prvků objektu SO402 Rozvody optické sítě Smart City, tzn.: kamery, zemní parkovací senzory, informační tabule parkování Smart City, vyčítací brány parkovacího systému, AP-WIFI.</b> | <b>31.12.2024</b> |
| m) Termín dokončení tříleté povýsadbové péče – zeleň:   | 31.12.2027        |

V souvislosti s vypuštěním bodu čl. VI. odst. 1. písm. n) termín ukončení dodávky a montáže se i ruší ustanovení čl. XVI. Sankce, odst. 1 bod 1.1.1.

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. 2023/0576/RÚI ze dne 19.6.2023, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č. 3 je uzavřen doručením Dodatku č. 3 opatřeným Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2770/25 ze dne 27.3.2025.

Přílohy:

1. MCP PD SO 101- koncové prvky SMART
2. MCP VO SMART SO 401 a SO 402

V Šumperku dne:

V Olomouci dne:

.....  
**Město Šumperk**  
Mgr. Karel Hošek  
2.místostarosta

.....  
**PSN & DS a.s.**  
David Nosek  
člen správní rady