

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 039/14

„Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční, Šumperk“ uzavřené dne 16.7.2014

1.1. Objednatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Zastoupení: Ing. Petr Suchomel – 2.místostarosta
IČ: 003 03 461

1.2. Zhotovitel:

„Společnost EKOZIS a J.I.H. pro Šumperk“
Doručovací adresa: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Vedoucí společnosti: **EKOZIS spol. s r. o.**, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel
IČ: 410 31 024

Společník: **J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.**, Na Vřších 1490/7, 100 00 Praha 10

Zastoupení: Ing. Jiří Huptych - jednatel
IČ: 242 89 779

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

4. Cena díla

Cena díla v bodě 4.2. se upravuje následovně:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Základní cena dle SoD 039/14 (bez DPH)	7 192 471 Kč
Vícepráce dle Dod. č. 1 (bez DPH)	433 877 Kč
Méněpráce Dod. č. 1 (bez DPH)	- 135 097 Kč
Cena celkem bez DPH	7 491 251 Kč
DPH 21%	1 573 163 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	9 064 414 Kč

(Slovy: devět milionů šedesát čtyř tisíc čtyřista čtrnáct Kč)

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Original


Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 + nabídkový rozpočet. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 038/14, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením RM Šumperk č.5289/14 ze dne 21.8.2014.

29. 09. 2014

V Šumperku dne:



Ing. Petr Suchomel
2. místostarosta

V Zábřehu dne: 2.9.2014

Za EKOZIS spol. s r. o.

EKOZIS
Spol. s r.o. ZÁBŘEH²⁸
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtali 980/21
IČ: 41031024 DIČ: CZ41031024
tel./fax: 683 411 084

Ing. Petr Blažek, jednatel

V Praze dne: 49.9.2014

Za J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

Na Vrších 1490/7
100 00 Praha 10
IČO: 242 89 779

Ing. Jiří Huptých, jednatel

STAVBA **Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk**

DATUM 22.8.2014

OBJEKT **4. ZŠ, Sluneční 38**

1.

S O U H R N N Ý C E N O V Ý P R O P O Č E T

UCHAZEČ **Společnost EKOZIS a J.I.H. pro Šumperk**

SOUHRNNÝ CENOVÝ PROPOČET

STAVBA Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk
OBJEKT 4. ZŠ, Sluneční 38

DATUM 22.8.2014
2.

CENA bez DPH CELKEM				7 491 251 Kč
DPH 21 %	%	21,00	7 491 251	1 573 163 Kč
CENA včetně DPH celkem				9 064 414 Kč



SOUHRNNÝ CENOVÝ PROPOČET

STAVBA Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk
OBJEKT 4. ZŠ, Sluneční 38

DATUM 22.8.2014
3.

REKAPITULACE

část 1 **BĚŽECKÁ DRÁHA**

CENA bez DPH CELKEM				2 309 147 Kč
DPH 21 %	%	21,00	2 309 147	484 921 Kč
CENA včetně DPH celkem				2 794 067 Kč

část 2 **SKOK DO DÁLKY**

CENA bez DPH CELKEM				120 032 Kč
DPH 21 %	%	21,00	120 032	25 207 Kč
CENA včetně DPH celkem				145 239 Kč

část 3 **HŘIŠTĚ S UMĚLÝM SPORTOVNÍM TRAVNÍM POVRCHEM č. 1**

CENA bez DPH CELKEM				761 348 Kč
DPH 21 %	%	21,00	761 348	159 883 Kč
CENA včetně DPH celkem				921 231 Kč

část 4 **HŘIŠTĚ S UMĚLÝM SPORTOVNÍM TRAVNÍM POVRCHEM č. 2**

CENA bez DPH CELKEM				796 458 Kč
DPH 21 %	%	21,00	796 458	167 256 Kč
CENA včetně DPH celkem				963 714 Kč

SOUHRNNÝ CENOVÝ PROPOČET

STAVBA **Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk**
 OBJEKT **4. ZŠ, Sluneční 38**

DATUM 22.8.2014

4.

REKAPITULACE

část 5 HŘIŠTĚ S UMĚLÝM SPORTOVNÍM POVRCHEM

CENA bez DPH CELKEM					1 292 108 Kč
DPH 21 %	%	21,00	1 292 108		271 343 Kč
CENA včetně DPH celkem					1 563 450 Kč

část 6 ÚPRAVA OBLOUKŮ BĚŽECKÉ DRÁHY TRAVNÍM KOBERCEM

CENA bez DPH CELKEM					379 141 Kč
DPH 21 %	%	21,00	379 141		79 620 Kč
CENA včetně DPH celkem					458 761 Kč

část 7 PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE

CENA bez DPH CELKEM					860 872 Kč
DPH 21 %	%	21,00	860 872		180 783 Kč
CENA včetně DPH celkem					1 041 655 Kč

část 8 ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

CENA bez DPH CELKEM					225 796 Kč
DPH 21 %	%	21,00	225 796		47 417 Kč
CENA včetně DPH celkem					273 213 Kč

část 9 ÚPRAVY PRO ZLEPŠENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ

CENA bez DPH CELKEM					447 570 Kč
DPH 21 %	%	21,00	447 570		93 990 Kč
CENA včetně DPH celkem					541 560 Kč

SOUHRNNÝ CENOVÝ PROPOČET

STAVBA Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk
OBJEKT 4. ZŠ, Sluneční 38

DATUM 22.8.2014
5.

REKAPITULACE

část 10 MĚNĚPRÁCE

CENA bez DPH CELKEM

-135 097 Kč

DPH 21 %

% 21,00 -135 097 -28 370 Kč

CENA včetně DPH celkem

-163 467 Kč

část 11 VÍCEPRÁCE

CENA bez DPH CELKEM

433 877 Kč

DPH 21 %

% 21,00 433 877 91 114 Kč

CENA včetně DPH celkem

524 991 Kč

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 4. ZŠ, Sluneční 38	ČÁST 10 MĚNĚPRÁCE		22.8.2014	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem
	C 800 – 1	Z E M N Í P R Á C E (část 6)				
	122 10 - 1103	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 2, 75% přes 1 000 do 10 000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m ³	-69,00	60,00	-4 140,00
	122 20 - 1103	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 3, 25% přes 1 000 do 10 000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m ³	-23,00	65,00	-1 495,00
	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost horniny	m ³	-23,00	15,00	-345,00
	162 60 - 1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1- 4, přes 4 000 do 5 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek	m ³	-92,00	80,00	-7 360,00
	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku - škvára, zemina	m ³	-92,00	14,00	-1 288,00
	Smluvní cena	Dodávka, doprava a položení travního koberce	m ²	-642,50	170,00	-109 225,00
	181 30 - 1111	Rozprostření ornice v tl. vrstvy do 100 mm do 100 mm, v ploše přes 500 m ² , přemístěním do 30 m	m ²	-642,50	8,00	-5 140,00
	167 10 - 1102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 - 4 přes 100 m ³ ornice z mezideponie v areálu	m ³	-64,25	55,00	-3 533,75
	162 30 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, přes 50 do 500 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí ornice z mezideponie v areálu	m ³	-64,25	40,00	-2 570,00
					MĚNĚPRÁCE CELKEM	-135 097

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 4. ZŠ, Sluneční 38	ČÁST 11 VÍCEPRÁCE			22.8.2014
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem
	C 800 - 1	Z E M N Í P R Á C E				
	122 10 - 1103	Odkopávky a prokopávky homině tř. 2 , 50% přes 1 000 do 10 000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m ³	92,00	60,00	5 520,00
	122 20 - 1103	Odkopávky a prokopávky homině tř. 3 , 50% přes 1 000 do 10 000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m ³	92,00	65,00	5 980,00
	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost hominy	m ³	92,00	15,00	1 380,00
	162 60 - 1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1- 4, přes 4 000 do 5 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytný výkopek	m ³	184,00	80,00	14 720,00
	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku - škvára, zemina	m ³	184,00	14,00	2 576,00
	C 822 - 1	P O Z E M N Í K O M U N I K A C E				
	564 73 - 1111	Podklad z kameniva drceného, frakce 32 / 63 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. vrstvy po zhutnění 100 mm	m ²	642,50	45,00	28 912,50
	564 81 - 1113	Podklad z kameniva drceného, frakce 8 / 16 mm frakce 16 / 22 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. vrstvy po zhutnění 50 mm	m ²	642,50	32,00	20 560,00

	Agregovaná položka	Podklad z kameniva drceného, frakce 0 / 4 mm 20 mm frakce 4 / 8 mm 30 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. vrstvy po zhutnění 50 mm	m ²	642,50	35,00	22 487,50
		SPORTOVNÍ POVRCHY				
	Smluvní cena	Dodávka a položení nového UT s pískovým vsypem výšky 20 mm	m ²	642,50	470,00	301 975,00
	C 822-1	POZEMNÍ KOMUNIKACE				
	113 20 - 4111	Vytřhání obrub betonových s vybouráním lože s naložením na dopravní prostředek obrubníků stojatých	m	615,00	35,00	21 525,00
	979 08 - 4216	Vodorovné doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 5 km	t	24,600	230,00	5 658,00
	979 08 - 4219	Příplatek k ceně za každých dalších 5 km	t	24,600	25,00	615
	Smluvní cena	Poplatek za skládku - beton (skládkovné)	t	24,600	80,00	1 968,00
					VÍCEPRÁCE CELKEM	433 877