

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2015 ze dne 08. 06. 2015

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO : 25560191

DIČ: CZ25560191

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-1597080297/0100

tel: +420 603 410 373

e-mail: sport.podlahy@seznam.cz

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dotatek.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08. 06. 2015 na dílo **Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května.**

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou méněpráce a vícepráce vzniklé v důsledku skutečností zjištěných při realizaci díla.

Vzhledem k odsouhlaseným změnám se mění:

ČI. IV. CENA DÍLA

Cena díla dle SOD bez DPH	3.642.344,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	-47.092,79 Kč
Celkem bez DPH	3.595.251,21 Kč
DPH 21%	755.002,75 Kč
Cena včetně DPH	4.350.253,96 Kč

3. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2015 se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 1066/15 z 01. 10. 2015

Příloha:

- Soupis méněprací a víceprací s rekapitulací

5. 10. 2015

V Šumperku dne

7. 10. 2015

Ve Zlíně dne



Město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

objednatel

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Marek Bainer
jednatel společnosti

zhotovitel

SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA
OBJEKT

Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk
3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk

DATUM
List č.

10/2015
1


CENA bez DPH CELKEM			-47 093 Kč
DPH 21 %	%	21,00	-9 889 Kč
CENA včetně DPH celkem			-56 982 Kč

REKAPITULACE

část 8	MÉNĚPRÁCE			-546 504 Kč
	CENA bez DPH CELKEM			-114 766 Kč
	DPH 21 %	%	21,00	-546 504 Kč
	CENA včetně DPH celkem			-661 270 Kč

část 9	VÍCEPRÁCE			499 411 Kč
	CENA bez DPH CELKEM			104 876 Kč
	DPH 21 %	%	21,00	604 287 Kč
	CENA včetně DPH celkem			604 287 Kč

Vypracoval:
Antonín Kuběja
Tel.: +420 733 642 908
Email: antonin@spzlin.cz
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.
Mostní 552, 760 01 Zlín
Czech Republic
www.spzlin.cz



JKU

STAVBA		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk		ČÁST 8		Méně práce		DATUM	
OBJEKT		3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk		měrná		cena		List č.	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	jednotka	množství	jednotka	celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	3
1.	C 800 - 1 131 20 - 1102	ZEMNÍ PRÁCE Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m3 pro patky sloupků se záchytnými sítěmi	m ³	-14,26	138,13	-1 969,18	0,000	0,000	0,000
2.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1-4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek	m ³	-14,26	157,25	-2 241,76	0,000	0,000	0,000
3.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	-14,26	12,75	-181,76	0,000	0,000	0,000
4.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné)	t	-56,66	153,00	-3 926,10	0,000	0,000	0,000
8.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost v hor. tř. 3	m ³	-14,26	18,53	-264,16	0,000	0,000	0,000
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE				-8 582,96		0,000	
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE							
1.	275 31 - 3611	Beton základových patek B20 (C 16/20) sloupků pro záchytné sítě	m ³	-12,31	2 137,75	-26 319,98	2,417	-29,758	
2.	275 35 - 1215	Bednění základových patek při horním okraji v = 200 mm, zřízení	m ²	-28,80	328,10	-9 449,28	0,001	-0,029	
3.	275 35 - 1216	Bednění základových patek při horním okraji v = 150 mm, odstranění	m ²	-28,80	67,49	-1 943,71	0,000	0,000	
4.	631 57 - 1003	Násyp pod patky sloupků ze štěrkopisku	m ³	-1,94	892,50	-1 735,02	1,837	-3,571	
		mezisoučet				-39 447,99		-33,358	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk			ČÁST 8 Méně práce			DATUM List č.		10/2015 4	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
			přenos				-39 447,99		-33,358		
5.	Smluvní cena	Osazení pouzder pro sloupky záchytných sítí		kmpl	-64,00	297,50	-19 040,00	0,008	-0,512		
6.	Specifikace	Pouzdro pro sloupky záchytných sítí s víčkem		kmpl	-64,00	552,50	-35 360,00	0,009	-0,576		
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE					-93 847,99		-34,446		
	SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ									
1.	Specifikace	Dodávka sloupků pro záchytné síť pro zachycení míčů z trubek průměru 76 mm, tl. stěny 4 mm hmotnosti 7,20 kg / m, délka 5,00 m		kus kg	-64,00 -2 304,00	1 012,00	-64 768,00	0,036	-2,304		
2.	Smluvní cena	Osazení sloupků pro záchytné síť do osazených pouzder		kmpl	-64,00	385,00	-24 640,00	0,008	-0,512		
3.	Smluvní cena	Pozinkování kovových výrobků sloupky a spojení oplacení pro zachycení míčů		kg	-2 671,04	19,00	-50 749,76	0,001	-2,671		
4.	Smluvní cena	Montáž záchytných sítí na sloupky materiál polypropylen oko 45-50 x 45-50 mm		m ²	-355,20	45,00	-15 984,00	0,002	-0,710		
5.	Specifikace	Dodávka záchytných sítí (ztrátne, prořez 3%) oko 45-50 x 45-50 mm, materiál polypropylen pletená, UV stabilizovaná šňůrka průměr 3 mm		m ²	-365,86	46,00	-16 829,38	0,002	-0,732		
6.	Smluvní cena	Dodávka a montáž spojení sloupů trubka 45/3, 3,10 kg/m		kg m	-367,04 -118,00	30,00	-11 011,20	0,001	-0,367		
			mezisoučet				-183 982,34		-7,296		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk		ČÁST 8 Méně práce		DATUM List č.		10/2015 5	
P.Č.	Označení číslo	P o p i s p o l o ž k y		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
7.	Specifikace	Dodávka lano ocelové včetně napínacích prvků, spojek průměr lana 5 mm		kg	-55,13	273,00	-15 051,40	-0,055	0,022
	SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ					-199 033,73		-7,274
	SC	MANTINELY							
1.	Smluvní cena	Osazení mantinelů dřevěných na ocelovou konstrukce včetně vrátek		m	-118,40	165,00	-19 536,00	0,003	-7,162
2.	Specifikace	Dodávka mantinelů z hoblovaných fošen se sražením hran, včetně vrátek tlaková impregnace, trojnásobný nátěr		m	-118,40	462,00	-54 700,80	0,053	-6,252
3.	Smluvní cena	Vrata pro přístup na hřiště šířka 2,00 m		kmpl	-1,00	6 050,00	-6 050,00	0,349	-0,349
4.	Smluvní cena	Vrátka v mantinelu pro přístup na hřiště šířka 1,00 m		kmpl	-3,00	3 850,00	-11 550,00	0,187	-0,561
5.	SC	Přesun hmot		t	-56,09	21,25	-1 191,91		
	SC	MANTINELY					-93 028,71		
	SC	OSTATNÍ PRÁCE							
	180 40 - 2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině		m ²	-50,00	12,84	-642,00		
		mezi součeti					-642,00		0,000

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk			ČÁST 8 Méně práce			DATUM List č.		10/2015 6	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem			
		přenos				-642,00		0,000			
	Specifikace	Travní semeno pro zatěžované trávníky 715,93 m ² x 30 g / m ² x 0,001 kg/g =	kg	-1,50	208,25	-312,38					
	Specifikace	Palisády z vibrolisovaného betonu, mrazuvzdorné, pro opěrnou zídku, s přísadou proti nasáklivosti vnitřní dutina do 75 mm, armatura, v = 2 000 mm	kus	-110,00	552,50	-60 775,00					
2.	Smluvní	Lajnování hřiště	m	-639,46	45	-28 775,70					
7.	Smluvní cena	Osazení kotevních prvků konstrukcí basketbalových košů	kmpl	-4,00	1 250,00	-5 000,00					
12.	Smluvní cena	Venkovní stojan streetbalu s protiúrazovou ochrannou Basketbalová konstrukce s dvěma nosnými sloupky nosná konstrukce z oválných hliníkových profilů 115x100 mm o síle stěny 4 až 6 mm deska 1,80 x 1,05 m s polyesterovou povrchovou úpravou z odolného laminátu, koš je přišroubován skrze desku k základní celosvařené konstrukci	kmpl	-4,00	10 794,00	-43 176,00					
	SC	OSTATNÍ PRÁCE				-138 681,08					

CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA
OBJEKT
Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk
3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk

ČÁST 9 Více práce

DATUM
List č.
10/2015
7

REKAPITULACE

Z R N ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE			8 061,43 Kč
C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE			78 241,72 Kč
SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ			187 899,82 Kč
SC	MANTINELY			152 376,81 Kč
SC	OSTATNÍ PRÁCE			60 650,50 Kč
ZRN	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM			487 230,29 Kč

V R N VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	%	1,00	487 230,29	4 872,30 Kč
	INŽ. A KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	%	1,50	487 230,29	7 308,45 Kč
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM	%	2,50		12 180,76 Kč

	CENA bez DPH CELKEM			499 411,04 Kč
	DPH 21 %	%	21,00	104 876,32 Kč
	CENA včetně DPH celkem			604 287,36 Kč

Vypracoval Antonín Kuběja

e-mail : antonin@spzlin.cz

telefon : +420 733 642 908

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 3. ZS, 8. května 63, Šumperk		ČÁST 9 Více práce			DATUM List č.		10/2015 8
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE							
1.	131 20 - 1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m3 pro patky sloupků se záchytnými sítěmi		m ³	13,39	138,13	1 849,53	0,000	0,000
2.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1-4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek		m ³	13,39	157,25	2 105,54	0,000	0,000
3.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku		m ³	13,39	12,75	170,72	0,000	0,000
4.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné)		t	24,10	153,00	3 687,54	0,000	0,000
8.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost v hor. tř. 3		m ³	13,39	18,53	248,11	0,000	0,000
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE					8 061,43		0,000
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE							
1.	275 31 - 3611	Beton základových patek B20 (C 16/20) sloupků pro záchytné sítě		m ³	12,72	2 137,75	27 192,74	2,417	30,745
2.	275 35 - 1215	Bednění základových patek při horním okraji v = 200 mm, zřízení		m ²	19,64	328,10	6 443,88	0,001	0,020
3.	275 35 - 1216	Bednění základových patek při horním okraji v = 200 mm, odstranění		m ²	19,64	67,49	1 325,50	0,000	0,000
4.	631 57 - 1003	Násyp pod patky sloupků ze šterkopísku		m ³	1,83	892,50	1 629,59	1,837	3,354
		mezisoučet					36 591,72		34,119

STAVBA		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk		ČÁST 9		Více práce		DATUM	
OBJEKT		3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk		9		10/2015		List č.	
P.Č.	Označení číslo	P o p i s p o l o ž k y		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
5.	Smluvní cena	Osazení pouzder pro sloupky záchytných sítí		kmpł	49,00	297,50	14 577,50	0,008	0,392
6.	Specifikace	Pouzdro pro sloupky záchytných sítí s víčkem		kmpł	49,00	552,50	27 072,50	0,009	0,441
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE					78 241,72		34,952
	SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ							
1.	Specifikace	Dodávka sloupků pro záchytné sítě pro zachycení míčů		kus	41,00	1 312,00	53 792,00	0,040	1,656
		z trubek průměru 76 mm, tl. stěny 4 mm, vč uchycení mantinelu hmotnosti 7,20 kg / m, délka 5,00 m		kg	1 656,40				
1a	Specifikace	Dodávka sloupků pro záchytné sítě		kus	4,00	1 836,00	7 344,00		
		jaki 80/80/4 mm hmotnost 9,222 kg, délka 5 m		kg	193,24				
1b	Specifikace	Dodávka sloupků pro záchytné sítě z trubek průměru 89 mm, tl. stěny 5 mm hmotnosti 10,4 kg / m, délka 5,00 m		kus	4,00	1 660,00	6 640,00		
				kg	225,60				
2.	Smluvní cena	Osazení sloupků pro záchytné sítě do osazených pouzder		kmpł	49,00	385,00	18 865,00	0,008	0,392
3.	Smluvní cena	Pozinkování kovových výrobků sloupky a spojení oplocení pro zachycení míčů		kg	2 256,60	19,00	42 875,34	0,001	2,257
4.	Smluvní cena	Montáž záchytných sítí na sloupky materiál polypropylen oko 45-50 x 45-50 mm		m ²	355,20	45,00	15 984,00	0,002	0,710
		mezisoučet					145 500,34		5,015

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk		ČÁST 9 Více práce				DATUM List č.		10/2015 10	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
			přenos				145 500,34		5,015		
5.	Specifikace	Dodávka záchytných sítí (zitratiné, prořez 3%) oko 45-50 x 45-50 mm, materiál polypropylen pletená, UV stabilizovaná šířka průměr 3 mm		m ²	365,86	46,00	16 829,38	0,002	0,732		
6.	Smluvní cena	Dodávka a montáž spojení sloupů trubka 51/3, 3,55 kg/m		kg m	126,03 35,50	58,00	7 309,45	0,001	0,126		
6a	Smluvní cena	Dodávka a montáž spojení sloupů jaki 80/80/4 mm, 9,222 kg/m		kg m	55,33 6,00	58,00	3 209,26				
7.	Specifikace	Dodávka lano ocelové včetně napínacích prvků, spojek průměr lana 5 mm		kg	55,13	273,00	15 051,40	0,055	0,022		
	SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ					187 899,82		5,895		
	SC	MANTINELY									
1.	Smluvní cena	Osazení mantinelů dřevěných na ocelovou konstrukce včetně vrátek		m	118,40	165,00	19 536,00	0,003	6,975		
2.	Specifikace	Dodávka mantinelů z hoblovaných fošen se sražením hran, včetně vrátek tl. 40 mm tlaková impregnace , trojnásobný nátěr		m	118,40	996,00	117 926,40	0,053	6,252		
3.	Smluvní cena	Vrata pro přístup na hřiště šířka 2,00 m		kmpł	1,00	6 050,00	6 050,00	0,349	0,349		
		mezisoučet					143 512,40		13,575		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 3. ZŠ, 8. května 63, Šumperk		ČÁST 9 Více práce		DATUM 10/2015		
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
4.	Smluvní cena	Vrátka v mantinelu pro přístup na hřiště šířka 1,00 m	kmpł	2,00	3 850,00	7 700,00	0,187	0,374
5.	SC	Přesun hmot	t	54,80	21,25	1 164,41		
	SC	MANTINELY				152 376,81		
	SC	OSTATNÍ PRÁCE						
	Specifikace	Palisády z vibrolisovaného betonu, mrazuvzdorné pro opěrnou zídku, s přísadou proti nasáklivosti vnitřní dutina do 75 mm, armatura, v = 1 500 mm	kus	110,00	318,75	35 062,50		
12.	Smluvní cena	Ocelová konstrukce pro uchycení desky - vložení 0,8 m, basketbalová deska 1,80 x 1,05 m z vodévzdorné překližky tl. 15 mm, určené pro venkovní použití, obroučka pevná, síťka	kmpł	4,00	6 397,00	25 588,00		
	SC	OSTATNÍ PRÁCE				60 650,50		
		celkem						

Líst č. 11