

Naše čj.: MUSP 33263/2018
Naše sp. zn.: 101572/2017 MJP/LESA



DODTEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo zhotovitele LM-20-XXX-17
číslo objednatele **SML/2017/0706/OSM**

Zakázka: LM-20-XXX-17

Objednatel

Objednatel : **Město Šumperk**
Sídlo objednatele : nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Zastoupený : Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta
IČO : 00303461
DIČ : CZ00303461

dále jen **Objednatel**

a

Zhotovitel

Dodavatel : **LIFTMONT CZ, s.r.o.**
Sídlo objednatele : Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501
Společnost zapsána v OR vedeném : Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40382
Zastoupený : Ing. Jiří Kvapil, jednatel
Zástupce zhotovitele pro jednání :
– ve věcech obchodních :
Zástupce zhotovitele pro jednání :
– ve věcech technických :
Zástupce zhotovitele pro jednání :
– ve věci realizace :
IČO : 26845687
DIČ : CZ26845687
Bankovní spojení : GE Capital Bank, č.ú. 169973908/0600

dále jen **Zhotovitel**

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

1. Předmět dodatku

S ohledem na tu skutečnost, že před zahájením demontáže původního výtahu a následnou montáží nového výtahu bylo zjištěno, že stávající plechové portály kolem výtahu jsou nevyhovující pro osazení nových dvoudílných teleskopických dveří, domluvily se smluvní strany na jejich demontáži a nahrazení sádrovláknitými deskami Fermacell ve všech 15 patrech objektu. Na základě těchto skutečností dojde ke zvýšení ceny díla a posunutí termínu plnění.

provedené vícepráce ve výši 15 x 3.300,- Kč tj. 49.500,- Kč bez DPH, tj. 56.925,- Kč vč. DPH

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo k prodloužení doby plnění uvedené v odstavci 2.3 článku 2. Místo a doba provedení díla a změně ceny díla uvedené v odstavci 3.1 článku 3. Cena díla:

Doba plnění

2.3 Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo dle čl. 1.2 v následujících termínech:
19.2.2018 – 13.4.2018

Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák.č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění předpisů pozdějších, jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH	1 139 500,00Kč
DPH 15%	170 925,00Kč
Cena vč. DPH	1 310 425,00Kč

2. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno pro Zhotovitele a dvě pro Objednatele.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti, dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4250/18 ze dne 22.3.2018.

Zhotovitel

Objednatel

Ve Šternberku dne: 28.3.2018

V Šumperku dne: 28.3.2018

Ing. Jiří Kvapil
jednatel

Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

LIFTMONT CZ s.r.o.
Nádražní 2459/35
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 26845687

