

# HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: **Regenerace panelového sídliště Šumperk- Sever- 4. etapa**

Objednatel: **Město Šumperk**

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**

Elektronický podpis - 4.12.2019  
 Certifikát autora podpisu :  
 Jméno : Ing. Jakub Jirgl  
 Vydal : PostSignum Qualified C...  
 Platnost do : 20.11.2020 08:44:22-000 +01:00

Stavební objekt	2020									
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 001 VRN										
SO 100 - Dopravní značení										
SO 800 - Sadové úpravy + Tříletá následná péče do 30.11.2023										
SO 130 - Komunikace										
SO 131 - Chodníky										
SO 132 - Parkování										
SO 330 - Odvodnění										
SO 430 - Veřejné osvětlení										
SO 930 - Podzemní kontejnery										
SO 140 - Komunikace										
SO 141 - Chodníky										
SO 142 - Parkování										
SO 340 - Odvodnění										
SO 440 - Veřejné osvětlení										
SO 442.1 a 443.1 - Odstranění vedení CETIN, UPC										
SO 940 - Podzemní kontejnery										
SO 941 - Hrací prvky a mobiliář										

předpoklad zahájení: 02.03.2020

předpoklad dokončení: 30.11.2020

V Zábřehu dne 14.11.2019

**EKOZIS**  
 s.r.o. ZÁBŘEH 4  
 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
 7831024 DIČ: CZ41031024

**Ing. Petr Blažek** Digitálně podepsal  
 Ing. Petr Blažek  
 Datum: 2019.12.03  
 11:12:28 +01'00'

Ing. Petr Blažek, jednatel