

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ\_05/18  
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018  
uzavřené dne 12. 10. 2018  
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019  
a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

---

### I. Smluvní strany

#### 1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk  
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti  
IČO: 65138163  
DIČ: CZ65138163  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1905742329/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: [milan.jurcicek@aquacentrum.cz](mailto:milan.jurcicek@aquacentrum.cz) – technologie  
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: [vagner@irea.cz](mailto:vagner@irea.cz) – stavební část  
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

#### 2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti  
ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek  
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu  
IČO: 46980059  
DIČ: Cz46980059  
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.  
Číslo účtu: 175972792/0600  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: [rehacek@pks.cz](mailto:rehacek@pks.cz), vedoucí projektu  
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: [Jaroslav.novotny@pks.cz](mailto:Jaroslav.novotny@pks.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 14 ve znění:

14. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 3 a dalších víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. r u š í a nahrazuje novým textem ve znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :

Cena dle SOD bez DPH:	<b>155.444.400,21Kč</b>
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	<b>4.005.358,00 Kč</b>
Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH:	<b>4.494.345,00 Kč</b>
Cena prací dle čl. III. odst. 13 bez DPH (dle dodatku č.2)	<b>1.618.679,00 Kč</b>

**Cena díla bez DPH celkem: 165.562.782,21 Kč**

slovy: **jedno sto šedesát pět milionů pět set šedesát dva sedm set osmdesát dva korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH**

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příložené Rekapitulaci změnových listů, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 3.

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 3 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 02/2020/36 konaném dne 21. 2. 2020 usnesením č. 12/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 24.02.2020

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 24. 02. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
*Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel*

.....  
*Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva*

.....  
*Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti*

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

Potvrzení		Návrh		Popis změny	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem
Č.	Datum vystavení	Č.	Datum vystavení			
				<b>Cena NZL celkem</b>	<b>1 618 679 Kč</b>	<b>165 562 782,21 Kč</b>
PZL 42	21.02.2020	NZL 42	18.09.2019	Wellness změny dispozice	-364 347 Kč	163 579 756 Kč
PZL 43	21.02.2020	NZL 43	23.09.2019	Úpravy venkovních stěn bazénu v provedení CETRIS, betonové římsy, úpravy venkovního zábradlí	392 302 Kč	163 972 058 Kč
PZL 45	14.10.2019	NZL 45	23.09.2019	Parotěsné uzavření interiéru bazénové haly	79 985 Kč	164 052 043 Kč
PZL 49	21.02.2020	NZL 49	05.11.2019	Doplnění ohřevu ochlazovací bazén	11 824 Kč	164 063 867 Kč
PZL 50	21.02.2020	NZL 50	05.11.2019	STL plynová přípojka - Zrušení plynového potrubí a demontáž stávajícího rozvodu	133 356 Kč	164 197 223 Kč
PZL 51	21.02.2020	NZL 51	05.11.2019	Provedení nápisu na tobogánové věži	24 326 Kč	164 221 549 Kč
PZL 52	21.02.2020	NZL 52	11.11.2019	Doplnění ovladacích prvků a změny v MAR	146 118 Kč	164 367 667 Kč
PZL 53	21.02.2020	NZL 53	11.11.2019	Provedení úprav na žlábků v suterénu a ostatní PSV práce	68 264 Kč	164 435 931 Kč
PZL 54	21.02.2020	NZL 54	11.11.2019	Napojení odvodnění venkovních ploch	56 082 Kč	164 492 013 Kč
PZL 55	21.02.2020	NZL 55	11.11.2019	Deska nad kogeneraci a úprava dveří kogenerace	34 018 Kč	164 526 031 Kč
PZL 56	21.02.2020	NZL 56	11.11.2019	Kastlíky pro světla v bazénové hale a odbavovací systém na elektrocentrálu	79 534 Kč	164 605 565 Kč
PZL 57	21.02.2020	NZL 57	11.11.2019	Nový přívod k rozvaděči MaR	17 413 Kč	164 622 978 Kč
PZL 58	21.02.2020	NZL 58	11.11.2019	Výrty a HSV práce pro podvodní okna v bazénu	65 312 Kč	164 688 290 Kč
PZL 59	21.02.2020	NZL 59	11.11.2019	Statické zajištění pod venkovním bazénem	38 507 Kč	164 726 797 Kč
PZL 60	21.02.2020	NZL 60	11.11.2019	Zřízení kotlíků pro odvod vody	18 421 Kč	164 745 218 Kč
PZL 61	21.02.2020	NZL 61	11.11.2019	Statická a požární ochrana ocelových sloupů v 1 PP	40 155 Kč	164 785 373 Kč
PZL 62	21.02.2020	NZL 62	11.11.2019	Odpočet dodávky 8 ks sprchového ochlazování	-48 640 Kč	164 736 733 Kč
PZL 63	21.02.2020	NZL 63	11.11.2019	Zřízení odpočinkového schodu podél vnitřního plaveckého bazénu	113 744 Kč	164 850 477 Kč
PZL 64	21.02.2020	NZL 64	11.11.2019	Úprava schodiště v bazénové hale jižní stěna	90 433 Kč	164 940 910 Kč
PZL 65	21.02.2020	NZL 65	11.11.2019	Zřízení předstěny z SDK mezi dřevěné vazníky v bazénové hale	27 606 Kč	164 968 516 Kč
PZL 66	21.02.2020	NZL 66	11.11.2019	Změna typu radiátorů na tob. věži	-17 535 Kč	164 950 981 Kč
PZL 67	21.02.2020	NZL 67	19.11.2019	Změna vozík, bazénové tech.- bloky, vysavač, dinotek	-60 846 Kč	164 890 135 Kč
PZL 68	21.02.2020	NZL 68	28.11.2019	D+M UA profily 100 v antikorozi úpravě	177 069 Kč	165 067 204 Kč
PZL 69	21.02.2020	NZL 69	28.11.2019	Násyp kameniva pod ochlazovací prostor	26 963 Kč	165 094 167 Kč
PZL 70	21.02.2020	NZL 70	22.01.2020	Safeboxy 60 ks včetně el. Online zámků	308 856 Kč	165 403 023 Kč
PZL 71	21.02.2020	NZL 71	22.01.2020	Změna odbavovacího syst- branka místo turniketu, čipžrout	128 959 Kč	165 531 982 Kč
PZL 72	21.02.2020	NZL 72	22.01.2020	Změna poklopu ochlazovacího bazénu	8 062 Kč	165 540 044 Kč
PZL 73	21.02.2020	NZL 73	22.01.2020	Dod a mtž podpory tobogánu C2	0 Kč	165 540 044 Kč
PZL 74	21.02.2020	NZL 74	22.01.2020	Dod a mtž poroštů na komín	22 738 Kč	165 562 782,21 Kč