

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ\_05/18  
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018  
uzavřené dne 12. 10. 2018  
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019  
a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019  
a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 2. 2020

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

---

### I. Smluvní strany

#### 1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk  
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti  
IČO: 65138163  
DIČ: CZ65138163  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1905742329/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Milan Jurčiček, mob: + 420 731523552, email: [milan.jurcicek@aquacentrum.cz](mailto:milan.jurcicek@aquacentrum.cz) – technologie  
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: [vagner@irea.cz](mailto:vagner@irea.cz) – stavební část  
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

#### 2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti  
ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek  
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu  
IČO: 46980059  
DIČ: Cz46980059  
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.  
Číslo účtu: 175972792/0600  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: [rehacek@pks.cz](mailto:rehacek@pks.cz), vedoucí projektu  
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: [Jaroslav.novotny@pks.cz](mailto:Jaroslav.novotny@pks.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 15 ve znění:

15. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 4 a dalších víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. r u š í a nahrazuje novým textem ve znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :

Cena dle SOD bez DPH:	<b>155.444.400,21Kč</b>
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	<b>4.005.358,00 Kč</b>
Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH:	<b>4.494.345,00 Kč</b>
Dodatek č. 3 dle SOD bez DPH:	<b>1.618.679,00 Kč</b>
Cena prací dle čl. III. odst. 15 bez DPH (dle dodatku č.4)	<b>2.445.900,00 Kč</b>

**Cena díla bez DPH celkem: 168.008.682,21 Kč**

slovy: **jedno sto šedesát osm milionů osm tisíc šest set osmdesát dva korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH**

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příložené Rekapitulaci změnových listů, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 4.

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 4 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 03/2020/37 konaném dne 19. 3. 2020 usnesením č. 25/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 20. 03. 2020

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 20. 03. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
*Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel*

.....  
*Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva*

.....  
*Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti*

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK č. 4

Potvrzení změnového listu (PZL)		Návrh změnového listu (NZL)		Popis změny	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem
Č.	Datum vystavení	Č.	Datum vystavení			
				<b>Cena NZL celkem</b>	<b>2 445 900 Kč</b>	<b>168 008 682,21 Kč</b>
<b>PZL 76</b>	29.02.2020	<b>NZL 76</b>	17.03.2020	Doplnění rolety bufet	86 032,00	165 648 814,21 Kč
<b>PZL 85</b>	04.02.2020	<b>NZL 85</b>	17.03.2020	Rekonstrukce kanalizačních přípojek venkovní kanalizace	1 950 000,00	167 598 814,21 Kč
<b>PZL 89</b>	13.02.2020	<b>NZL 89</b>	17.03.2020	Pořízení úklidového stroje Fimap iMX	125 652,00	167 724 466,21 Kč
<b>PZL 90</b>	13.02.2020	<b>NZL 90</b>	17.03.2020	Pořízení úklidového stroje Genie B	65 137,00	167 789 603,21 Kč
<b>PZL 91</b>	13.02.2020	<b>NZL 91</b>	17.03.2020	Vybavení bufetu - přípravná	130 524,00	167 920 127,21 Kč
<b>PZL 92</b>	13.02.2020	<b>NZL 92</b>	17.03.2020	Vybavení kanceláří II N.P - účetní, vedoucí provozu	152 389,00	168 072 516,21 Kč
<b>PZL 93</b>	13.02.2020	<b>NZL 93</b>	17.03.2020	Změna vybavení interiéru plavecké školy	-15 488,00	168 057 028,21 Kč
<b>PZL 94</b>	13.02.2020	<b>NZL 94</b>	17.03.2020	Změna gastro vybavení - sauna bar	10 014,00	168 067 042,21 Kč
<b>PZL 95</b>	13.02.2020	<b>NZL 95</b>	17.03.2020	Změna bistro 1.NP	-58 360,00	168 008 682,21 Kč