

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město Šumperk,

se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

č. účtu: 27-1905609309/0800

(dále jen Objednatel) na straně jedné

Společníci společnosti označované názvem „Společnost Terminál Šumperk“, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - **IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

zapsaná ve VR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17018733/0300

a

společník – **PSN & DS a.s.**

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 04377036

DIČ: CZ04377036

zapsaná ve VR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele 201900201/0234/19/VHS a DS), jejímž předmětem je stavba: „**Přestupní terminál Šumperk**“, k níž byly následně uzavřeny dodatky č. 1 až 5, (dále též jako „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 zejména z důvodů vyšší moci - COVID-19, dále pak také z důvodu potřebné součinnosti společnosti ČEZ na přípojkách NN a VN prováděných na staveništi zhotovitele.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nepředvídatelné překážky, za které Zhotovitel nenese odpovědnost, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to takto:

Na základě dohody smluvních stran se čl. 2.11.2 bod 2.11.2.4 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje nově tímto zněním – Stavební práce je zhotovitel povinen dokončit do 15.12.2020. Dokladovou část předá Zhotovitel Objednateli do 20.1.2021.

Na základě dohody smluvních stran se čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje nově tímto zněním – Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci stavby do 15.12.2020. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla - stavební části bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, o čemž bude sepsán protokol podepsaný Objednatel a Zhotovitelem. Dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady v rozsahu plnění Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli do 20.1.2021.

Na základě dohody smluvních stran se čl. 3 odst. 3.2.2 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje nově tímto zněním – Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě dohody smluvních stran se v čl. 10 odst. 10.2.6. Smlouvy o dílo se ruší úvodní část věty, konkrétně slova „Zhotovitel je povinen při přijímacím řízení předat Objednateli“, a nově se nahrazuje slovy – „Zhotovitel do 20.1.2021 předá Objednateli“.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se řídí právem České republiky. Objednatel potvrzuje a činí nesporným, že Zhotovitel do dne uzavření tohoto dodatku nebyl a není v prodlení s plněním svých závazků založených Smlouvou o dílo.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí Objednatel.
6. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 2304/20.

Přílohy dodatku:

- příloha č. 1 - harmonogram stavby

V Šumperku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

za IMOS Brno a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

.....
razítko a podpis

.....
razítko a podpis

za PSN & DS a.s.
IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci
ze dne 27.03.2019
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

.....
razítko a podpis

ORGANIZACE VÝSTAVBY - HARMONOGRAM

Zhotovitel : Společnost Terminál Šumperk

Stavba: PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK

Construction schedule Gantt chart showing tasks (SO) and their durations across months from January 2020 to January 2021. Tasks include demolition, road works, drainage, and bus stop construction.