

# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

„Do odborných učeben bez bariér - 5.ZŠ Šumperk - stavební práce“



PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště ( příprava stavby na zahájení prací):

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc
<b>SO_01: Učebnový pavilon</b>									
Zemní práce									
Základy									
Svislé konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Úpravy povrchu									
Omítky vnější									
Ostatní konstrukce a práce									
Lešení									
Bourání konstrukcí, demolice									
Přesun hmot HSV									
Izolace proti vodě									
Povlakové krytiny									
Izolace tepelné									
Hygienické zařizovací předměty									
Ústřední vytápění - otopná tělesa									
Konstrukce tesařské									
Sádkartonové konstrukce									
Konstrukce klempířské									
Konstrukce truhlářské									
Výplně otvorů vnější									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic									
Podlahy povlakové									
Obklady keramické									
Nátěry									
Malby									
Výtahy, zvedací plošiny									
<b>SO_02: Tělocvična, šatny</b>									
Zemní práce									
Základy									
Svislé konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Úpravy povrchu									
Omítky vnější									
Ostatní konstrukce a práce									
Lešení									
Bourání konstrukcí, demolice									
Přesun hmot HSV									
Izolace proti vodě									
Hygienické zařizovací předměty									
Ústřední vytápění - otopná tělesa									
Konstrukce klempířské									
Krytiny tvrdé									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic									
Podlahy povlakové									
Obklady keramické									
Nátěry									
Malby									
Výtahy, zvedací plošiny									
<b>SO_03: Zpevněné plochy</b>									
Zemní práce									
Základy									
Svislé konstrukce									
Komunikace									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce									
Bourání konstrukcí, demolice									
Přesun hmot HSV									
Konstrukce zámečnické									
<b>SO_04: Technické zařízení budov</b>									
Ostatní konstrukce a práce									
Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody									
Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění									
Nosný a podružný materiál kabely									
Demontáže silnoproudé rozvody									
Montáže silnoproudé rozvody									
Montáže bleskosvody a uzemnění									
Stavební práce elektro									
Realizační dokumentace zhotovitele - elektro									
Revize - elektro									
Hodinové zúčtovací sazby - elektro									
Likvidace odpadů - elektro									
Kolaudační souhlas TIČR									
Vzduchotechnika									
Přesun hmot HSV									
Vnitřní kanalizace									
Vnitřní vodovod									
Zařizovací předměty									
Instalační prefabrikáty									
VRN									

Předání díla

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora.