

..... **ZS_7/17** **170042**

**DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo
ze dne 25.04.2017**

**I.
Smluvní strany**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Objednatel | Podniky města Šumperka a.s. |
| Se sídlem: | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | RNDR. Janem Přichystalem, místopředsedou představenstva a
Ing. Františkem Šmejkallem, členem představenstva |
| IČO: | 65138163 |
| DIČ: | CZ65138163 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 |
| <i>dále jen „objednatel“</i> | |
| | |
| 2. Zhotovitel | MORYS s.r.o. |
| Se sídlem: | Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz |
| Zastoupená: | Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 42864771 |
| DIČ: | CZ42864771 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 |
| <i>dále jen zhotovitel</i> | |

**II.
Předmět dodatku**

- A.** Na základě skutečného zaměření ocelové konstrukce po jejím odkrytí a odlehčení a po odsouhlasení tonáže nové OK došlo mezi smluvními stranami k oboustrannému odsouhlasení rozsahu víceprací, jejichž provedení je nezbytné pro úspěšné dokončení díla a které nebyly v rozpočtu veřejné zakázky zahrnuty. Jedná se o přitížení OK, včetně nátěrů navařovaných profilů (včetně použití hydraulických plošin k provedení víceprací). Tento dodatek zahrnuje rovněž vícepráce související s bouráním atiky. V souladu s čl. XXI bod 2. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. V. bod 2., který nově zní takto:

**„V.
Cena díla**

2.

Cena celkem bez DPH dle původní cenové nabídky zhotovitele	22 449 236,-- Kč
Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 1	24 339 893,89 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2	2 215 215,44 Kč
Konečná cena díla celkem bez DPH	26 555 109,33 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.“

- B.** Součástí tohoto dodatku č. 2 je jako jeho příloha položkový souhrn víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

- C. V souvislosti s rozšířením předmětu díla o kompletní otryskání a nátěry celé stávající ocelové konstrukce se prodlužuje termín plnění díla tak, že čl. VI. bod 2. smlouvy nově zní takto:

**„VI.
Termín plnění**

2. *Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli **do 29.10.2017 tak, aby ode dne následujícího mohlo být započato s výrobou ledu na chlazené betonové desce. Po tomto datu smí zhotovitel nejpozději do 07.11.2017 odstraňovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla** s tím, že objednatel po vzájemné dohodě umožní zhotoviteli případný nezbytný vjezd montážních plošin na ledovou plochu po jejím ztuhnutí.“*
- D. Smluvní strany se dále dohodly, že navýšení ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši bankovní záruky, kterou zhotovitel v souladu s čl. VI. bod 4 smlouvy o dílo předal objednateli dne 28.04.2017 při předání staveniště.
- E. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- A. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Šumperku dne

V Ostravě dne 05.09.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jan Přichystal
místopředseda představenstva
Podniky města Šumperka a.s.

.....
Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti
MORYS s.r.o.

.....
Ing. František Šmejkal
místopředseda představenstva
Podniky města Šumperka a.s.