

..... **ZS_5/18**

.....

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 30.05.2018****I.****Smluvní strany**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Objednatel | Podniky města Šumperka a.s. |
| Se sídlem: | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem |
| IČO: | 65138163 |
| DIČ: | CZ65138163 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 |
| <i>dále jen „objednatel“</i> | |
|
 | |
| 2. Zhotovitel | PRUMHOR, spol. s r.o. |
| Se sídlem: | Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 47153903 |
| DIČ: | CZ47153903 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4228 |
| <i>dále jen zhotovitel</i> | |

II.**Předmět dodatku**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.08.2018 a v souvislosti s vícepracemi v interiéru zimního stadionu objednanými investorem po uzavření této smlouvy o dílo a rovněž v souvislosti se změnou technologického postupu při zdění východního štítu budovy a při podbetonování základů na severní straně budovy (neočekávané vícepráce zjištěné po rozebrání východní stěny a odkrytí zeminy u severní stěny) se smluvní straně dohodly na prodloužení termínu plnění díla tak, že čl. VI. bod 2. smlouvy nově zní takto:

„VI.**Termín plnění**

2. *Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli **nejpozději do 14.09.2018 s tím, že veškeré stavební a montážní práce v interiéru zimního stadionu musí být ukončeny a objednateli protokolárně předány v termínu nejpozději do 20.07.2018 tak, aby mohlo dojít k zahájení tvorby ledové plochy a mohla být zahájena tréninková a přípravná část hokejové sezóny s využitím ledové plochy, tzn. kvůli zahájení užívání vnitřních prostor zimního stadionu musí být stavební a montážní práce ukončeny, aby zároveň nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatelů zimního stadionu.***

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

V Šumperku dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
statutární ředitel
Podniky města Šumperka a.s.

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel
PRUMHOR, spol. s r.o.