

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. VŘ 121/2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Šumperk**, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, zastoupeným Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatелеm a Zhotovitelem byla dne 9. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo č. VŘ 121/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 10. 10. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) po provedení likvidace odpadů na skládku bylo zjištěno, že oproti výkazu výměr (položkovém rozpočtu stavby) bylo skutečné množství zlikvidovaného odpadu odlišné, a to u plastů (kód 17 02 03) a směsného odpadu (kód 17 09 04); Skutečné množství bylo doloženo vážními lístky; Strany si zároveň přejí vypořádat předpokládanou úsporu za likvidaci odpadů zahrnutou ve Změnovém listě 1, která byla stanovena ve výši 40 000,00 Kč z důvodu, že Strany v době uzavření dodatku č. 1 neznaly skutečné budoucí množství likvidovaného odpadu; položky Změnového listu 2 obsahují zjištěný rozdíl v množství zlikvidovaného odpadu oproti Smlouvě ve znění dodatku č. 1, včetně jeho úplného ocenění, a proto se ve Změnovém listě 2 vypořádává zároveň předpokládaná položka úspory obsažená ve Změnovém listě 1;
- (C) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla a cenu Díla;
- (D) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jako „**Změnový list 2**“);
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti se Strany dohodly změnit rozsah Díla, cenu Díla, délku zkušebního provozu;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v článku 3 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 2. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaného v článku 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“),

blíže specifikované ve Změnovém listě 2. Ve Změnovém listě 2 je zároveň vypořádán předpoklad úspory za likvidaci odpadů zahrnutý ve Změnovém listě 1, když položkami 1 až 3 Změnového listu 2 je upraven zjištěný rozdíl ve skutečném množství likvidovaného odpadu oproti Smlouvě ve znění dodatku č. 1, a to včetně jeho úplného ocenění.

1.2 Strany se dohodly, že v článku 4. Cena díla Smlouvy se odst. 1, 2 a 4 a pododst. 4.1 mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, výkazu výměr, Změnového listu 1 a Změnového listu 2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace, a to ve znění modifikovaném Změnovým listem 1 a Změnovým listem 2.*

2. *Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH),*

Cena bez DPH: 6 782 591,79 Kč

DPH: 1 424 344,28 Kč

Cena díla včetně DPH: 8 206 936,07 Kč

(slovy: osm milionů dvě sta šest tisíc devět set třicet šest korun českých sedm haléřů)

4. *Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu, Změnovém listu 1 a Změnovém listu 2 jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.*

4.1 *Doklady určující cenu*

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr, Změnovým listem 1 a Změnovým listem 2. Položkové rozpočty modifikované Změnovým listem 1 a Změnovým listem 2 slouží k prokázání finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací a méněprací. Přednost má Změnový list 1 a Změnový list 2.

1.3 Strany se dohodly, že v článku 6. Doba plnění Smlouvy se odst. d) doba plnění mění z důvodu posunutí termínu dokončení a nahrazuje tímto zněním:

d) zkušební provoz: do 30.4.2020

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.

2.3 Tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě opatření Rady Města Šumperk č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list 2

2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Šumperku dne 2019

V Plzni dne2019

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 95/2019

Stavba: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

KSO: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 29.11.2019

Zadavatel:
město Šumperk

IČ: 00303461
DIČ:

Uživatel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Elhota

IČ: 14709970
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-561,10

DPH základní
snížená

Sazba daně
-561,10
0,00

Základ daně
-561,10
0,00

Výše daně
-117,83
0,00

Cena s DPH

CZK

-678,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 95/2019

Stavba: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Místo: Šumperk Datum: 29.11.2019
Zadavatel: město Šumperk Projektant: Ing. Jiří Elhota
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL 02 Skládkovné - skutečnost -561,10 -678,93

-561,10 -678,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Objekt:

Skládkovné - skutečnost

KSO:

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

město Šumperk

Uchazeč:

WSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Eihota

Zpracovatel:

Prozámka:

CC-CZ:

Datum:

29.11.2019

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

14709970

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-561,10

DPH základní
snižovaná

Základ daně
-561,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-117,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

-678,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Objekt:

Skládkovné - skutečnost

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

město Šumperk

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 29.11.2019

Projektant: Ing. Jiří Elhola

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-561,10

HSV - HSV

-40 561,10

SC - SKLÁDKA ODPADŮ

-40 561,10

VCP - Vícepráce

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Objekt: **Skládkovné - skutečnost**

Místo: Šumperk
Zadavatel: město Šumperk
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 29.11.2019
Projektant: Ing. Jiří Eihota
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	HSV					-561,10
D	SC	SKLÁDKA ODPADŮ					-40 561,10
1	K	Smluvní cena	Poplatek za skládku kód odpadu 17 02 03, umělý travní povrch fotbalového hřiště	t	94,140	1 516,35	142 749,19
	W		Odečet uvažovaného množství ve smluvním rozpočtu				
	W		-16,74		-16,740		
	W		Skutečnost dle vážních listů		110,880		
	W		89,06+4,88+16,94		94,140		
	W		Mezisoučet		94,140		
	W		Součet				
2	K	Smluvní cena	Poplatek za skládku kód odpadu 17 09 04, křemičitý písek a gumový granulat	t	-121,280	1 478,40	-179 300,35
	W		Odečet uvažovaného množství ve smluvním rozpočtu				
	W		-202,18		-202,180		
	W		Skutečnost dle vážních listů		80,900		
	W		80,9		-121,280		
	W		Mezisoučet		-121,280		
	W		Součet				
3	K	Smluvní cena	Vodorovné přemístění odpadů na skládku do vzdálenosti 7 km skládka Rapotín	t	-27,140	147,75	-4 008,94
	W	doprava	Odečet uvažovaného množství ve smluvním rozpočtu				
	W		"vsyp" -202,18		-202,180		
	W		"umělý trávník" -16,74		-16,740		
	W		Mezisoučet		-218,920		
	W		Skutečnost dle vážních listů		80,900		
	W		"vsyp" 80,9		110,880		
	W		"umělý trávník" 110,88		191,780		
	W		Mezisoučet		-27,140		
	W		Součet				
D	VCP	Vícepráce					40 000,00
4	K	VCP_R01	Přípočet předpokládaných úspor zahrnutých do ZL 1	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	W		Přípočet předpokládaných úspor zahrnutých do ZL 1				
	W		1		1,000		