

**DODATEK č. 1 ke****SMLOUVĚ O DÍLO** číslo **LM-20-742-22**číslo objednatele **SML/2022/0781/OSM**Zakázka číslo: **LM-20-742-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon C-výtah 30**Zakázka číslo: **LM-20-743-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon B-výtah 35**Zakázka číslo: **LM-20-744-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon B-výtah 36**

**Objednatel** : **Město Šumperk**  
**Sídlo objednatele** : nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
**Zastoupený** : Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

**IČO** : 00303461  
**DIČ** : CZ00303461

dále jen **Objednatel**

a

**Zhotovitel** : **LIFTMONT CZ s.r.o.**  
**Sídlo zhotovitele** : Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501  
**Adresa pro doručování** : Olomouc, Střední Novosadská 34a, PSČ 77900  
**Zastoupený** : Jiří Kvapil, jednatel  
**Společnost zapsána v** : OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40382

**IČO** : 26845687  
**DIČ** : CZ26845687

dále jen **Zhotovitel**

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

**„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B“**

**1. Předmět dodatku**

- 1.1. S ohledem na tu skutečnost, že se v průběhu prací vyskytly skutečnosti, které vedly k tomu, že objednatel požadoval provedení i jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem výše uvedené smlouvy o dílo, a z důvodu nárůstu ceny nových elektro přívodů k evakuačním výtahům uzavírají účastníci výše uvedené smlouvy uzavřené mezi nimi dne 13.9.2022 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují předmět a rozsah díla o provedené vícepráce

Zvýšení ceny přívodu elektroinstalace k evakuačním výtahům	+ 85.000,- Kč + DPH
Opatření proti spodní vodě v prohlubni výtahové šachty (keson – plechová vana vč. práce) u výtahu č. 30 v pavilonu C	+ 70.000,- Kč + DPH
<b>Celkem</b>	<b>+ 155.000,- Kč + DPH</b>

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně ceny díla uvedené v odstavci 3.1. článku 3. Cena díla.

### 3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění předpisů pozdějších, jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH	4 035 000,00Kč
DPH 21%	847 350,00Kč
Cena vč. DPH	4 882 350,00Kč

### 2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením rady města Šumperk RM č. 4287/18 ze dne 12.4.2018 ve znění usnesení RM č.767/19 ze dne 30.5.2019, ve znění usnesení 361/23 ze dne 27.2.2023.

#### Objednatel

V Šumperku dne 5.4.2023

#### Zhotovitel

Ve Šternberku dne 30.3.2023

---

Mgr. Bc. Eva Kostecká,  
1. místostarostka

---

Jiří Kvapil, jednatel