

**DODATEK č. 2 ke****SMLOUVĚ O DÍLO** číslo **LM-20-742-22**číslo objednatele **SML/2022/0781/OSM**Zakázka číslo: **LM-20-742-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon C-výtah 30**Zakázka číslo: **LM-20-743-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon B-výtah 35**Zakázka číslo: **LM-20-744-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon B-výtah 36**

**Objednatel** : **Město Šumperk**  
**Sídlo objednatele** : nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
**Zastoupený** : Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

**IČO** : 00303461  
**DIČ** : CZ00303461

dále jen **Objednatel**

a

**Zhotovitel** : **LIFTMONT CZ s.r.o.**  
**Sídlo zhotovitele** : Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501  
**Adresa pro doručování** : Olomouc, Střední Novosadská 34a, PSČ 77900  
**Zastoupený** : Jiří Kvapil, jednatel  
**Společnost zapsána v** : OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40382

**IČO** : 26845687  
**DIČ** : CZ26845687

dále jen **Zhotovitel**

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

**„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B“**

**1. Předmět dodatku**

- 1.1. S ohledem na tu skutečnost, že v průběhu provádění prací bylo odsouhlaseno provedení více prací mající vliv na termín dokončení díla uzavírají účastníci výše uvedené smlouvy uzavřené mezi nimi dne 13.9.2022 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 2, kterým upravují termín dokončení

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně odstavce 2.3. článku 2. Místo a doba provedení díla

**2. Místo a doba provedení díla**

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání díla v termínu nejpozději do 9.5.2023

Dále se účastníci smlouvy dohodli na doplnění odstavce 8.14 článku 8. Ostatní ustanovení

## 8. Ostatní ustanovení

8.13 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo

## 2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo a dodatku č. 1 v tomto dodatku neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením rady města Šumperk RM č. 743/23 ze dne 5. 6. 2023.

### Objednatel

V Šumperku dne 9.6.2023

### Zhotovitel

Ve Šternberku dne 9.6.2023

---

Mgr. Bc. Eva Kostecká,  
1. místostarostka

---

Jiří Kvapil, jednatel