

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. zakázky zhotovitele 231676Q ze dne 19. 12. 2023
„Oprava bazénové fólie a pořízení vodní atrakce na Bratrušovském koupališti v Šumperku“

(dále také jen "smlouva")

Objednatel : Podniky města Šumperka, a.s.
Sídlo : Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupená : Mgr. Petrem Hasalou, předsedou správní rady

IČ : 65138163
DIČ : CZ65138163
Bankovní spojení: : Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1905742329/0800

Zhotovitel : **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Sídlo : Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva na základě pověření
představenstva ze dne 11. 1. 2024
Zapsán v obchodním rejstříku : u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Petr Ševela, ředitel Divize Aquaparky,
bazény a bazénové technologie
- tel.: [REDACTED]
: Mgr. Magdalena Nechvátalová, právnička společnosti
- tel.: [REDACTED]

b) ve věcech technických : Ing. Jaromír Mrskoš
- tel.: [REDACTED]

IČ : 01643541
DIČ : CZ01643541
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pob. Zlín
Číslo účtu : 20604661/0100
E-mail : [REDACTED]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tohoto dodatku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě:

I. Předmět dodatku

1. Dosavadní text článku 1. **Předmět díla** odstavce 1.1 se nahrazuje tímto zněním:

1.1 Předmětem díla je provedení opravy bazénové PVC fólie modré barvy a dodávka, montáž a uvedení do provozu dvou vodních atrakcí pro neplaveckou část koupaliště – vodní barel a Pirátská loď.

2. Dosavadní text článku 1. **Předmět díla** odstavce 1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel zajistí dodávku a montáž výše uvedeného díla v rozsahu dle rozpisu prováděných prací uvedených v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 Smlouvy) a dle Přehledu více a méně prací níže v textu (podrobněji v Příloze č. 1 tohoto dodatku).

3. Dosavadní text článku 2. „**Termín a místo plnění**“ odstavec 2.1 se zcela nahrazuje tímto zněním:

2.1 Dohodnuté termíny provedení díla:

termín zahájení prací:	01. 03. 2024
termín dokončení montáže bazénové fólie:	15. 06. 2024
termín dokončení instalace atrakce Pirátská loď a předání certifikátu TÜV	05. 08. 2024

4. Dosavadní text článku 3. „**Cena díla**“ odstavec 3.2 se zcela nahrazuje tímto zněním:

3.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	8 160 796,00 Kč
DPH 21 %:	1 713 767,16 Kč
Cena díla celkem s DPH:	9 874 563,16 Kč

Rekapitulace změn ceny díla:

Původní cena dle smlouvy o dílo: 7 090 800,- Kč bez DPH

Změna ceny díla dodatkem č. 1:

Vícepráce

Celkem stavební úpravy	100 860,- Kč bez DPH
Kotvy pro plovoucí atrakci	23 600,- Kč bez DPH
Značení prvního stupně a odpočívek (odlišná barva fólie)	8 336,- Kč bez DPH
Úpravy výměry fólie v množství 850 m ²	1.181.500,- Kč bez DPH

Méněpráce

Záměna atrakce za dvě jiné z důvodu nemožnosti plnění – vodní barel a Pirátská loď	- 156 800,- Kč bez DPH
Demontáž a zpětná montáž dlažby kolem bazénu	- 87 500,- Kč bez DPH

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 8.160.796,- Kč bez DPH

5. Dosavadní text článku 4. „**Fakturace a placení**“ odstavec 4.1 se zcela nahrazuje tímto zněním:

4.1 Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla takto:

- na základě 1. dílčí faktury vystavené na částku ve výši 80 % ceny díla dle čl. 3 odst. 3.2 tohoto dodatku č. 1, po dokončení montáže bazénové fólie a atrakce Vodní barel

- na základě 2. dílčí a zároveň konečné faktury vystavené na částku ve výši 20 % ceny díla dle čl. 3 odst. 3.2 tohoto dodatku č. 1, po dokončení montáže druhé atrakce Pirátská loď a předání celého díla objednateli.

II. Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Přehled více a méně prací

V Šumperku dne:

Ve Zlíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Hasala
předseda správní rady společnosti

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva

Zakázka: Šumperk oprava fólie a dodání atrakcí na Bratrušovském koupališti.

Přehled víceprací provedených.

Práce stavební

1. Vysekání drážky pro potrubní připojení (obr.2) - 8.600,-
2. Vrtání nových otvorů v šachtě pro čerpadlo atrakce, vrtání vypouštěcích otvorů ve stěně brouzdaliště. (obr.3, 4) - 4.500,-
3. Sekání otvoru mezi víceúčelovým a plaveckým bazénem 30 x 30cm, zapravení dna pro lepší vypouštění. (obr.5) - 12.300,-
4. Výměna trysky ve schodišti víceúčelového bazénu, sekání, betonování. (obr.9)- 1.560,-

Práce přípravné pro kladení fólie

1. Vybourání dnových trysek v dětském brouzdališti 8ks (obr.1) - 26.800,-
2. Šalování a betonování obvodu brodítek 5ks (obr. 6,7) - nad 40mm - 13.700,-
3. Lepení a osazení nových odtoků z brodítek 7x, osekání otvoru, betonování. (obr.8)- 5.400,-
4. Betonování koruny bazénu, oprava schodišť - v tloušťce až do 40mm, 28.000,-

Celkem stavební opravy 26.960,-
Celkem příprava pro fólii 73.900,-
Kotvy pro plovoucí atrakci 23.600,-
Značení prvního stupně a odpočívek 8.336,-
(odlišná barva fólie)

Méněpráce :


1. Záměna atrakce za dvě jiné z důvodu nemožnosti plnění –
vodní barel a Pirátská loď 156.800,-
2. Demontáž a zpětná montáž dlažby kolem bazénu 87.500,-

VCP celkem ----- 132.796,-

MP celkem ----- 244.300,-

Rozdíl celkem ----- -111.504,-

Zpracoval: Ing. Jaromír Mrskoš



Obr.1



obr.2



Obr.3



obr.4



obr.5



obr.6



Obr. 7



obr.8



Obr.9