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Dodatek c.3

ke Smlouvě o dílo č. 841/SATE/094/2017

název díla: „Regenerace panelového sídliště Prievidzskă, Šumperk - 5. etapa - Il.“

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jako ,,občanský Zákoníl‹"), jeho platném znění.

1. Smluvní Strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: 2. místostarostou

ve věcech technických: vedoucím odboru strategického rozvoje, územnflwo
plánovánía investic

bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@Sumperk.cZ
Dále jen: Objednatel

na stranějedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ : 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zastoupené: ředitelem Oblasti Střed o.z. Morava
ve věcech smluvních: omem Oblasti Střed o.z. Morava
ve věcech technických: m Provozníjednotky Šumperk
bankovníspojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

2. Předmět dodatku
4-zlłivł

\
1. Smluvnístrany uzavírajív souladu s článkem XVIII. bodem 2. a článkemlą Dodatek ČÍŽ ke

smlouvě O dílo číslo zhotovitele 841/SATE/094/2017 ze dne 8.6.2017 (dále jen

,,smlouva“).

2. Smluvnístrany se dohodly na úpravě v článku I. a v článku IV. bodu 2. smlouvy tak, že po
změně budou mít toto nové znění:

Bankovní spojení: Česká spořitelna www.sumperk.cz

či ú.: 1905609309/0800 poSta@sumperk.cz
1|3 IC: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk



„l. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánovánía investic

bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz

Dálejen: Objednatel

na stranějedné
a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ : 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zastoupené: editelem Oblasti Střed o.Z. Morava

ve věcech smluvních: mem Oblasti Střed o.Z. Morava

ve věcech technických: vedoucím Provozníjednotky Šumperk
bankovníspojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

IV. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., O cenách a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :

Vícepráce, méněpráce - Dodatek č.3 ,

Cena včetně Dodatku č.3 bez DPH 8,140.270,38 Kč

DPH 1,709.456,78 Kč

Cena: 9,849.727,16 Kč

(slovy: Devětmilionůosmsetčtyřicetdevěttisícsedmsetdvacetsedm korun českých šestnáct

haléřů).

7,9l3.736,38 Kč

226.534 OO KČ

Vícepráce byly provedeny na základě požadavku investora a byly odsouhlaseny projektantem

a TDI investora.

ø vz

Cena díla je doložena cenovou nabídkou Výkazem vyměr v prıloze č. 1 k této smlouvě a

Výkazem výměr- Smluvní dodatky v příloze č. 1 Dodatku č.3.
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3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednánísmlouvy se neměnía zůstávajív platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 \/yhotoveních, Znichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

Smluvnístrany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje Obchodnítajemstvídle ust. § 504
Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace
a souhlasísjeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O
registru smluv (zákon O registru smluv), případně i sjeho jiným zveřejněním např. na
internetových stránkách, úřední desce apod.

Tento dodatek byl uzavřen vsouladu susnesením RM Šumperk Č. 4287/18 ze dne
12.4.2018.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem
Zveřejněnív registru smluv. Zveřejněnív registru smluv zajistí objednatel.

říloha č. 1 - Výkaz výměr - Smluvnídodatky

Dodatek prověřila

Dodatek odsouhlasil:

vedoucí PJ Šumperk

VSumperku dne:
27_ []L_ 2018 VOlomouci dne __[ll+_ ŽÚÍÚ

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

l Oblasti Střed o.Z. Mora a
2. místostarosta

- n . . . - n n........

eko Oblasti Střed o.z. Morava

Ĺ
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STRABAG a.s.

Na Bèıióıe 198/21 IČO: 80838744
cz - 150 OO Praha 5 Dıčz CZ80838744
Telefon: +420 / 222 868 111 \ıvwv\ı.strabag.cZ

Smluvní dodatky `

vwıa-2-18

Projekt: 841-SATE ~ Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk -5.etapa Nàkladové Středisko: SATE

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO! 60538744 Objednatel: Město Šumperk

Továmí 3 DIČ! Nám.Míru 1

620 00 Bmg Peněžní ústav: 75701 Šumperk Peněžní ústav:

číslo účtu: číslo účtu:

ıčo.

Dıć

Za zhotovitele: Za objednatele:

Tel.: e-mail: Tel.:/ e-mail:

kˇˇ
tk

'

h k
ˇˇ

Popis: Úprava rizova y, mıstníc komuni aci, chodníky a parkovací plochy, podzemnl kontejnery na odpad, relaxační Zóna - hristě S umělým povrchem a vybavením, herní prvky,

mobiliář, rozvody VO.

Úprava křižovatky, místních komunikací, chodníky a parkovací plochy, podzemní kontejnery na odpad, relaxační zóna - hřiště S umělým povrchem a vybavením, herní prvky. mobiliář,

rozvody VO.

OBJEKT: Dodatek č.2 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump..

Pořadové č. KÓÖ P0|0ŽkY Název položky V'°'*P'-Č-

U

MJ
U

Množství
U

JC CZK
U

Celková cena CZK

1. 000 - Demolice, příprava území, provizorní

objekty

1.1. SO 001 - Příprava území, demolice

1.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV

1.1.1.1. Zemní práce

1.1.1.1.25. vicepráce-Vodorovné přemístění do 8000 m

výkopku/Sypaniny Z horniny

tř. 1 až 4 (dodatek č.2)

1 me 46,132 56,78 2.619,37

1.1.1.1.27. víoepráce-Uložení Sypaniny na skládky (dodatek

č.2)

1 m3 46,312 15,93 737,75

1.1.1.1.30. vícepráce-Poplatek za uložení odpadu ze Sypaniny

na Skládce

(skládkovné) (dodatek č.2)

1 I 83,040 92,71 7.698,64

1.1.1.1. Celkem Zemní práce 11.055,76

1.1.1. Celkem HSV - Práce a dodávky HSV 11.055,76

1.1. Celkem S0 001 - Příprava území, demolice 11.055,76

1. Celkem 000 - Demolice, příprava území, provizorní

objekty

11.055,76

2. 100 - Komunikace

2.1. S0 101 - Místní komunikace

2.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV

2.1.1 .1 . Zemní práce

2.1.1.1.08. vícepráce - kamenivo těžené Stabilizační zemina

(dodatek č.2)

1

U

l

1

99,650 230,18 22.937,44

2.1.1.1. Celkem Zemní práce 22.937,44

2.1.1.4. Komunikace

mm (dodatek č.2)

2.1.1.4.02. vlcepráce - krajnlky-Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 1 m2 32,000 86,58 2.770,56

16 (obalovanè

kamenivo OKS) tl 70 mm Š do 3 m (dodatek č.2)

2.1.1 .4.03.0 méněpráce - Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 1 m2 -325,000 196,57 ~63.885.25
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množství do 1,5

kg/m2 (dodatek č.2)

2.1.1.4.06.0 ménëpráce - Postřik živičný inflltrační Z asfaltu 1 m2 -325,000 20,43 -6.639,75
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STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21 ICO: 60838744 
CZ - 150 00 Praha 5 DIČ: CZ60838744 
Telefon: +420 / 222 868 111 vWvw.Strabag.cZ STRABAG 

OBJEKT: Dodatek č.2 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. 

2.1 .1.4.08.0 meněpráce v Postřik živičný spojovací Z asfaltu v 

množství do 0,30 
kg/m2 (dodatek č.2) 

1 m2 -325,000 7,36 

P0;-adøvê č, Kód položky Název položky V'°°P"- É MJ Množství JC CZK Celková cena CZK 
-2.392,00 

2.1.1./1.09.0 méněpráce v Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 
11 (ABS) tř. I tl 40 
mm Š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu (dodatek 
č.2) 

1 m2 -325,000 155.89 ~50.664,25 

2.1.1.4.0B. vícepráce - Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm 
Skupiny A pl přes 300 m2 (dodatek č.2) 

1 m2 325.000 164,83 53.569,75 

2.1.1.4.0C. vícepráce - dlažba Zámková 20x10x8 cm přlrodní 
(dodatek č.2) 

1 m2 325,000 182,90 59.442,50 

2.1.1.4. Celkem Komunikace -7.798,44 

2.1.1.6. Ostatní konstrukce a práce - bourání 

2.1.1.6.03. víceprace - Osazení vodícího proužku Z betonových 
desek do betonového 
lože tl do 100 mm š proužku 250 mm (dodatek č.2) 

1 m 90,000 208,17 18.735,30 

2.1.1.6.05. vlcepráce - krajník silniční betonový 50×25x1O cm 
(dodatek č.2) 

1 kus 180,000 49,35 8.883,00 

2.1.1.6. Celkem Ostatní konstrukce a práce - bourání 27.618,30 

2.1.1. Celkem HSV - Práce a dodávky HSV 42.757,30 

2.1. Celkem S0101 - Místní komunikace 42.757,30 

2.2. S0110 - Chodníky 

2.2.1. HSV - Práce a dodávky HSV 

2.2.1.1. Zemní práce 

2.2.1 .1 .01.0 vícepráce - Uložení Sypaníny Z hornin Soudržných 
do násypü Zhutněných 
na 95 °/n PS (dodatek č.2) 

2 m3 9,900 132,13 1.308,09 

2.2.1 .1 .03. vícepráce - kamenivo tezené Stabilizační zemina 
(dodatek č.2) 

2 t 19,600 230,18 4.511,53 

2.2.1.1. Celkem Zemní práce 5.819,62 

2.2.1.2. Zakládání 

2.2.1.2.02. vlcepráce - Zhutnění podloží Z homin soudržných 
do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 (dodatek č.2) 

2 m2 33,000 5,79 191,07 

2.2.1.2. Celkem Zakládání 191,07 

2.2.1.3. Komunikace 
2.2.1.3.01.0 vícepráce - Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 

(dodatek č.2) 

2 m2 33,000 179,77 5.932,41 

2.2.1.3.02.0 vícepráce - Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm 
skupìnyA pl do 50 m2 (dodatek č.2) 

2 m2 33,000 161,81 5.339,73 

2.2.1.3.04.0 vícepráce - Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm 
skupìnyA pl přes 300 m2 (dodatek č.2) 

SP\VWB-2-13 Smluvnl dodatky 

2 m2 
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33,000 161.81 

4.4.2018 

5.339,73



1/ÖBJEKTI 

STRABAG 2.8. 
N Bˇrdı 198/ Č a e ı e 21 I O: 60838744 
CZ - 150 O0 Praha 5 DIČ: CZ60838744 
Telefon: +420 / 222 868 111 vwl/w.strabag.cZ 

Dodatek č.2 

STRABAG 
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. 

Pořadové Č 

2.2.1.3.06. 

_ Kód položky Název položky 

vícepráoe - dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 
(dodatek č.2) 

V'°°P'- Č- MJ Množství JC CZK Celková cena CZK 
2 m2 33,000 145,61 4.805,13 

2.2.1.3. Celkem Komunikace 21.417,00 

2.2.1.5. Ostatní konstrukce a práce - bourání 

2.2.1.5.02.0 vloepráce - Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého S 

boční opěrou do lože Z betonu prostého (dodatek 
č.2) 

237.91 7.851,03 

2.2.1.5.03.0 vlcepráce - obrubnlk betonový chodnlkový 
100x10x25 cm (dodatek č.2) 

2 K5 33.000 

2 K5 33.000 78,97 2.606,01 

2.2.1.5. Celkem Ostatní konstrukce a práce - bourání 1 0.457,04 

2.2.1. Celkem HSV - Práce a dodávky HSV 37.884,73 

2.2. Celkem SO 110 - Chodníky 37.884,73 

2.3. SO 120 - Parkoviště 

2.3.1. HSV - Práce a dodávky HSV 

2.3.1 .1. Zemní práce 
2.3.1.1.06.0 méněpráce - Uložení sypaniny Z homin Soudržných 

do násypů Zhutněných 
na 95 % PS (dodatek č.2) 

2 m3 -3,750 132,13 495.49 

2.3.1.1.07.0 méněpráce - kamenivo tezené stabilizační zemina 
(dodatek č.2) 

2 1 -7.700 230,18 -1.772,39 

2.3.1.1. Celkem Zemní práce -2.267,88 

2.3.1.2. Zakládání 

2.3.1.2.02. méněpráce - Zhutnění podloží Z homin Soudıžných 
do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých |(d) do 0,8 (dodatek č.2) 

-12,500 5.79 -72,38 

2.3.1.2. Celkem Zakládání -72,38 

2.3.1.5. Komunikace 
2.3.1.5.01.0 ménëpráce - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 

(dodatek č.2) 

2 vnz -12,500 86.58 -1.082,25 

2.3.1.5.02.0 méněpráce - Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 
(dodatek č.2) 

2 m2 -12,500 153.83 -1.922,88 

2.3.1.5.03.0 méněpráce - Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikaci tl BO mm 
skupinyA pl přes 300 m2 (dodatek č.2) 

2 m2 -12,500 164.83 -2.060,38 

2.3.1.5.05. ménëpráce - dlažba Zámková 20X10x8 cm přírodní 
(dodatek č.2) 

2 vnz -12,500 182,90 -2.286,25 

2.3.1.5. Celkem Komunikace -7.351,76 

2.3.1. Celkem HSV - Práce a dodávky HSV -9.692,02 

2.3. Celkem S0 120 - Parkoviště -9.692,02 

2. Celkem 100 - Komunikace 70.950,01 

4. 400 - Elektro a sdělovací objekty 

4.1. S0 401a - Rozvody VO 
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OBJEKT: 

STRABAG a.s. 
Na Bèıiúıe 198/21 IČO: 60838744 
cz - 150 OO Praha 5 Dıćz CZ80838744 
Telefon: +420 / 222 868 111 vvvWv.strabag.cZ 

Dodatek č.2 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. 
Pořadové č _ Kód položky Název položky V'°°P'-Š' MJ 

U 
Množství 

| 
JC CZK 

I 
Celková cena CZK 

4.1.1. Rozvody VO 

4.1.1.2. Silnoproud - materiál nosný 

4.1 .1 .2.33. vícepráce - Stožár Silničnl 8/159/108/89 

oboustranný Zinek (dodatek č.2) 

1 

Ă 

KUS 5,000 7.618,12 38.090,60 

4.1.1.2. Celkem Silnoproud - materiál nosný 38.090,60 

4.1.1. Celkem Rozvody V0 38.090,60 

4.1. Celkem S0 4013 - Rozvody VO 38.090,60 

4. Celkem 400 - Elektro a sdělovací objekty 38.090.60 

6. 800 - Vegetační úpravy a rekultivace 

6.5. 4. kácení zeleně 

6.5...00. vlcepráce - Kácení 2 ks Quercus robur průměr 40 
cm a 60 cm (dodatek č.2) 

4 ks 2,000 4.500,00 9.000,00 

6.5...01. vlcepráce - Vodorovné přemístënl větví Iìstn 
km, prům. do 50 cm (dodatek č.2) 

.do5 4 ks 1.000 86.91 86,91 

6.5...02. vícepráce - Vodorovné přemístění větví Iistn 
km, prům. do 90 
cm (dodatek č.2) 

.do5 4 ks 1.000 289.71 289.71 

6.5...03. vícepráce - Vodorovné přemlstěnl kmenů Iistn. do 5 

km, prům. do 50 cm (dodatek č.2) 
4 ks 1 .000 567.82 567,82 

6.5...04. vlcepràce - Vodorovné přemlstěnl kmenů |istn.dO 5 

km, prům. do 90 
cm (dodatek č.2) 

4 ks 1.000 1.274.71 1.274,71 

6.5...05. vlcepráce - Štěpkováni dřevní hmoty (dodat ek č.2) 4 hod 2,000 753,24 1.506,48 

6.5. Celkem 4. kácení zeleně 12.725,63 

6. Celkem 800 - Vegetační úpravy a rekultivace 12.725,63 

A. 4. Dodatky- nákup ornice 

A....01. nákup zemin schopných Zúrodněnl (dodatek č.2) 3 t 296,000 40.00 11 .840.00 

A....02. Vodorovné přemlstěnl do 10000 m 
výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 (dodatek č.2) 

3 m3 160.000 192.10 30.736,00 

A....03. Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svah 
1:5 tl vrstvy do 200 mm (dodatek č.2) 

u nad 3 m2 1.600,000 31.96 51.136.00 

A. Celkem 4. Dodatky- nákup ornice 93.712,00 

Celkem smluvní dodatky 226.534,00 CZK 
částka DPH 21% 47.572,14 CZK 
Celkem včetně DPH 21% 274.106,14 CZK 
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