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E. Zásady organizace výstavby  
          

E.1.  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Staveniště se nachází ve městě Šumperk. 

Odvodnění staveniště bude gravitačně do stávající uliční vpusti. 

 

E.2. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Vzhledem ke střednímu rozsahu stavby a k etapizaci nebude nutno zřizovat rozsáhlé 
staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, 
ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi a nebudou zde 
ubytovaní. Předpokládá se ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží 
mobilní sklady. 

 

E.3. Návrh postupu a provádění výstavby 

• Předat staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájením prací 
• Oznámit vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům přilehlých 

nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních prací 1 měsíc 
předem a dohodnout s nimi způsob přístupu a možnosti pro příjezd zásobování k jejich 
objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 

• Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí 
• Identifikace případného znečištění pozemku 
• Příprava a zapojení technických instalací 
• Označení starých zařízení 
• Příprava dopravních opatření, osadit dočasné dopravní značení a označení staveniště i 

objektů zařízení staveniště 
• Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení, zdvihacích zařízení 
• Stanovení ostatních úložišť materiálu 
• Návrh ochrany staveniště 
• Sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení prací 
• Provedení zemních prací vč. úpravy pláně 
• Položení obrubníků a podkladních vrstev 
• Položení krytu 
• Svahování, zemní úpravy, ozelenění 
• Uvedení staveniště do původního stavu 
• Předání staveniště 

 

E.4. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

Nepředpokládá se uvádění stavby do provozu samostatně po částech. Stavba bude dokončena a 
předána do užívání jako jeden celek. 
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E.5. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, 
telekomunikace) 

Napojení stavby na veřejné rozvody je v místě staveniště možné, bude nutno projednat předem 
se správcem vedení v rámci přípravy staveniště. 

 

E.6. Možnosti nakládání s odpady z výstavby  

S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů a  vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.  
 
1) STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

Odpady jsou zatříděny podle vyhl. č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů, Seznam odpadů 
Kód odpadu Název druhu odpadu Množství Kategorie odp. 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

(materiál z demolice vozovek) 
 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  O 
17 02 01 Dřevo (stavební dřevo, obaly)  O 
17 04 05 Železo a ocel  O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 O 

17 01 01 Beton  O 
 

Případné další odpady, viz katalog odpadů. 
Legenda: 
N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 

 
2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady 
vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. 
Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – 
o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách (§5 vyhl. 383/2001 Sb.) 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem 
stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí. 
 
3) LIKVIDACE ODPADŮ 

Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě: 
     Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom 
způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.  
     Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze 
neznečištěná zemina). 
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     Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude 
prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením 
orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
 
    Likvidace veškerých odpadů vznikajících v průběhu stavby bude doložena protokolárně při 
kolaudaci. 
 
4) PŘEDÁNÍ ODPADŮ 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení 
podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. 

 

E.7. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Dopravní dostupnost staveniště je po účelové komunikace. 

Přístupy na staveniště jsou vyznačeny ve výkrese Situace stavby na podkladu koordinační 
situace (E2.2) v části E dokumentace. 

 

E.8. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude v souladu s platnou legislativou řádně označeno a bude provedeno jeho oddělení 
od okolních ploch a komunikací mobilními zábranami, páskami a informačními tabulkami. 
Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu a případnou obnovu těchto zařízení, dojde – li během 
stavby k jejich poškození. 
Stavba je realizována převážně v zastavěné části obce, proto je nutné v maximální míře 
eliminovat nepříznivé dopady stavby na okolí, zejména z hlediska hlučnosti a prašnosti. 
Komunikace v okolí stavby musejí být udržované v čistém stavu, z hlediska omezení prašnosti 
bude prováděno při suchém počasí průběžné kropení. Z hlediska hlučnosti je nezbytné omezit 
provádění prací, vyvolávajících zvýšenou hlukovou zátěž, na dobu mimo čas nočního klidu, 
období státních svátků, víkendů atd. a je nutné respektovat obecně závazné vyhlášky a ostatní 
legislativu, řešící tuto problematiku. 
Veškeré odpady musejí být ze staveniště odváženy k likvidaci odbornou firmou, je nepřípustné 
likvidovat jakékoliv odpady na staveništi např. spalováním. 
Za zhoršení životního prostředí následkem provádění stavby odpovídá dodavatel stavby. 

 

E.9. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

Nejsou. 
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E.10. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci při přípravě projektu a realizaci stavby. 
 
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVBY:            2018 

PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY:             2018 
 
Stavební činnost Doba v týdnech 

Příprava území, 2 

Zemní práce 2 

HSV  3 

Dokončovací práce 1 

Celkem 2 měsíce 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Šumperku: duben 2018                                    Vypracoval:  Ing. Zdeněk Vitásek 

 


