
plán skut.
1. Převzetí staveniště - zahájení prací 3.6.

2019

2. Výměna výplní otvorů - přesný HMG bude doplněn 24.6.

3. Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudé rozvody 24.6.

4. Rekonstrukce střechy

5. Zateplení obvodového pláště

6. Zateplení podlah podkroví

7. Zateplení stropu 1.PP

8. Stavební práce, úklid staveniště

9. Předání díla dle SoD - ukončení prací 24.9.
2019

Legenda:

jednou naplánovaná událost dokončená událost postup v čase předpokládaný skluz Vypracoval: P
2 znovu naplánovaná událost doba trvání mezi plánovanými událostmi pokračující činnost skutečný skluz Pavel Sojka ř
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LANEX Olomouc s.r.o.

Harmonogram stavebních prací

Tiskopis

Název akce :

Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického
časový plán úkolů, termín splnění úkolů

01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 11/2019

čís. popis úkolu
týden 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3018 19 20 21 22 22

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.

23 24 25 40 4426 27 28 29 3731

V případě uspíšení prací a potřeby zahájit další etapu bude investor v dostatečném časovém předstihu informován a upozorněn.

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách a vyřízení písemných formalit ( např podpis SoD, atd. ).

45 46 47 4838

09/2019

32 33 3931

08/2019

34 35 36

10/2019

40 41 42 43 44


