
SMLOUVA O DÍLO

 (dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
číslo smlouvy objednatele: ………
číslo smlouy zhotovitele: ………..
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel: 
Podniky města Šumperka a.s.

Sídlo:

Slovanská 255, 787 01 Šumperk

Zastoupená:
Miroslav Pospíšil, předseda správní rady

…………………….., osoba oprávněná ve věcech technických a realizace, TDI
IČ:  

65138163
DIČ:

CZ65138163

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224
číslo účtu:
1905742329; kód banky: 0800
dále jen ,,objednatel“



a 
I.2. Zhotovitel:

…………………… 
Sídlo:   
 

……………………..
Obchodní rejstřík:  
……………………. 

Jednající/Zastoupen:  
…………………….
Stavbyvedoucí:  
…………………….
Zasílací adresa:  
……………………. 

IČ:                               …………………….
DIČ:  
            

…………………….               
  

Bankovní spojení: 
…………………….
Číslo účtu
:  
 
…………………….
dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení stavby a provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, parcela p. č. st. 3108, parcela p. č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a parcela p. č. 1257/117 v k.ú. Šumperk, které jsou změnou dokončené stavby. Předmět plnění je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro realizaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“), která byla poskytnuta neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A“ podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí zadávací dokumentace je též soupis prací a dodávek, která byl zpracován stejně jako projektová dokumentace projektantem Ing. Milan Dvořáček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace 1201509 ČKAIT, sídlo: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, koordinační a kompletační činnosti celé stavby).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, naceněném soupisu prací a dodávek a smlouvou o dílo. Před zahájením stavby zhotovitel navrhne řešení potřebných detailů a podrobností v rámci své dokumentace, a to v souladu s platnou legislativou a s odsouhlasením s objednatelem. 
Provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku je rozděleno do dvou etap, a to z důvodu, že realizace stavebních úprav nesmí omezit průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a ledování plochy zimního stadionu Šumperk od 1. 8.  2021 do 31. 3. 2022. V případě realizace 1. etapy v roce 2022 je zhotovitel zavázán umožnit plný provoz vč. ledování plochy zimního stadionu v termínu 1. 8.  2022 do 31. 3. 2023.  Vybraný zhotovitel musí do 26. 7. 2021 popř. 26. 7. 2022 dokončit instalaci svislé konstrukce oddělující zimní stadion a přístavbu vč. provizorní výplní otvorů (viz struční popis 1. etapa níže) a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu. Zároveň režim BOZP a práce na staveništi se musí v době ledování plochy plně přizpůsobit provozním podmínkám uživatelů zimního stadionu (tj. tréninkům, zápasům či mistrovským utkáním ledního hokeje). Zhotovitel je proto vázán harmonogramem stavby (příloha č. 2 této smlouvy) vytvořený metodou síťové analýzy (metoda kritické cesty), kde jsou definovány uzlové body dodávky. Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu.
Stručný popis – 1. etapa

Demolice

Budou provedeny nezbytné demoliční práce pro provádění díla. S ohledem na zjištění, že pod stávajícím obvodovým zdivem jsou minimální základy, respektive žádné, bude nutné provést podbetonování (nové základové pasy) pod stávající obvodové cihelné zdivo. Dále bude provedeno vybourání několika nových otvorů ve stávající obvodové zděné stěně. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.
Zemní práce
Výkopy základů budou prováděny strojně. V případě nezvlhlé základové spáry bude provedena betonáž přímo do začištěného výkopu. Pokud bude základová spára zvlhlá např. deštěm nebo povrchovou vodou provede se na dno výkopu násyp drceného kameniva frakce 16-32 v tl. cca 100 mm. Kamenivo nutno zhutnit hutnícím pěchem.

Založení

Základové konstrukce přístavby Zimního stadionu jsou železobetonové základové pasy kombinované s železobetonovou základovou deskou, Základy jsou tvořeny základovými pasy z monolitického betonu tř. C25/30 XC2 vyztužené prutovou ocelí B500(10505). Z důvodů urychlení konsolidace zeminy a rovnoměrného rozložení zatížení v základové spáře je doporučeno provést pod základy min. 150-200mm zhutněný roznášecí štěrkopískový polštář. S ohledem na eliminaci rozdílného sedání stávající budovy ZS a nové přístavby bude provedeno spřažení stávajících základů s novými vlepovanou prutovou výztuží z oceli B500(10505). Spřažení stávajících základů (patek) je navrženo i u vnitřních základů ocelové konstrukce tribuny, prefa tribunových dílců a schodiště. Podbetonování stávajících základů (stávající cihelné obvodové stěny) nutno provádět střídavě (šachovnicově) po úsecích max. á 1,0m. 

V železobetonových vyztužených základových pasech kombinovaných s žb. základovou

deskou budou vynechány prostupy pro přípojky inženýrských sítí. Pro eliminaci vlivu tepelného mostu bude podzemní část zdiva a základových pasů a žb. základové desky dle detailu obloženo extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Přesné rozměry a seznam projekčních opatření budou stanoveny statikem a projektantem po přizvání před zahájením přípravy stavby.

Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

Svislé konstrukce

Na dokončené základové konstrukce přístavby opatřené hydroizolací budou provedeny navazující svislé konstrukce. Obvodové a vnitřní nosné zdivo přístavby bude provedeno z plynosilikátových (pórobetonových) tvárnic tl. 375mm respektive 300mm doplněné vnějším kontaktním zateplovacím systémem Etics. Nové zděné konstrukce přístavby je doporučeno kotvit ke stávajícímu zdivu vlepovanými ocelovými trny vloženými do předvrtaných otvorů na chemickou maltu minimálně ve vzdálenosti 0,5 metru. Ztužující obvodové věnce vyzdívaných konstrukcí bude provedeno monolitickými železobetonovými věnci. 

Dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby a dále mezi dilatačními celky přístavby, bude provedena pomocí protipožární minerální izolace tl. 20mm. Dále budou použity stěnové spony ke kotvení do obvodového zdiva v každé druhé vrstvě.

Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

Inženýrské sítě pod založením stavby:

Součástí 1. etapy je i realizace všech nezbytných inženýrských sítí pod tribunou a přístavbou.

Technologický kanál

U severovýchodního vstupu na ZS je venkovní betonová nadzemní šachta s nasávacími otvory, která zajišťuje přívod požadovaného množství vzduchu přes protidešťové žaluzie do uzavřeného technologického kanálu. Na venkovní šachtu navazuje izolovaný betonový kanál se světlostí 700 x 800 mm. Stropní konstrukce kanálu je z betonových desek PZD a finálně je v interieru překryt drátkobetonovou podlahovou deskou.

Součástí předmětu plnění 1. etapy je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu. Zhotovitel při dokončení 1. etapy musí zachovat montážní otvory, které umožní po skončení ledování ledové plochy montáž tribuny.

Stručný popis – 2. etapa

Demolice

Pokračování v demoličních pracích tzn. bude provedena kompletní demolice stávající severní tribuny a vybourání stávající podlahy v místě nově navržené severní tribuny. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

Ocelové konstrukce

Nová konstrukce tribuny se sestává z ocelových rámů tvořených z ocelových válcovaných profilů HEA300 , tvar a rozmístění ocelové konstrukce je zřejmý z výkresu skladby OK tribuny. Lomení rámů na konci podesty a v patě je vytvořen na pokos, se spodními příložky pásnic. Rámy jsou v patě kloubově uloženy na nově zhotovený základ dvojicí chemických kotev M30, osazení kotev je 300 mm. Vrtání 360 mm, průměr 35 mm s příklepem. Ve zhlaví nelze rámy kotvit přímo na stávající zeď. Před osazením rámů bude pod nimi proveden věnec na celou délku i šířku stěny, minimální výšky 250 mm, případně lze zhotovit solitérní betonové roznášecí bloky rozměru 600x300x400 mm. Do betonových bloků bude rám tribuny kotven pomocí dvojice chemických vlepovacích kotev M20, osazení 200, vrtání průměru 24 mm, hloubky 240 mm. Veškeré kotvení bude provedeno s vůli min 20 mm vůči podkladnímu betonu. Po ustavení a zakotvení bude kotvení podlito expanzní plastmaltou.

Prefabrikované železobetonové dílce se k ocelovým rámům šroubují přes předpřipravené osazovací kozlíky. Přímá schodišťová ramena jsou kvůli výrobním a montážním možnostem rozdělena na poloviny, z toho důvodu je pro jejich osazení připravena příčel z dvojice profilů UPE200. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

Svislé konstrukce, úpravy vnějších a vnitřních povrchů, VKZS ETICS

Nenosné příčky přístavby budou provedeny z plynosilikátových (pórobetonových) příčkovek tl. 100-150mm popřípadě budou provedeny jako sádrokartonové. 

Omítky vnitřní – nové omítky jsou uvažovány s vyšší mechanickou odolností. Penetrace, stěrka s výstužnou tkaninou a systémová jemná omítka.

SDK předsazená stěna spřažená – ve 2NP bude provedeno opláštění stávající zateplené obvodové stěny VKZS ETICS z minerální vlny tl.120mm. SDK desky tl.12,5 mm budou instalovány na jednoduchý ocelový rošt. Předsazená stěna spřažená je varianta, při které se sádrokartonová konstrukce pozičně přikotví ke stávající stěně.

Malby – stěny vápenocementových omítek budou napenetrovány a vymalovány vnitřní malbou.

Barevné členění:

- plochy: malba bude v systému vybraného výrobce se zachováním odstínů dle specifikace

- nosné sloupy, průvlaky: RAL 7022 (umbragrau)

Vnitřní obklady – jsou navrženy z bělninových obkladaček ve výškách předepsaných hygienickými předpisy. Přesný rozsah, velikost a barvu určí investor s projektantem.

Finská sauna pro 6 osob, stěny masiv

Nátěry – dřevěné obklady budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem. Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, t.j. do betonu nebo cementové malty.

VKZS ETICS - obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS - vnějším kontaktním zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který je certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou a stanovení zhotovitele stavby, a který rovněž dodá úpravy detailů k VKZS (ETICS) – výkresy Detailů realizační PD s Technologickým předpisem a Směrnicí pro zateplení budov.

Dodavatelská firma musí prokázat odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně postupováno podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí certifikátu včetně dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících konstrukcí a dodržení zásad modulové koordinace.

Zároveň musí být při provádění a realizaci také respektována norma ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Tepelně izolační vrstva musí být účinně chráněna proti působení náporu větru. Bližší popis realizace obvodového pláště a dalších části svislých konstrukcí je uveden projektové dokumentaci.

Vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť

Vodorovné konstrukce v místě dvoupodlažní přístavby Zimního stadionu budou tvořeny předpjatými dutinovými stropními panely Spiroll tloušťky 265mm (strop nad 1.NP) respektive panely Spiroll tl. 250mm (strop nad 2. NP-střecha). Stropní panely budou ukládány na žb ztužující věnce zdiva popřípadě na ocelové válcované profily. K přístupu osob do jednotlivých podlaží v části přístavby ZS bude provedeno dvouramenné schodiště navržené jako železobetonové montované z prefabrikovaných dílců. 

Podlahové souvrství bude položeno na podkladní beton s vloženou hydroizolační svařovanou fólii. Povrchová úprava podlah bude volena dle způsobu využití místností. Bude položena sportovní gumová podlahová krytina odolná bruslím, bude položena podlahová krytina z keramické dlažby, bude položena podlahová krytina z PVC a nebo koberce. Jednotlivé povrchy podlahy jsou patrny z legend dle skladeb podlah na jednotlivých výkresech a dále v prováděcí projektové dokumentaci.

Izolace proti vlhkosti a radonu: Protiradonova hydroizolace je blíže popsána v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1.1 zadávací dokumentace a uvedené výrobní názvy nejsou závazné, a zhotovitel může navrhnout technické řešení s obdobnými parametry. Pod úrovní terénu bude po celém obvodě domu chráněno nopovou izolační fólií tl. 20 mm ukončenou kotevní plastovou lištou.

Stropy: Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovou stropní deskou 265 mm (předpjaté stropní panely). Podlahové souvrství bude položeno na hydroizolační svařovanou fólii. Nové části podlahové desky tl. 120 mm budou betonové s vloženou kročejovou izolací z minerální vlny MW.

Podhledy: Jsou navrženy v souladu s Požárně bezpečnostním řešením a Statickým posudkem v systému SDK. V prostoru pod severní tribunou a jako krytí vzduchotechnických a technologických rozvodů bude proveden sádrokartonový podhled z SDK desek tl. 12,5 mm na ocelovém roštu. (alternativně: Ocelový drátěný podhled v prostoru chodby)

Bližší popis realizace vodorovných konstrukcí vč. akustických podhledů, překladů, věnce aj. je uveden projektové dokumentaci.

Elektroinstalace

Bližší popis realizace a parametrů kabelový přívod k objektu, měření elektrické energie, světelné a zásuvkové rozvody, napojení a ovládání technologie, jímací vedení a uzemnění, hlavní pospojení, ochranu proti pulsnímu přepětí, ochranu před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů, měření a regulaci vytápění a sdělovací rozvody je uveden projektové dokumentaci.

Technika prostředí staveb

Bližší popis realizace a parametrů ústředního vytápění, zdravotnětechniké instalace, plynových zařízení je uveden projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1.1 zadávací dokumentace.

Vzduchotechnika

Bližší popis realizace a parametrů vzduchotechniky je uveden projektové dokumentaci.

Bazénová technologie a regenerační prostor

Součástí objektu je i regenerační prostor pro sportovce (v DPS nepřesně označen jako „wellness“), který obsahuje saunu, ochlazovací bazének a vířivku. Bližší popis realizace a parametrů regeneračního prostoru/wellness je uveden projektové dokumentaci.

Střechy

Jednoplášťová, bez provozu, s povlakovou hydroizolací, AP, lepená, nosná konstrukce ŽB, s ověřenou požární odolností a s klasifikací Broof (t3). 

Bližší popis realizace a skladby střechy vč. střešní krytiny, odvodnění, odvětrání aj. je uveden projektové dokumentaci.

Výplně otvorů vč. parapetů 

Nové výplně otvorů jsou navrženy z Al. nebo plastových profilů zasklené dvojsklem. Připojovací spára oken musí být provedena tak, aby zajišťovala utěsnění připojovací spáry ze strany interiéru - parotěsná páska a difúzi vodní páry ze strany exteriéru pomocí difúzně otevřené pásky.

Bližší popis realizace a parametry výplní otvorů je  uveden projektové dokumentaci.

Zámečnické konstrukce

Zábradlí – ocelové zábradlí výšky 900mm opatřené ochranným nátěrem červeným (RAL 3020).

Přístřešek – průchod od střídaček mezi tribunami bude zastřešen. Přístřešek bude tvořit ocelová konstrukce prosklená polykarbonátem nebo plexisklem. Ocelové schodiště – východní ochoz bude propojen s novou severní tribunou ocelovým jednoramenným schodištěm se zábradlím s ochranným nátěrem červeným (RAL 3020).

Požární žebřík – na východní straně přístavby bude umístěn vnější ocelový požární žebřík.

Bleskosvod - je nutno odsadit prodlouženými konzolami tak, aby byl vzdálen od povrchu VKZS ETICS o cca 100 mm. Bude provedena revize. 

Nátěry – veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, t.j. do betonu nebo cementové malty.

Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a činností:

· zpracování projektu prostorového lešení, popř. jiných prostředků pro zajištění osob při prací ve výškách, s doložením maximálních limitů zatížení stávajících konstrukcí

· zajištění vytýčení inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporučení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, včetně ochrany stávajících konstrukcí, objektů a zařízení,

· ostraha stavby a staveniště, zjištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

· zjištění provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně prořízení protokolů),

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění (upozorňujeme zhotovitele na novelizaci s platností od 1.1.2022)) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněím uvedených závad,

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění

· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu .doc/x, .xls/x, . dgn, .dwg, .pdf)

· zpracování digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány.

Zadavatel jmenovitě stanovuje, že součástí předmětu plnění jsou i konstrukce a práce pro ochranu stávajících mantinelů a jiných části zimního stadionu, jejich zabezpečení v rozsahu, který zabrání jejich poškození výstavbou.

Zadavatel dále stanovuje, že součástí předmětu plnění je bezplatné poskytnutí lešení popř. jiných zvedacích zařízení pro práce ve výškách na nezbytnou dobu dodavateli elektroinstalačních prací multimediálního zařízení, který není ještě znám. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

II.1.a Předmětem této smlouvy o dílo je kromě zhotovení stavby dle projektové dokumentace i dodání tenzometrické váhy SSG pro měření SWE na střechu přístavby. Dodání a montáž tohoto zařízení není součástí projektové dokumentace. Objednatel požaduje dodání, nainstalování a zprovoznění zařízení s těmito parametry:

· měřicí rozsah: min. 1 000/2 000 mm SWE (snow water equivalent)

· rozlišení: min. 0,1 kg / m2 = 0,1 mm SWE

· rřesnost: min. 0,3% (FS) 

· měřicí plocha min. 6,72 m2

· celková hmotnost max. 200 kg

· rozměry min. 2800 x 2400 x 103 (D x Š x V mm)

· krytí min. IP 68 

· napájení min. 10 až 30 VDC

· Příkon max. 70 mA 

· Provozní teplota; minimální rozmezí: - 40 ... +80 °C 

· Maximální sklon 5°

· Výstup min. SDl-12, min. RS-485 (ASCII a MODBUS), min. 4 - 20 mA 

II.2 Místem plnění předmětu díla je zimní stadion na adrese Žerotínova 2982/55B, Šumperk 78701 parcele p. č. st. 3108, parcele p. č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a parcele p. č. 1257/117 v k.ú. Šumperk. Přesné určení místa plnění určuje projektová dokumentace.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

II.5. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v místě realizace bude po celou dobu realizace v provozu zařízení elektrické požární signalizace (dále jen EPS), který zajišťuje přenosu poplachových a stavových signálů z objektu zimního stadionu prostřednictvím zařízení dálkového přenosu. Z důvodu ochrany zimního stadionu mimo staveniště bude toto zařízení v provozu. Realizace díla ze strany zhotovitele dle projektové dokumentace by při standardním prováděním díla by neměla vést k aktivizaci systému EPS. Pokud tato situace nastane, a systému EPS bude aktivován působením zhotovitele, tak musí učinit vše proto, aby planý poplach byl zastaven a nedošlo k planému výjezdu předurčených jednotek požární ochrany hasičského záhraného sboru. Pokud dojde k planému výjezdu předurčených jednotek HZS díky nedbalosti zhotovitele, tak objednatel přefakturuje náklady HZS za planý výjez a zhotovitel je povinen je uhradit.

III. CENA DÍLA
III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a jiné části předmětu díla uvedené v ustanovení II.1 této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena díla dle projektové dokumentace bez DPH:
……………. Kč

Cena díla dle bodu II.1.a této smlouvy bez DPH: 
……………. Kč

Cena díla celkem bez DPH:



……………. Kč
Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.
III.2. Rozpočty (oceněné soupis prací a dodávek) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, a smluvní strany se dohodli na využití cenových soustav a maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v aktuálním ceníku ÚRS popř. RTS, pokud ÚRS vhodnou položku neobsahuje. 

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v rozpočtu (příloha č. 1 SoD) a projektové dokumentaci stavby.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidaci odpadu, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla, zhotovení dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize, fotodokumentaci realizaci díla, apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále cena díla obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Celkový předmět díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tudíž i jednotlivé dílčí daňové doklady se zhotovitel zavazuje vystavovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany berou  na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH. 
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a protokolární převzetí staveniště a zahájení prací na díle: 2 týdny od doručení písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště a zahájení prací na díle, která zhotoviteli bude zaslána nejpozději 30. 4. 2022.

IV.2. Dokončení 1. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu: do 26. července 2021, popř. 26. července 2022
IV.3. Dokončení díla: do 72 týdnů od předání a převzetí staveniště IV.1.
IV.4. Předání a protokolární převzetí díla: do 2 týdnů od dokončení díla dle IV.3.
IV.5. Počátek záruční lhůty vč. vyklizení staveniště: dnem řádného předání celého díla – předání a převzetí díla dle IV.4.
IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň  na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

IV.7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení definovaných klíčových bodů dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.
IV.8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno. 

IV.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.
 V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení.  Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

IV.10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit. Bude-li toto přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami
IV.11. Požadavek na kontinuální provádění a financování akce: Provádění díla bude zhotovitelem uskutečňováno tak, aby docházelo ke kontinuálnímu provádění prací bez zbytečných prodlev. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech (klíčové body realizace) alespoň níže uvedený objem prací vyjádřený proinvestovaným objemem finančních prostředků (na základě objednatelem protokolárně převzatých stavebních prací, dodávek a služeb s oceněním dle položkového rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy; tzn. požadavek na řádné vyfakturování ke konkrétnímu datu):

· Do 2 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle čl. IV.1 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 5 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.

· Do 6 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle čl. IV.1 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 20 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.

· Do 12 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle čl. IV.1 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 50 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.

· Do 15 měsíců od Předání a převzetí staveniště dle čl. IV.1 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 70 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní. 
V.2 
Poddodavatelé podílející se na realizaci předmětu díla s pohledávkou vůči zhotoviteli (viz čl. I.2 SOD) po 30 dnech po splatnosti mohou zadavatele požádat dle § 106 zákon o úhradu neuhrazených prací na předmětu díla. Žádost poddodavatele musí být předložena písemně a musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro vyhodnocení oprávněnosti nároků na úhradu nákladů objednatelem.

V.3. Provedené a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).
V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V.5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.6. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění vad, má objednatel právo uhradit z bankovní záruky dle čl. VI.4. této smlouvy jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
V.7. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je bez vad a nedodělků nebránících řádnému provozu díla, a zaplatit cenu díla.
V.8. Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) jedná jako osoba povinná k dani, na zdanitelné plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo, se použije režim přenesené daňové povinnosti ve smylu § 92a odst. 1) a § 92e  ZDPH. Objednatel ve smyslu § 72 ZDPH nemá nárok na odpočet daně na vstupu. Vypočtená daň se stává součástí výdajů na danou nemovitost. 

V.9 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

V.10 Každá faktura musí být označena číslem projektu tj. RV21-00009. 

V.11 Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (NSA, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a institucím EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
VI. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY A BANKOVNÍ ZÁRUKY
VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1 Za prodlení s termínem zahájení prací na díle v termínu dle čl. IV.1. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.2 Za prodlení s termínem dokončení 1. etapy dle čl. IV.2 této smlouvy, a to 0,05 % z ceny díla dle čl. III.1 za každý den prodlení, byť započatý den prodlení.

VI.1.3 Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV.4. této smlouvy, a to 0,05 % z ceny díla dle čl. III.1 za každý den prodlení, byť započatý den prodlení.

VI.1.4 Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV.5. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.5 Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
VI.1.6 Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
VI.1.7 V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII.7. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení u každého poddavatele resp. dodavatele.
VI.1.8 V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle čl. VIII.9. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každé zjištění.
VI.1.9. Za prodlení s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. IV.11 této Smlouvy), a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
VI.1.10 Za prodlení dle harmonogramu prací dle přílohy č. 2 smlouvy, narušení ledování ledové plochy v době od 1.8. do 30.4. daného roku či narušení hokejové sezony dle čl. II.1. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení harmonogramu či narušení ledování a hokejové sezóny. Zhotovitel úhradou smluvní pokuty není zproštěn povinnosti úprady vzniklé škody třetí straně (tj. uživatelům ledové plochy).
VI.1.11 Za každý byť jen započatý den prodlení s předáním bankovní záruky objednateli dle VI.4 (tj. bankovní záruku k provádění díla řádně a včas resp. bankovní záruku k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době), a to 0,05 % z ceny díla dle čl. III.1.
VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet vzájemných pohledávek na tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu, případně odečíst tuto částku z pozastávky.
VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele, na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniklo konáním nebo nekonáním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem. 
VI.4. K zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět dílo, předá zhotovitel objednateli záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III.1. smlouvy s platností maximálně do 31.12.2024. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele při dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu dokončení díla. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či škody a smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončeného díla ve sjednaném termínu. Do 14 dní od předání staveniště bez vad a nedodělků zhotovitel vrátí záruční listinu zhotoviteli.
Dále k zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době zhotovitelem, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 % z ceny díla dle čl. III.1. smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat peníze za předpokladu, že zhotovitel nebude odstraňovat vady na díle řádně a včas v záruční době, a pokud je zhotovitel neodstraní v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla.
Bankovní záruku k provádění díla řádně a včas předá zhotovitel objednateli v originále při předání staveniště dle čl. IV.1 a bankovní záruku k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době předá zhotovitel objednateli v originále při podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl IV.5.
Objednatel může čerpat z bankovních záruk v případě, že zhotovitel nesplní některou ze svých povinností při provádění díla nebo při odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době podle této smlouvy. Bankovní záruky musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch objednatele na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu. Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem doručit objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka. 
Nepředání bankovní záruky či nepředání nové bankovní záruky po jejím čerpání zhotovitelem objednateli se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

Bankovní záruka zanikne dnem, ve kterém objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli, nebo vypršením doby, na kterou byla vystavena. 
VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště ve lhůtě dle článku IV.1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku. Hranice staveniště je vymezen projektem (nikoliv dotčenými pozemky). Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
VII.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty vceně díla dle této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.
VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
VII.9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště dle čl. IV.5, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prostor ledové plochy a prostory střídaček a trestných lavic je však zhotovitel povinen předat zároveň s převzetím díla tak, aby bezprostředně po předání díla mohla být zahájena tvorba ledu pro přípravu hokejistů dle čl. VI.2. Při nedodržení těchto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2., veškeré další náklady a škody, které mu tím vznikly, případně škody, které vznikly třetím subjektům (zvláště hokejovým klubům) v souvislosti s nemožností užívání ledové plochy (např. náklady na dojíždění na tréninkové jednotky mimo území města Šumperka). 
VII.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu BOZP. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že po dokončení 1. etapy bude zahájena sezóna ledního hokeje vč. soutěžních utkání, které mohou vyžadovat větší míru zabezpečení staveniště, a tyto náklady zhotovitel musí promítnout do ceny díla.
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.
VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za čtrnáct dnů. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky k provádění díla řádně a včas dle čl. VI.4. této smlouvy  anebo má právo od SOD odstoupit.

VIII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění dodavatele i poddavatelů je povinen dodavatel na požádání předložit objednateli, jinak je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.7. této smlouvy.

VIII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A 2, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI.1.8. této smlouvy.
VIII.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.11. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.
VIII.12. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu plnění je bezplatné poskytnutí lešení popř. jiných zvedacích zařízení pro práce ve výškách (viz článek II.1 SoD) na nezbytnou dobu dodavateli elektroinstalačních prací multimediálního zařízení, který není ještě znám.
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady, jako technická dokumentace, revize, certifikáty, dokumentaci skutečného provedení díla na CD (tzn. ve formátu dwg popř. obdobný editovatelný formát) i tištěně, fotodokumentaci z průběhu provádění díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat. 

IX.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

IX.5. Objednatel má právo převzít  dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nástupu k odstranění vady nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději však do jednoho týdne od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.6. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

X.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel z bankovní záruky k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době dle čl. VI.4. této smlouvy.

XI.VYŠŠÍ MOC
XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Epidemie a pandemie vč. COVID-19 a s tím související protiepidemická omezení nelze považovat za vyšší moc, protože se jedná i o stav již dlouhodobý.
XI.2.
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII.4. této smlouvy.
XII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, a to v souladu se zákonem, především § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Veškeré dohody, zápisy, protokoly apod. učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, případně povinností uveřejnit je v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., jinak nejsou závazné.
XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

XII.3.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů nebo nevypořádal včas vady oznámené objednateleme dle čl. VIII.3. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele podle písm. a), písm. b), písm. c) nebo písm. d) čl. XII.6 této smlouvy a po uzavření smlouvy je zhotovitel v likvidaci nebo úpadku. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 30 dnů. 

XII.6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

a) Je účasten pojištění z odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou při realizaci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s ní a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne objednateli na jeho vyžádání;

b) Není v likvidaci;

c) Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
d) Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

XII.7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

e) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

f) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
g) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII.9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XII.10. Ukončení této smlouvy se řídí zákonem, mj. i ustanovením § 223 zákona č. 134/2016 Sb.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
XIII.2. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII.3. Tato SOD je vyhotovena elektronicky, z nichž každá ze smluvních stran obdrží elektronický podepsaný originál.
XIII.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.
XIII.5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a popřípadě i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
XIII.6. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje (GDPR) pouze za podmínek a v rozsahu stanovených touto smlouvu, přičemž je vždy při zpracování osobních údajů povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen ZOOÚ) pravidly objednatele o ochraně osobních údajů. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu provést likvidaci zpracovávaných osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle ustanovení § 21 ZOOÚ.
XIII.7
Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách apod.
XIII.8 Pokud zhotovitel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje objednatele tak, aby tento mohl obratem informovat poskytovatele dotace (Národní sportovní agentura) a současně předložit návrh na změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
XIII.9. Správní rada Podniků města Šumperka a.s. projednala tuto smlouvu a schválila její uzavření na svém …………..zasedání konaném dne…………. usnesením č…………………..

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

XIV.1 rozpočet
XIV.2 harmonogram prací
V Šumperku dne
…….2021
 V …..… dne………..2021
……………………………….
……………………………………………__ 
Miroslav Pospíšil
…………..
Předseda správní rady                                      
………….
� bankovní účet se musí zhodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně





� § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené  změny závazku


� § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené  změny závazku
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