

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/0372/RUI (zhotovitel 21z/017) ze dne 12.05.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: Objednatel

na straně jedné

a

PRUMHOR spol. s r.o.

se sídlem: Rapotín 824, 788 13 Rapotín

IČO : 47153903

DIČ: CZ47153903

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211348478/6800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2021 „Smlouvu o dílo“ č. SML/2021/0372/RUI (zhotovitel 21z/017), jejímž předmětem je provedení díla „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce“ a dne 22.09.2021 dodatek č.1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a dne 27.2.2023 dodatek č.2 k této Smlouvě.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku 4 **Cena díla** odst. 4.2..

2. Odůvodnění – Dodatkem č. 2 došlo ke změně článku 4 Cena díla, odst. 4.2., ovšem cena navýšení bez DPH, uváděná v Dodatku č. 2, obsahovala početní chybu. Návazně obsahovala početní chybu také nová celková cena bez DPH, částka DPH a nová celková cena včetně DPH. Důvodem uzavření Dodatku č. 3 je tudíž oprava početních chyb, zahrnutých v Dodatku č. 2 Smlouvy.
3. V návaznosti na odůvodnění se článek 4. Cena díla odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo

č. SML/2021/0372/RUI (zhotovitel 21z/017) ze dne 12.05.2021 7.495.000,00 Kč

Cena navýšení bez DPH 1.122.852,96 Kč

Celková cena bez DPH: 8.617.852,96 Kč

DPH: 1.809.749,12 Kč

Cena včetně DPH: 10.427.602,08 Kč

(slovy: desetmilionůčtyřistadvacetsedmtisícšestsetdva korun českých a osm haléřů).

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0372/RUI (zhotovitel 21z/017) ze dne 12.05.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.09.2021 a dodatku č.2 ze dne 27.02.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 554/23 ze dne 24.04.2023.

V Šumperku :

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

V Rapotíně :

Ing. Ondřej Vepřek
.....
Prumhor spol. s r.o.
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Vepřek
Datum: 2023.05.20
22:05:38 +02'00'