

Harmonogram prací

„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 38 v pavilonu B“

		2024												2025																			
		ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN			ÚNOR												
		týden	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511			
čv	č. zakázky	nos./st.																															
38	LM-20-805-24	1300/6												SOD	DOK	DOK	DOK	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	MTŽ	ZP				

- SOD smlouva o dílo
- DOK výrobní dokumentace
- PR příprava-výroba+nákup materiálů
- ST demontáž, stavební úpravy
- MTŽ dodávka technologie na stavbu, montáž technologie
- ZP zkoušky po ukončení montáže + předání výtahu