



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0654/OKS

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka**
Zastoupené ve věcech technických: xxxxx
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

HaServices s.r.o.

se sídlem: Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice
IČO: 04877551
DIČ: CZ04877551
Zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Habáň, jednatel**
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Zdeněk Habáň, jednatel
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

II. Předmět díla

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.09.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/2024/0654/OKS, jejímž předmětem je „Oprava části hřbitovní zdi na hlavním hřbitově v Šumperku“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu zjištění víceprací – změna projektové dokumentace.

Tímto dodatkem se původní cena díla dle smlouvy o dílo č. SML/2024/0654/OKS ve výši 3 888 729,00 Kč bez DPH tj. 4 705 362,09 Kč včetně DPH z důvodu víceprací zvyšuje maximálně o částku 323 946,81 Kč bez DPH, tj. 391 975,64 Kč vč. DPH.
Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 tak nově činí maximálně částku:

Cena bez DPH:	4 212 675,81 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 097 337,73 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 2396/24/24 ze dne 25.11.2024.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: naceněné vícepráce

V Šumperku dne: 29.11.2024

V Huštěnovicích dne: 28.11.2024

.....
Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

.....
Zhotovitel
HaServices s.r.o.
Ing. Zdeněk Habáň, jednatel