



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0124/OKS

Smlouva o dílo č. 841/SAXZ-02/006/2024

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka**
Zastoupené ve věcech technických: xxx
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5, PSČ 158 00 Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupené ve věcech smluvních: **xxx**
Zastoupené ve věcech technických: xxx
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

II. Předmět díla

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/2024/0124/OKS, jejímž předmětem je „Oprava povrchu stávající zpevněné plochy v areálu bývalých kasáren v Šumperku“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu zjištění víceprací – změna projektové dokumentace v dopravním značení a z důvodu navýšení množství m2 podkladového asfaltu.

Tímto dodatkem se původní cena díla dle smlouvy o dílo č. SML/2024/0124/OKS ve výši 2.184.874,26 Kč bez DPH tj. 2.643.697,85 Kč včetně DPH z důvodu víceprací zvyšuje maximálně o částku 99.515,92 Kč bez DPH, tj. 120.414,26 Kč vč. DPH.
Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 tak nově činí maximálně částku:

Cena bez DPH:	2.284.390,18 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2.764.112,12 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 ve znění usnesení RM č. 767/19 ze dne 30.05.2019.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: přeceněný rozpočet

V Šumperku dne: 21.10.2024

V Praze dne: 18.10.2024

.....
Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

.....
Zhotovitel
STRABAG a.s.

zmocněnci