



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0061/RUI

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje území města, investic a komunálních služeb

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: **583 388 111**

e-mail: **posta@sumperk.cz**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

LANEX Olomouc s.r.o.

se sídlem: **Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc**

IČO: **25904116**

DIČ: **CZ25904116**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Havranem**, jednatelem společnosti

ve věcech technických: **Ing. Jiřím Havranem**, jednatelem společnosti

bankovní spojení: **Česká obchodní banka, a.s.**

číslo účtu: **175941662/0300**

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. SML/2025/0061/RUI (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Stavební úpravy MěÚ Šumperk, Jesenická 31“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem:

- změny článku **4. Cena díla** odst. 2 tak, že cena díla se navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce, které jsou doloženy soupisem prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Vícepráce a méněpráce na zateplování vznikly vlivem drobných změn – římsy, podhled vstupu, oplechování říms u balkónu.

Vícepráce, s kterými se nepočítalo v projektové přípravě v části elektro vyvstaly při samotné realizaci stavby na žádost objednatele – posílení elektrorozvodů v zasedací místnosti, čipování zadního vchodu úřadovny, aktivní jednotka pro ovládání exteriérových žaluzií.

V souladu s § 222 odst. 4 písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Předmět dodatku

1. Na základě skutečností specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. 4. Cena díla odst. 2 SoD takto:

Nově je cena díla sjednána oběma smluvními stranami následovně:

Původní cena dle SoD:	5 273 157,65 Kč bez DPH 6 380 520,75 Kč vč. DPH
Cena víceprací:	
Část elektro:	75 856,00 Kč bez DPH 91 785,76 Kč s DPH
Část stavební:	55 633,99 Kč bez DPH 67 317,12 Kč s DPH
Méněpráce:	- 6 092,80 Kč bez DPH - 7 372,29 Kč s DPH
Vícepráce a méněpráce celkem:	125 397,19 Kč bez DPH 151 730,60 Kč vč. DPH

Cena dle dodatku č. 1
DPH 21%
Celková smluvní cena

5 398 554,84 Kč bez DPH
1 133 696,51 Kč
6 532 251,35 Kč vč. DPH

Cena víceprací je doložena soupisem prací v příloze k tomuto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 k SoD se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve SoD zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 240/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku, přičemž každá smluvní strana obdrží po jeho oboustranném podpisu elektronický originál.
6. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku oběma smluvními stranami, a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 3255/25 ze dne 18. 8. 2025.


Příloha:

- Soupis víceprací

V Šumperku dne:

V Olomouci dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta


Ing. Jiří Havran
LANEX Olomouc s r.o.
jednatel společnosti