


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 118
Stavba: ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ SUMPERK - JESENICKÁ 31



KSO:
Místo: Jesenická 31

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LANEX Olomouc s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ing. arch. Petr Doležal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 541,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	49 541,19	10 403,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			59 944,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	118		
Stavba:	ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ SUMPERK - JESENICKÁ 31		
Místo:	Jesenická 31	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	ing. arch. Petr Doležal
Zhotovitel:	LANEX Olomouc s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 541,19	59 944,84
118-1	Změny č. 1	49 541,19	59 944,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ SUMPERK - JESENICKÁ 31

Objekt:

118-1 - Změny č. 1

KSO:

Místo: Jesenická 31

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2025

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LANEX Olomouc s.r.o.

IČ:

25904116

DIČ:

Projektant:

ing. arch. Petr Doležal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

LANEX Olomouc s.r.o.

IČ:

25904116

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 541,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 541,19	21,00%	10 403,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 944,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ ŠUMPERK - JESENICKÁ 31

Objekt:

118-1 - Změny č. 1

Místo: Jesenická 31

Datum: 26. 6. 2025

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: ing. arch. Petr
Doležal

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: LANEX Olomouc
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 541,19

HSV - Práce a dodávky HSV

55 633,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 569,19

998 - Přesun hmot

64,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 092,80

764 - Konstrukce klempířské

-6 092,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ ŠUMPERK - JESENICKÁ 31

Objekt:

118-1 - Změny č. 1

Místo: Jesenická 31

Datum: 26. 6. 2025

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: ing. arch. Petr Doležal

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: LANEX Olomouc s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 541,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 633,99

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 569,19

1	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn	m2	5,770	45,30	261,38
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131321

VV vyzděný balkon

VV (4,13+1,64)*1

5,770

VV Součet

5,770

2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,770	325,00	1 875,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001

VV vyzděný balkon

VV (4,13+1,64)*1

5,770

VV Součet

5,770

3	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	4,200	38,90	163,38
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004

4	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	4,620	31,60	145,99
---	---	----------	--	---	-------	-------	--------

VV 4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

4,620

5	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	5,770	60,40	348,51
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001

VV vyzděný balkon

VV (4,13+1,64)*1

5,770

VV Součet

5,770

6	K	622312130RT3-R1	D+M KZS fasáda: penetrace, tmel, EPS F tl.40 mm, zapuštěné hmoždinky, kašírování, stěrka s perlínkou, můstek, silikon. omítka zrno 1,5 mm	m2	0,928	1 448,40	1 344,12
---	---	-----------------	---	----	-------	----------	----------

VV chybějící přípočet "rohů"

VV (0,04+0,04)*11,6

0,928

VV Součet

0,928

7	K	622312135RT3-R1	D+M KZS fasáda: penetrace, tmel, EPS F tl.160 mm, zapuštěné hmoždinky, kašírování, stěrka s perlínkou, můstek, silikon. omítka zrno 1,5 mm	m2	21,786	1 743,92	37 993,04
---	---	-----------------	--	----	--------	----------	-----------

VV chybějící přípočet "rohů"

VV (6*0,16)*11,6

11,136

VV (0,16*2)*7,5

2,400

VV plocha otvorů

VV SOD

VV (65*1,80+11*0,45+2*3,13+2*3,45+0,90+2*12,53+13,52+2,47+8,25)

185,310

VV skutečnost

VV -

VV (63*1,8+11*0,45+2*3,13+2*3,45+1,8+0,9+1,8+2*12,53+13,52+2,47)

-177,060

VV Součet

21,786

8	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	5,770	501,00	2 890,77
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531012

VV vyzděný balkon

VV (4,13+1,64)*1

5,770

VV Součet

5,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	R6-1	Příplatek za lepení StarContact k D+M KZS fasáda: penetrace, tmel, EPS F tl.160 mm, zapuštěné hmoždinky, kaširování, stěrka s perlínkou, můstek, silikon. omítka zrno 1,5 mm	m2	96,396	72,60	6 998,35
	W		4.NP				
	W		(8,05+1,85+4,70+7,95+12,30+5,85+9,10+5,85)*2,80		155,820		
	W		O1a,b				
	W		-1,2*1,5*14		-25,200		
	W		O2a,b				
	W		-0,6*0,75*2		-0,900		
	W		O4				
	W		-2,3*1,5*2		-6,900		
	W		O5				
	W		-1,2*1,5		-1,800		
	W		O6				
	W		-0,6*1,5		-0,900		
	W		O7				
	W		-1,2*1,5		-1,800		
	W		O8				
	W		-1,5*2,8		-4,200		
	W		O9				
	W		-1,5*2,8		-4,200		
	W		O10				
	W		-(1,52+4,36)*2,3		-13,524		
	W		Součet		96,396		
10	K	R6-2	Příplatek za lepení StarContact k D+M KZS fasáda: penetrace, tmel, EPS F tl.40 mm, zapuštěné hmoždinky, kaširování, stěrka s perlínkou, můstek, silikon. omítka zrno 1,5 mm	m2	11,200	72,60	813,12
	W		4.NP				
	W		2*2,00*2,8		11,200		
	W		Součet		11,200		
11	K	R6-4	Příplatek za lepení StarContact D+M KZS povrchová úprava ostění v EPS, silikon. omítka; vč. dodávky materiálu	m2	15,104	72,60	1 096,55
	W		4.NP				
	W		O1a-O1b				
	W		14*(2*1,50+1,2)*0,16		9,408		
	W		O2a-O2b				
	W		2*(2*0,75*0,6)*0,16		0,288		
	W		O4				
	W		2*(2*1,50+2,3)*0,16		1,696		
	W		O5				
	W		1*(2*1,5+1,2)*0,16		0,672		
	W		O6				
	W		1*(2*1,5+0,6)*0,16		0,576		
	W		O7				
	W		1*(2*1,5+1,2)*0,16		0,672		
	W		O8				
	W		1*(2,8*2)*0,16		0,896		
	W		O9				
	W		1*(2,8*2)*0,16		0,896		
	W		Součet		15,104		
12	K	R6-5	Příplatek za použití hmoždinek délky 32 cm k D+M KZS fasáda: penetrace, tmel, EPS F tl.160 mm, zapuštěné hmoždinky, kaširování, stěrka s perlínkou, můstek, silikon. omítka zrno 1,5 mm	m2	96,396	17,00	1 638,73
	W		4.NP				
	W		(8,05+1,85+4,70+7,95+12,30+5,85+9,10+5,85)*2,80		155,820		
	W		O1a,b				
	W		-1,2*1,5*14		-25,200		
	W		O2a,b				
	W		-0,6*0,75*2		-0,900		
	W		O4				
	W		-2,3*1,5*2		-6,900		
	W		O5				
	W		-1,2*1,5		-1,800		
	W		O6				
	W		-0,6*1,5		-0,900		
	W		O7				
	W		-1,2*1,5		-1,800		
	W		O8				
	W		-1,5*2,8		-4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W				
			O9				
			W				
			-1,5*2,8			-4,200	
			W				
			O10				
			W				
			-(1,52+4,36)*2,3			-13,524	
			W				
			Součet			96,396	
	D	998	Přesun hmot				64,80
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné do 12 m	t	0,045	1 440,00	64,80
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-6 092,80
	D	764	Konstrukce klempířské				-6 092,80
14	K	R781-1	Použití AL ohývaného parapetu z válcovaného AL plechu pro vnější použití	m	-25,600	238,00	-6 092,80
			W				
			4.NP				
			W				
			použití místo původně uvažovaného parapetů z tažených Al profilů				
			W				
			-1,2*16			-19,200	
			W				
			-2,3*2			-4,600	
			W				
			-0,6*3			-1,800	
			W				
			Součet			-25,600	