



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0422/RUI

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje území města, investic a komunálních služeb

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: **583 388 311**

e-mail: **posta@sumperk.cz**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

NOVATRONIC. s r.o.

se sídlem: **Hraběšická 545, 788 13 Vikýřovice**

IČO: **62302701**

DIČ: **CZ62302701**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Vladimírem Mikulcem**, jednatel společnosti

ve věcech technických: **[redacted]** stavbyvedoucí

bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

číslo účtu: **107-8637300277/0100**

tel: **[redacted]**

e-mail: **[redacted]**

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. SML/2025/0422/RUI (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Městská knihovna – vybavení interiéru“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem:

- změny článku **4. Kupní cena** odst. 2 tak, že kupní cena se poníží o méněpráce, které jsou doloženy soupisem prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Méněpráce vznikly opravou chyby ve výkazu výměr, kde dochází k odečtu a nedodání 2ks nábytku.

Konkrétně se jedná o:

- 1ks A.08 – Vysoká skříň dvoukřídlová v ceně 23 079 Kč bez DPH
- 1ks A.09 – Nízká skříňka dvoukřídlová v ceně 10 342 Kč bez DPH

Veškeré změny dle tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku a nemají charakter podstatné změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

3. Předmět dodatku

1. Na základě skutečností specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně kupní ceny sjednané v čl. 4. Kupní cena odst. 2 SoD takto:

Nově je cena díla sjednána oběma smluvními stranami následovně:

Kupní cena dle SoD:	1 294 153 Kč bez DPH 1 565 925,13 Kč vč. DPH
Cena méněprací:	33 421 Kč bez DPH 40 439,41 Kč vč. DPH
Cena dle dodatku č. 1	1 260 732 Kč bez DPH
DPH 21%	264 753,72 Kč
Celková smluvní cena	1 525 485,72 Kč vč. DPH

Cena méněprací je doložena změnovým listem č. 1 v příloze k tomuto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 k SoD se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve SoD zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 240/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

5. Dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku, přičemž každá smluvní strana obdrží po jeho oboustranném podpisu elektronický originál.
6. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku oběma smluvními stranami, a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0422/RUI byl uzavřen na základě usnesení RM 3333/25 ze dne 15.9.2025

Příloha:

- Změnový list č. 1 ze dne 3. 10. 2025

V Šumperku dne:

V Rapotíně dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

.....
NOVATRONIC s.r.o.
Ing. Vladimír Mikulec, jednatel