

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO - SML/2024/0442/RUI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:	Město Šumperk
Sídlo:	nám. Míru 364/1, 787 01, Šumperk
Zastoupený:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
- ve věcech technických:	Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a komunálních služeb
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	27-1905609309/0800
IČO:	00303461
DIČ:	CZ00303461
Dále jen „objednatel“	
1.2. ZHOTOVITEL:	ARTENDR s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zastoupený:	
- ve věcech smluvních:	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, na základě plné moci ze dne 8. 1. 2025
- ve věcech technických:	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:	2101208539/2010
IČO:	24190853
DIČ:	CZ24190853
Dále jen „zhotovitel“	

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

Článek II. Preambule

Objednatel požádal o změnu původně navrženého způsobu vytápění objektu, a to ze systému vytápění plynem na systém vytápění napojený na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Dále Objednatel požádal o dopracování projektové dokumentace na přípojku splaškové kanalizace. Tato změna byla projednána mezi smluvními stranami a promítnuta do rozsahu prací, technického řešení a souvisejících nákladů, které jsou předmětem tohoto dodatku.

Článek III. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2024 Smlouvu o dílo – SML/2024/0442/RUI a dne 10.1.2025 Dodatek č. 1 na zpracování projektové dokumentace na akci: **„Vybudování sběrného dvora v**

Šumperku“. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Článek III. Cena, platební podmínky a fakturace, odstavec 3.1. Cena, ostatní odstavce zůstávají v platnosti beze změny.

Mění se cena odst. 3.1 Cena, tak že se:

Původní znění:

Cena za projektovou dokumentaci pro povolení záměru vč. dokladové části bez DPH	230.000,- Kč
Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr bez DPH	170.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	400.000,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	484.000,- Kč

Slovy: Čtyřistaosmdesátčtyřitisíckorun (včetně DPH)

cena za dozor projektanta (cestovné vč. času stráveného dojížděním
bude rozpuštěno do hodinové sazby) bez DPH 400,- Kč/hod
Před realizací stavby bude uzavřena samostatná příkazní smlouva.

cena za autorský dozor (cestovné vč. času stráveného dojížděním
bude rozpuštěno do hodinové sazby) bez DPH 500,- Kč/hod
Před realizací stavby bude uzavřena samostatná příkazní smlouva.

nahrazuje

Novým zněním odst. 3.1. Cena

Cena za projektovou dokumentaci pro povolení záměru vč. dokladové části bez DPH	264.000,- Kč
Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr bez DPH	170.000,- Kč
Cena za projektovou dokumentaci na přípojku splaškové kanalizace	70.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	504.000,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	609.840,- Kč

Slovy: Šestsetdevěttisícossmetčtyřicetkorun (včetně DPH)

cena za dozor projektanta (cestovné vč. času stráveného dojížděním
bude rozpuštěno do hodinové sazby) bez DPH 400,- Kč/hod
Před realizací stavby bude uzavřena samostatná příkazní smlouva.

cena za autorský dozor (cestovné vč. času stráveného dojížděním
bude rozpuštěno do hodinové sazby) bez DPH 500,- Kč/hod
Před realizací stavby bude uzavřena samostatná příkazní smlouva.

Ostatní odstavce článku III. Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo – SML/2024/0442/RUI a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2

nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 2 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3472/25 ze dne 3. 11. 2025.

Příloha: plná moc

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

Ve Velkém Oseku dne:


ARTENDR s.r.o.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
na základě plné moci ze dne 8. 1. 2025