

# PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Předání staveniště, umístění objektů zařízení staveniště, vytýčení stavby	08/2014
Zemní práce, měření únosnosti zemní pláně	08/2014
Osazení obrubníků, dlažeb	09/2014
Provedení asfaltových vrstev	11/2014
Dokončovací práce, osazení dopravního značení	12/2014

V Šumperku 06/2014

Vypracoval: Ing. Barbara Zapletalová