

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/13

na akci:

„ Smetanovy sady, Šumperk – oprava chodníku pro chodce a cyklisty “
uzavřené dne 20.09.2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Šumperk**
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
- Zastoupení:
ve věcech smluvních [redacted] 2. místostarosta
ve věcech technických [redacted] vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
- IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
- 1.2. Zhotovitel:** **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.**
Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou
- Zastoupení:
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
- IČ: 25827375
DIČ: CZ25827375

Uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/13 ze dne 20. 09. 2017 (dále jen „ smlouva o dílo “), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „ Smetanovy sady, Šumperk – oprava chodníku pro chodce a cyklisty „

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě odílo je změna ceny díla na základě provedení vícepráce. Dodavatel, po dohodě s objednatelem, provedl vícepráce na frézování asfaltového povrchu. Rozsah těchto víceprací je specifikován příloženým rozpočtem zhotovitele.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny díla tak, že čl. IV. Cena díla bod 2. má toto nové znění :

„ 2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 2017/13 (bez DPH)	1.475.204,- Kč
Vícepráce (dle dod. č. 1) bez DPH	+46.511,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.521.715,- Kč
DPH 21%	319.560,- Kč
Celkem (včetně 21% DPH)	1.841.275,- Kč
<i>(Slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetjedentisícdvěšestěsedmdesát pět korun českých)</i>	

Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem výměr v příloze č. 1 smlouvy o dílo a Výkazem výměr – vícepráce, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 + krycí list rozpočtu – výkaz výměr, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 1066/15 ze dne 1. 10. 2015 o uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a uvedené stvrzují svými podpisy.

Příloha : výkaz výměr – vícepráce


14. 12. 2017

V Šumperku dne 12.12.2017

V Šumperku dne

Za zhotovitele :

Za objednatele:

.....


Ing. Vladimír Kulhavý
jednatel



.....


Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

Krycí list rozpočtu - výkazu výměr

Číslo zakázky

Zakázka

Technické zhodnocení stávající stezky pro chodce a cyklisty ve Smetanových sadech v Šumperku

Komentář

Dodatek č. 1 – skutečná výměra frézovaného živičného krytu

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Datum zahájení

Rok

Datum dokončení

Typ firmy

Kontaktní osoba

Telefon

Objednatel

Město Šumperk, náměstí Míru č.1, 787

Projektant

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1,
78701 Šumperk

Význam (funkce)

Zpracovatel

Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Kód zařídění

Zařídění

SO_01

Stavební objekt

SO_02

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem (bez DPH)

46 511

DPH

Celkem (včetně DPH)

46 511

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Technické zhodnocení stávající stezky pro chodce a cyklisty ve Smetanových sadech v Šumperku

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt	46 511
001: Zemní práce	38 042
099: Přesun hmot HSV a přeprava suti	8 468
Celkem (bez DPH)	46 511

Zakázka:

Technické zhodnocení stávající stezky pro chodce a cyklisty ve Smetanových sadech v Šumperku

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt							
001: Zemní práce							
3.	SP	113154332	Frézování živičného krytí tl. 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 010,0	38	46 511 38 042 38 042 CU ÚRS 2017/I
099: Přesun hmot HSV a přeprava suti							
3.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	109,18	40	8 468 4 375 CU ÚRS 2017/I
4.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	496,72	9	4 094 CU ÚRS 2017/I