

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/HŘ/02/2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
ve smyslu ust. § 2586 a následujících

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: 00303461 DIČ: CZ00303461

Zastoupené: **společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: 65138163 DIČ: CZ65138163

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o. Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**
IČO: 25827375 DIČ: CZ25827375

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: „Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku“

V. Cena za dílo

Při provádění stavebních prací došlo k nepředvídatelným změnám, které ovlivnily celkovou nabídkovou cenu. Potřeba těchto stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce byly oběma stranami vzájemně odsouhlaseny při kontrolních dnech stavby ze dne 10.1.2018, 14.3.2018, 26.4.2018 a 23.5.2018. Nabídkový rozpočet na provedení víceprací, které vznikly v průběhu realizace byla odsouhlasena a cena za dílo se mění následovně:

Původní celková cena: 2 248 858,-Kč **cena bez DPH**
Vícepráce: 238 662,-Kč **cena bez DPH**
Nová celková cena: 2 487 520,-Kč **cena bez DPH**

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku dne: 05.06.2018

.....

Podpis

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o. Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.
Hrabenov 92
789 63 Ruda nad Moravou

.....
P

V Šumperku dne: 5.6.2018

Příloha: Rekapitulace nabídkového rozpočtu z 31.05.2018

Nabídkový rozpočet

Zakázka


Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku
Klasifikace	
Fáze	Cenová nabídka
Komentář	Vícepráce z kontrolních dnů 10.1.2018, 14.3.2018, 26.4.2018 a 23.5.2018

Firmy

Typ Firmy	STAVOKOMPLEX TM, s.r.o.
-----------	-------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	
Zpracovatel	Ing. Vladimír Kulhavý



STAVOKOMPLEX TM, s.r.o.
Hraběnov 92
789 63 Ruda nad Moravou

Zakázka:

Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku

SO_01: Stavební objekt 01		Cena		Hmotnost		DPH		Cena s DPH	
Popis									
001: Zemní práce		238 662		57,1		50 119		286 360	
002: Úprava základové spáry		23 030				4 836		27 867	
003: Svislé konstrukce		36 955				7 761		44 716	
004: Vodotěsné konstrukce		3 453		1,6		725		4 178	
006: Úpravy povrchu		4 177		0,1		877		5 054	
008: Vedení dálková a přípojná		56 006		54,5		11 761		67 767	
009: Ostatní konstrukce a práce		5 759		0,9		1 209		6 968	
766: Konstrukce truhlářské		86 114				18 084		101 778	
783: Nátěry		6 894				1 448		8 341	
784: Malby		15 027				3 156		18 183	
		1 248				262		1 510	
Celkem (bez DPH)		238 662							
DPH		50 119							
DPH 21 % ze základny: 238 662		50 119							
Celkem (včetně DPH)								288 780 CZK	