



**EVROPSKÁ UNIE**  
**Fond soudržnosti**  
**Operační program Životní prostředí**

Elektronický podpis - 8.9.2019  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Jakub Jirgl  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 8.11.2019 10:53:44-000 +01:00

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

### **1. Smluvní strany.**

#### **Město Šumperk**

se sídlem: **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou**

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### **INTOZA s.r.o.**

se sídlem: **Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky**

IČO : **25873261**

DIČ: **CZ25873261**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Tomášem Závadou, jednatelem společnosti**

ve věcech technických: **[redacted] stavbyvedoucím**

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.7.2019 na provedení díla: „ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd“.

### **2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění z důvodu stěhování zhotovitele a pozdního podepsání smlouvy o dílo.

Původní termín:

- a) **předání a převzetí staveniště: nejpozději 28.6.2019**

- b) zahájení stavebních prací: 1.7.2019
- c) dokončení stavebních prací, elektroinstalace a osazení větracích mřížek: 31.8.2019
- d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 15.11.2019

Nový termín:

- a) předání a převzetí staveniště: 10.7.2019
- b) zahájení stavebních prací: 18.7.2019
- c) dokončení stavebních prací, elektroinstalace a osazení větracích mřížek: 31.8.2019
- d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 15.11.2019

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zde neuvedená zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 955/19 ze dne 15.8.2019.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

.....  
Město Šumperk  
Ing. Jakub Jirgl  
2. místostarosta

**Tomáš**  
**Závada**  
.....  
INTOZA s.r.o.  
Tomáš Závada  
jednatel společnosti

Digitálně podepsal  
Tomáš Závada  
Datum: 2019.08.27  
07:43:01 +02'00'