

DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo č. 2019/08

na akci:

„Klapperothova manufaktura – statika zdiva a rekonstrukce krovu“
uzavřené dne 11.7.2019

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.

se sídlem: **Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**

IČO: **25827375**

DIČ: **CZ25827375**

Zastoupená

ve věcech smluvních i technických: **Ing. Vladimírem Kulhavým**, jednatelem

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2019/08 ze dne 11.7.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo **„Klapperothova manufaktura – statika zdiva a rekonstrukce krovu“**.

Odůvodnění - během realizace díla bylo zjištěno větší napadení nosných dřevěných prvků historické části krovu a stropů než předpokládala projektová dokumentace krovu a jeho průzkumy. Dále bylo zjištěno větší napadení objektu dřevokaznými houbami – dřevomorkou. Z tohoto důvodu bylo nutné dodatečně vyměnit dřevěné části krovu – pozednice, kráčata, nároží, námětky, krokve a stropní trámy. Zároveň bylo rozhodnuto, aby veškeré řezivo bylo tesařsky opracováno. Při demontáži krovu bylo zjištěno, že atikové zdivo – římsa, je zcela zničená a musí se vybourat a následně vyzdít včetně ocelových kotev. Z důvodu většího napadení objektu dřevomorkou bylo nutné provést větší rozsah likvidace dřevomorky mikrovlnou technologií a prolévání ošetřeného zdiva fungicidem. Z důvodu většího použití fungicidu (směsi s lihem) jsou práce navýšeny oproti předpokladu.

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla.

Cena se navyšuje o 524.052,- Kč bez DPH (viz příloha – položkový rozpočet).

Cena díla včetně tohoto dodatku je:

Cena bez DPH: 8.023.237,- Kč

DPH: 1.684.880,- Kč

Cena s DPH: 9.708.117,- Kč

(slovy: devětmilionůsedmsetosmtisícstosedmnáct korun českých)

3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 1398/19 ze dne 12.12.2019.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

V Šumperku dne:

V Hrabenově dne:

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

.....
STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.
Ing. Vladimír Kulhavý
jednatel