

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18

Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018

uzavřené dne 12. 10. 2018

a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019

a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019

a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 2. 2020

a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 20. 3. 2020

a Dodatku č. 5 uzavřeného dne 24.4.2020

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti

IČO: 65138163

DIČ: CZ65138163

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1905742329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie

Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu

IČO: 46980059

DIČ: Cz46980059

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.

Číslo účtu: 175972792/0600

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu

Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 6, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. I. Smluvní strany, se v odst. 1 mění text označení smluvní strany následovně:

2) **PKS stavby a.s.**

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu
IČO: 46980059
DIČ: Cz46980059
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alan Řeháček, mob.: +420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz
Malý Vladimír, mob.: +420 602 711 482, email: maly@pks.cz, stavbyvedoucí

3) Čl. IV. Doba a místo plnění, se v odst. 1 mění text k době ukončení realizace díla následovně:

1. ukončení realizace díla: 3. 6. 2020

4) Čl. X. Provádění díla, se doplňuje o text odst. 23 ve znění:

23. Objednatel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s provozem a údržbou díla s účinností od 3. 6. 2020.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 6 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 6 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. konaném dne 21.5.2020 usnesením č. 49/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

V Šumperku, dne 22.5.2020

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti