

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 049/19

na akci:

„Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa“

uzavřené dne 4.12.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Šumperk**, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupení: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

III. Předmět díla

Do odstavce III. Předmět díla, se doplňuje bod 1.1 v následujícím znění:

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněprací). Jejich rozsah je podrobně specifikován nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.2 Odůvodnění – při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě pod částí parkoviště jsou uloženy výše a únosnost rostlého terénu je nedostatečná, a z tohoto důvodu dojde ke změně podloží a změně navržené distanční vsakovací dlažby na plnou dlažbu. Tato změna byla projednána s projektantem stavby.
- 1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, odstavce 2. takto :

IV. Cena díla

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 049/19 (bez DPH)	10 861 079,13
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-224 758,64
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	126 248,00
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	10 762 568,49
DPH 21%	2 260 139,38
Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21%	13 022 707,87

(Slovy: třináctmilionůdvacetdvatisícasedmsetsedm korun českých a osmdesátšedm haléřů)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě opatření RM č. 4287/18 ze dne 12.4.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 049/19, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Šumperku dne:

V Zábřehu dne:

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2.místostarosta

.....
EKOZIS spol. s r. o.
Ing. Petr Blažek
jednatel