



MUSPP00C6QLP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Šumperk, IČO: 00303461; DIČ: CZ 00303461
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk 787 01

Zastoupené: panem **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou
dále jen jako „objednatel“

a



pan **Radek Pecha**

místem podnikání v Šumperku, Uničovská 46, PSČ 787 01

IČ: 46098682, DIČ: CZ6403102442

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Šumperk, číslo účtu: 1254299/0300

jednající ve všech věcech smlouvy osobně

dále jen jako „zhotovitel“

a společně též „smluvní strany“ nebo „účastník“

uzavřeli tento

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/0021/2014
uzavřený v souladu se zněním ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění

na akci: „**Rekonstrukce volného bytu č. 4 v domě v ul. Balbínova 19, Šumperk**“

I. Předmět dodatku

1.1. S ohledem na tu skutečnost, že se v průběhu prací vyskytly skutečnosti, které vedly k tomu, že objednatel požaduje provedení i jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem cenové nabídky, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým upravují předmět a rozsah díla dle výše uvedené smlouvy o provedené vícepráce.

Seznam víceprací ve výši **59.961,- Kč + DPH** je uveden v příloze č. 1.

II. Cena za dílo

Na základě výše uvedených skutečností došlo ke změně ceny díla uvedené v článku V. Cena díla, odstavci 5.3 následovně:

5.3. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je cenou konečnou jako nejvýše přípustnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění v této výši:

Celková cena bez 15% DPH388.702,00 Kč

15% DPH58.305,30 Kč

Celková cena včetně 15% DPH447.077,30 Kč


(slovy: čtyřistačtyřicetsedmtisícšedesát sedm korun českých třicet haléřů)

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- 3.3. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení dodatku a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, tedy že jeho obsahu porozuměly a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk č. 147/14 ze dne 29.12.2014.


Příloha: seznam více prací

V Šumperku dne - 8. 01. 2015



Objednatel

Mgr. Tomáš Spurný, 2.místostarosta



Zhotovitel
Radek Pecha

Název stavby:	<u>Vícepráce - Byt č. 4, ul. Balbínova č. 19 Šumperk</u>			Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Karel Kouřil, Sportovní 12, Šumperk	IČ/DIČ:		
Lokalita:	ul. Balbínova č. 19, Šumperk	Zhotovitel:		IČ/DIČ:		
Začátek výstavby:	9.12.2014	Konec výstavby:		Položek:	81	
JKSO:		Zpracoval:	Kamil Pecha	Datum:	9.12.2014	

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Práce přesčas				Zařízení staveniště		
	Montáž			Bez pevné podl.				Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky			Kulturní památka				Územní vlivy		
	Montáž							Provozní vlivy		
"M"	Dodávky							Ostatní		
	Montáž							NUS z rozpočtu		2000
Ostatní materiál										
Přesun hmot a sutí										
ZRN celkem			57 961,00	DN celkem				NUS celkem		2000

Základ 0%			
Základ 15%	59 961,00	DPH 15%	Celkem bez DPH 59 961,00
Základ 21%		DPH 21%	Celkem včetně DPH 68 955,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	BADEK REČNA 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	787 01 ŠUMPERK, Uničovská 48 IČO: 48098682 DIČ: CZ6403102442

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Vícepráce - Byt č. 4, ul. Balbínova č. 19 Šumperk			Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk			
Druh stavby: Stavební úpravy			Projektant: Karel Kouřil, Sportovní 12, Šumperk			
Lokalita: ul. Balbínova č. 19, Šumperk			Zhotovitel:			
Zpracoval: Kamil Pecha			Zpracováno dne: 9.12.2014			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a přičky			3 174,60	0,63
	61	Úprava povrchů vnitřní			23 312,80	2,30
	64	Výplně otvorů			1 000,00	0,06
	762	Konstrukce tesařské			13 780,00	3,70
	766	Konstrukce truhlářské			7 520,00	0,36
	96	Bourání konstrukcí			1 826,40	7,46
	S	Přesuny sutí			2 057,70	0,00
		Ostatní materiál			5 289,50	0,34
Celkem:					57 961,00	

RADEK PECHA



787 01 ŠUMPERK, Uničovská 46
IČO: 48098682 DIČ: CZ640102442

Stavební rozpočet

Název stavby:		Vícepráce - Byt č. 4, ul. Balbinova č. 19 Šumperk			Doba výstavby:		Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk		
Druh stavby:		Stavební úpravy			Začátek výstavby:		Projektant: Karel Kouřil, Sportovní 12, Šumperk		
Lokalita:		ul. Balbinova č. 19, Šumperk			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 9.12.2014			Zpracoval:		Kamil Pecha		
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
							Montáž		Jednot. Celkem
34									
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 : m2	m2	7,40	429	2 301,57	873,03	3 174,60	0,52
61									
2	611423431R00	Úprava povrchů vnitřní				1 789,38	4 376,62	23 312,80	0,20
3	612421431RT2	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl-štukových	m2	24,6	110	2 006,00	700,00	2 706,00	0,00
		Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	96,2	96	7 507,00	1 728,00	9 235,20	0,00
4	61200000VT1	Oškrábání malby	m2	120,8	24	0,00	2 899,20	2 899,20	0,00
5	61200000R00	Jádrové omítky v koupelně po osekání obkladu na zdivo	m2	7,3	168	840,00	240,00	1 226,40	0,00
6	6120001R00	Zhotovení podparapetních betonových potěrů	m	4,40	200	256,17	623,83	880,00	0,01
7	6120002RT2	Vyrovnaní podlahy cementovým potěrem v koupelně	soub	1,00	900	245,22	654,78	900,00	0,02
8	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení	m2	14,80	100	343,44	1 136,56	1 480,00	0,04
9	612475111RT1	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednoprstvá	m2	14,80	100	333,69	1 146,31	1 480,00	0,01
10	6120002R00	Nátěr ocelových zárubní včetně barvy	ks	3,00	490	390,00	0,00	1 470,00	0,00
11	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	14,80	70	220,86	815,14	1 036,00	0,01
64									
		Výplně otvorů				595,33	404,67	1 000,00	0,03
12	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2,včetně kus	kus	1,00	1000	595,33	404,67	1 000,00	0,03
762									
		Konstrukce tesařské				3 814,22	1 465,78	13 780,00	5,42
13	7620000R00	Vyrovnání stávajícího záklopu (z prken na polodrážku) podlahy 40,8 m² celé bytové jednotky kontra latěmi 6 x 4 cm + spojovacího materiálu a naložení, odvozu a uložení starých hranolů 10 x 10 cm („polštáře“ podlahy)	soub	1	8500	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
14	7620001RA0	Impregnované kontralatě 6x4cm	m	120,00	44	3 814,22	1 465,78	5 280,00	0,05
766									
		Konstrukce truhlářské				0,00	2 200,00	7 520,00	0,00
15	7660000R00	D+M laminátových parapetů	kus	4,00	550	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
16	7660001R00	D+M kuchyňského odsavače par (digestor) včetně potrubí	kus	1,00	4860	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00
17	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	230	0,00	460,00	460,00	0,00
96									
		Bourání konstrukcí				47,83	1 778,57	1 826,40	2,37

RADEK PECHA



767 01 ŠUMPERK, Uničovská 46
IČO: 4609682 DIČ: CZ6403102442

18	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	7,40	36	47,83	218,57	266,40	0,13	0,97
19	9650001R00	Vysekání ocel. zárubní včetně zapravení ostění	kus	1,00	1560	0,00	1 560,00	1 560,00	1,40	1,40
	S	Přesuny sutí				0,00	2 057,70	2 057,70		0,00
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,90	275	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,90	133	0,00	252,70	252,70	0,00	0,00
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,90	56	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,90	368	0,00	699,20	699,20	0,00	0,00
24	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	1,90	250	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,90	1	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
		Ostatní materiál				3 040,00	0,00	5 289,50		0,04
26	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kr. 80x197 bílé	kus	2,00	1520	3 040,00	0,00	3 040,00	0,02	0,04
27	6110001R00	SDK obložení vzduchotechnoky v koupelně	soub	1,00	2249,5	2 149,50	0,00	2 249,50	0,00	0,00
		Celkem:						57 961,00		

RADEK PECHA



787 01 ŠUMPERK, Uničovská 4b
IČO: 46098682 DIČ: CZ640310242

[Handwritten signature]