

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ze dne 30.7.2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 15146

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671

DIČ: CZ25898671

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Janem Kargerem – členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Gustav Hodek – příprava staveb

bankovní spojení: KB Šumperk

číslo účtu: 107-9857480227/0100

tel: 587 407 502

e-mail: hodek@sart.cz

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

I. Předmět dodatku

- Změna termínu realizace :

termín dokončení stavebních prací: 30.12.2015

komplexní dokončení realizace předmětu plnění –

termín předání a převzetí díla: 15.01.2016

- Změna bankovního spojení u zhotovitele - Komerční banka, a.s., číslo účtu - 107-9857480227/0100

II. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.


Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM 1039/15 ze dne 3.9.2015.

V Šumperku dne: 14. 09. 2015


.....
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta

V Šumperku dne: 8.9.2015


.....

SART - stavby a rekonstrukce a.s.
Ing. Jan Karger
člen představenstva

Bil 1