

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

ELEKTROMONT Rapotín s.r.o.

se sídlem: V Lukách 647, 788 14 Rapotín
IČO : 26862107
DIČ: CZ26862107
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Pavlínou Dostálovou, jednatelkou
ve věcech technických: Vladimírem Dostálem, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka Šumperk
číslo účtu: 35-1874600247/0100
tel: 583 242 133, 777 242 133
e-mail: dostal.elektro@iol.cz
Dále jen: Zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 03.01.2018, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Kino Oko – stavební práce“.

2. Smluvní strany se dohodly na rozsahu víceprací při realizaci zakázky „Kino Oko – stavební práce“ v návaznosti na nový soupis prací, který je přílohou tohoto dodatku. Vícepráce vyplynuly ze skutečnosti doplnění opatření na zvýšení požární ochrany stavby: stavební úpravy – provedení příček, omítek a osazení požárních uzávěrů. Opatření jsou stanoveny na základě platných požárních norem a vyhlášek ČSN 73 08.. a 23/2006 Sb.

Text článku 4. **Cena díla** se v odst. 2 doplňuje o nový text následovně:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 2/2017 (bez DPH):	2 686 206,00 Kč
Vícepráce (dle Dod. č. 1) bez DPH:	110 300,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	2 796 506,00 Kč
21 % DPH	587 266,26 Kč
Cena celkem (včetně 21 % DPH):	3 383 772,26 Kč

(slovy: třímilionytristaosmdesátřítisícsešmsetsedmdesátdva korun českých, dvacetšest haléřů).


Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 4159/18 ze dne 22.02.2018.


V Šumperku dne: **28. 02. 2018**

Objednatel:


Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

V Rapotíně dne **26. 02. 2018**

Zhotovitel:


ELEKTROMONT Rapotín s.r.o.
Pavlína Dostálová
jednatelka

ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o.
Rapotín, V Lukách 647, PSČ 788 14
IČ: 268 62 107 DIČ: CZ26862107



Zakázka:

Kino OKO Šumperk - dopočet požadovaných prací k 8.2.2018.

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	110 300	22,5	23 163	133 463
001: Zemní práce	640		134	774
003: Svislé konstrukce	12 063	2,8	2 533	14 597
004: Vodorovné konstrukce	9 279	17,9	1 949	11 228
006: Úpravy povrchu	20 803	1,6	4 369	25 172
009: Ostatní konstrukce a práce	10 581	0,0	2 222	12 803
024: Vzduchotechnika	4 365	0,0	917	5 282
099: Přesun hmot HSV	4 456		936	5 392
730: Ústřední vytápění				
766: Konstrukce truhlářské	41 541	0,2	8 724	50 264
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 571		1 380	7 951
Celkem (bez DPH)	110 300			
DPH	23 163			
DPH 21 % ze základny: 110 300				
Celkem (včetně DPH)	133 463		CZK	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01										
001: Zemní práce										
1.	SP	139711101		Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,36	–	0,36	1 610,00	580
2.	SP	162201201		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,36	–	0,36	166,50	60
110 300										
003: Svislé konstrukce										
1.	SP	310238211		Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,072	–	0,072	4 400,00	317
2.	SP	346244371		Zazdívka o tl 150 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	5,28	–	5,28	615,00	3 247
3.	SP	388129720		Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů	kus	10,0	–	10,0	300,00	3 000
4.	SP	340238212		Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v přičkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,44	–	1,44	713,49	1 027
5.	SP	342272523		Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných příčkovek	m2	4,06	–	4,06	578,00	2 347
6.	SP	342291121		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami tl příčky do 100 mm	m	5,8	–	5,8	100,00	580
7.	SP	612142001		Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pleťmem vtačením do tmele	m2	8,12	–	8,12	120,00	974
8.	SP	317168122		Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	2,0	–	2,0	285,41	571
12 063										
004: Vodorovné konstrukce										
1.	SP	451535111		Podkladní vrstva tl do 100 mm ze štěrku	m3	10,0	–	10,0	927,94	9 279
9 279										
006: Úpravy povrchu										
1.	SP	612453521		Omitka rýh š do 150 mm ve stěnách MC hlazená dřevěným hladítkem	m2	5,28	–	5,28	387,00	2 043
2.	SP	634661111		Výplň dilatačních spár š do 5 mm v dlažbách silikonovým tmelem	m	16,5	–	16,5	68,43	1 129
3.	SP	612323111		Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tl. do 5 mm nanášená ručně	m2	8,12	–	8,12	260,00	2 111
4.	SP	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	–	1,0	450,00	450
5.	H	55331117		Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,0	–	1,0	600,00	600
6.	SP	612425931		Omitka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	3,76	–	3,76	310,00	1 166
7.	SP	612409991		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	57,6	–	57,6	40,00	2 304
8.	SP	642945111		Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,0	–	1,0	1 200,00	1 200
9.	H	55331201		Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění protipožární PO EI 30	kus	2,0	–	2,0	4 900,00	9 800
20 803										
009: Ostatní konstrukce a práce										
1.	SP	974031664		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm v do 150 mm - pro rozvody a stupačky ÚT	m	29,2	–	29,2	150,00	4 380
2.	SP	971033251		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,0	–	1,0	150,00	150
3.	SP	963015141		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	10,0	–	10,0	100,00	1 000
10 581										

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	974031664		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm v do 150 mm - pro nadešvervní překlady	m	1,2	–	1,2	150,00	180
5.	SP	971033631		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,8	–	1,8	110,00	198
6.	SP	967031132		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,8	–	0,8	100,00	80
7.	SP	762112811		Demontáž stěn a příček z řeziva	m2	8,1	–	8,1	49,78	403
8.	SP	968062455		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,8	–	1,8	130,00	234
9.	SP	766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,0	–	6,0	10,00	60
10.	SP	766662811		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,0	–	6,0	20,00	120
11.	SP	967041111		Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm	m2	0,9	–	0,9	175,00	158
12.	SP	949111111		Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,0	–	12,0	45,00	540
13.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 6 m ručně	t	3,39	–	3,39	200,00	678
14.	SP	979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3,39	–	3,39	125,00	424
15.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,39	–	3,39	220,00	746
16.	SP	979081121		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,95	–	16,95	12,00	203
17.	SP	979099115		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,39	–	3,39	250,00	848
18.	SP	968072456		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,2	–	1,2	150,00	180
024: Vzduchotechnika										
1.	SP	721173404		Potrubí z PVC hrdlové DN 200	m	5,0	–	5,0	476,80	2 384
2.	H	28611902		D+M koleno plastové s hrdlem 200x45°	ks	4,0	–	4,0	355,30	1 421
3.	H	55341465		D+M mřížky PVC pr. 200 mm	kus	2,0	–	2,0	280,00	560
099: Přesun hmot HSV										
1.	SP	998011001		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	22,281	–	22,281	200,00	4 456
730: Ústřední vytápění										
1.	MP	X1		Demontáž rozvodů potrubí - výřez a likvidace rozvodů potrubí	hod	16,0	–	–	200,00	–
2.	MP	X2		D+M uzavíratelné šroubení k otopným tělesům	ks	15,0	–	–	188,00	–
3.	MP	X3		D+M přechodů z oceli na měď vč. svařování	ks	1,0	–	–	5 000,00	–
4.	MP	X4		D+M termo ventily a hlavice na stávající otopná tělesa	ks	15,0	–	–	750,00	–
5.	SP	733223106		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	66,0	–	–	556,72	–
6.	SP	733223105		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	38,0	–	–	460,93	–
7.	SP	733223104		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	22,0	–	–	300,43	–
8.	SP	733223103		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	22,0	–	–	273,11	–
9.	SP	733223102		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	61,0	–	–	243,77	–
10.	MP	X6		D+M armatury Cu lisované	soubo	1,0	–	–	26 200,00	–
11.	MP	X7		Izolace komplet rozvodů potrubí - mirelon	soubo	1,0	–	–	8 500,00	–
12.	MP	X8		Napojení sloupaček do horního podlaží	soubo	1,0	–	–	7 400,00	–
13.	MP	X9		Tlakové zkoušky rozvodů potrubí a otopných těles	soubo	1,0	–	–	1 200,00	–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	MP	X11		D+M otopné těleso VK PLAN 33-6180	ks	1,0	–		11 960,00	–
15.	MP	X13		D+M otopné těleso VK PLAN 33-6120	ks	1,0	–		10 480,00	–
16.	MP	X14		D+M otopné těleso VK PLAN 22-9100	ks	1,0	–		9 250,00	–
17.	MP	X15		D+M otopné těleso radik VK 22-9050	ks	1,0	–		4 620,00	–
18.	MP	X16		D+M otopné těleso radik VK 20-6080	ks	2,0	–		3 940,00	–
19.	MP	X17		D+M dopojení H k novým otopným tělesům	ks	6,0	–		400,00	–
20.	MP	X18		D+M termo hlavice k novým otopným tělesům	ks	6,0	–		380,00	–
766: Konstrukce truhlářské										
1.	SP	766660002		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0	550,00	41 541
2.	H	61165610		Dveře vnitřní požární odolné EI (EW) 30 1křídlové - vč. kování a zámku	kus	6,0	–	6,0	4 800,00	28 800
3.	SP	766660022		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,0	–	5,0	800,00	4 000
4.	SP	766660717		Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,0	–	6,0	200,00	1 200
5.	H	54917260		Samozavírač dveří hydraulický	kus	6,0	–	6,0	867,00	5 202
6.	SP	766695212		Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,0	–	6,0	80,00	480
7.	H	61187176		Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl š 10 cm - vč. laku	kus	6,0	–	6,0	200,00	1 200
8.	SP	998766101		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,181	–	0,181	600,00	109
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
1.	ON	07		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady.	%	2,191	–	2,191	2 999,15	6 571
										6 571

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
	22,5		3,4		23 163	133 463	
	-		-		134	774	
	-		-	21	122	701	
	-		-	21	13	73	
	2,8		-		2 533	14 597	
1,88901	0,1		-	21	67	383	
0,25445	1,3		-	21	682	3 929	
0,04872	0,5		-	21	630	3 630	
0,25508	0,4		-	21	216	1 243	
0,10503	0,4		-	21	493	2 839	
0,00006	0,0		-	21	122	702	
0,00469	0,0		-	21	205	1 179	
0,02488	0,0		-	21	120	691	
	17,9		-		1 949	11 228	
1,78750	17,9		-	21	1 949	11 228	
	1,6		-		4 369	25 172	
0,04960	0,3		-	21	429	2 472	
0,00008	0,0		-	21	237	1 366	
0,03497	0,3		-	21	443	2 555	
0,05139	0,1		-	21	95	545	
0,01120	0,0		-	21	126	726	
0,05731	0,2		-	21	245	1 410	
0,00431	0,2		-	21	484	2 788	
0,44170	0,4		-	21	252	1 452	
0,01802	0,0		-	21	2 058	11 858	
	0,0		3,4		2 222	12 803	
	-	0,04200	1,2	21	920	5 300	
0,00068	0,0	0,01200	0,0	21	32	182	
	-	0,04000	0,4	21	210	1 210	

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
	-	0,04200	0,1	21	38	218	
0,00055	0,0	0,27000	0,5	21	42	240	
	-	0,05500	0,0	21	17	97	
0,00017	0,0	0,07700	0,6	21	85	488	
0,00120	0,0	0,08800	0,2	21	49	283	
	-	0,02400	0,1	21	13	73	
	-	0,00180	0,0	21	25	145	
	-	0,17600	0,2	21	33	191	
	-		-	21	113	653	
	-		-	21	142	820	
	-		-	21	89	513	
	-		-	21	157	902	
	-		-	21	43	246	
	-		-	21	178	1 025	
0,00103	0,0	0,06300	0,1	21	38	218	
	0,0		-		917	5 282	
0,00440	0,0		-	21	501	2 885	
0,00223	0,0		-	21	298	1 720	
0,00220	0,0		-	21	118	678	
	-		-		936	5 392	
	-		-	21	936	5 392	
	-		-		-	-	
	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	
0,00181	-		-	21	-	-	
0,00148	-		-	21	-	-	
0,00091	-		-	21	-	-	
0,00092	-		-	21	-	-	
0,00067	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	
	-		-	21	-	-	

