

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 015/18
„Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice“
uzavřené dne 28.3.2018

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Šumperk**
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupení: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta
IČ: 003 03 461

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupení: [REDACTED] - jednatel
IČ: 410 31 024

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vl. 2061.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

III. Předmět díla

Článek III. **Předmět plnění** se doplňuje o bod 1.1. v tomto znění:

- 1.1. Na základě požadavku objednatele se z předmětu díla vypouští neprovedené práce (méněpráce). Jejich rozsah je podrobně popsán v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Cena díla

Cena díla uvedená v čl. IV. **Cena díla** se mění následovně:

Cena dle SoD 015/18 bez DPH:	9 179 961 Kč
Méněpráce dle Dod. č.2 bez DPH:	-169 255 Kč
Cena díla celkem vč. Dod. č. 2 bez DPH:	9 010 706 Kč
DPH 21%:	1 892 248 Kč
Cena díla celkem vč. Dod. č. 2 vč. DPH 21%:	10 902 955 Kč

(Slovy: desetmilionůdevětsetdvatisícdevětsetpadesátpět Kč)

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 1x list A4 + nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 015/2018 a je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením RM č.4287/18 ze dne 12.4.2018.

V Zábřehu dne 3.8.2018



V Šumperku dne 16. 08. 2018



Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Místo: Šumperk

Datum: 03.08.2018

Objednatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů 9 179 961,00 11 107 752,86


SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	2 662 803,61	3 221 992,37
SO 02	Kanalizace splašková	2 498 740,38	3 023 475,86
SO 03	Kanalizace dešťová	1 649 234,84	1 995 574,16
SO 04	Vodovod	1 085 769,62	1 313 781,24
SO 05	Veřejné osvětlení	331 229,65	400 787,88
SO 06	Plynovod STL	952 183,16	1 152 141,62

2) Méněpráce dle Dodatku č. 2 -169 254,56 -204 798,02

SO 01	Komunikace a zpevněné plochy - MNP	-153 754,56	-186 043,02
SO 06	Plynovod STL - MNP	-15 500,00	-18 755,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 010 706,44 10 902 954,84

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

V Zábřehu dne 3.8.2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 03.08.2018

Objednatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Náklady z rozpočtu -153 754,56

Cena bez DPH -153 754,56

DPH základní 21,00% ze -153 754,56 -32 288,46

Cena s DPH v CZK -186 043,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - MĚNĚPRÁCE

Místo: Šumperk

Datum: 03.08.2018

Objednatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -153 754,56

HSV - Práce a dodávky HSV -153 754,56

1 - Zemní práce -153 754,56

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -153 754,56

ROZPOČET

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - MĚNĚPRÁCE

Místo: Šumperk

Datum: 03.08.2018

Objednatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						-153 754,56
HSV - Práce a dodávky HSV						-153 754,56
1 - Zemní práce						-153 754,56
14	K	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1 921,932	80,00	-153 754,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Objekt: SO 06 - Plynovod STL - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 03.08.2018

Objednatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Náklady z rozpočtu -15 500,00

Cena bez DPH -15 500,00

DPH základní 21,00% ze -15 500,00 -3 255,00

Cena s DPH v CZK -18 755,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Objekt: SO 06 - Plynovod STL - MĚNĚPRÁCE

Místo: Šumperk

Datum:

03.08.2018

Objednatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -15 500,00

M - Práce a dodávky M -15 500,00

23-M - Montáže potrubí -15 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -15 500,00

ROZPOČET

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice - Dod č. 2

Objekt: SO 06 - Plynovod STL - MĚNĚPRÁCE

Místo: Šumperk

Datum:

03.08.2018

Objednatel: Město Šumperk

Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						-15 500,00
M - Práce a dodávky M						-15 500,00
23-M - Montáže potrubí						-15 500,00
46	M	230-R-003 poklop	kus	-25,000	620,00	-15 500,00