

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/03

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.



I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.

se sídlem: Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou
Zastoupené:
ve věcech smluvních:  - jednatel
ve věcech technických:  - jednatel
IČ: 25827375
DIČ: CZ25827375
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/03 ze dne 03.07.2018, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Klapperothova manufaktura – izolace zdiva a dešťová kanalizace“.

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění tak, že:

Text článku 6. Doba plnění se v odst. 1 doplňuje o nový text následovně:

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta v následujícím termínu:

Původní

Termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění: 21.9.2018

Nový

Termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění: 15.12.2018

Doba plnění díla je doložena žádostí zhotovitele elektroinstalace a stavebních prací.

II.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 4886/18 ze dne 13.9. 2018 o uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

18. 09. 2018

V Šumperku dne:.....

V Hrabnově dne **18. 09. 2018**

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Šumperk

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.

2. místopředseda

jednatel