

..... **ZS 5/18**

.....

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo
ze dne 30.05.2018

I. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Objednatel | Podniky města Šumperka a.s. |
| Se sídlem: | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem |
| IČO: | 65138163 |
| DIČ: | CZ65138163 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 |
| <i>dále jen „objednatel“</i> | |
| 2. Zhotovitel | PRUMHOR, spol. s r.o. |
| Se sídlem: | Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 47153903 |
| DIČ: | CZ47153903 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4228 |
| <i>dále jen zhotovitel</i> | |

II. Předmět dodatku

- A.** Na základě konečného odsouhlasení veškerých méněprací a víceprací provedených v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude aktualizace konečné ceny díla s tím, že jako datum uskutečnění zdanitelného plnění pro sjednané vícepráce bude stanoveno datum 30.09.2018. S ohledem na uvedené se smluvní strany v souladu s čl. XXI bod 2. smlouvy dohodly na změně čl. V. bod 2., který nově zní takto:

**„V.
Cena dila**

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 2. | Cena celkem bez DPH dle původní cenové nabídky zhotovitele | 8.448.920,14 Kč |
| | Konečná cena díla vč. víceprací a méněprací bez DPH | 8.145.964,30 Kč |

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.“

- B.** Součástí tohoto dodatku č. 2 je jako jeho příloha položkový souhrn méněprací a víceprací včetně jejich cenové kalkulace.
- C.** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

V Šumperku dne 27.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
statutární ředitel
Podniky města Šumperka a.s.

Ing. Ondřej Vepřek
jednatel
PRUMHOR, spol. s r.o.