

The first part of the paper describes the development of the instrument and the results of a pilot study. The second part reports on the results of the main study, which was conducted in two phases. The first phase was a cross-sectional study of 1000 young adults, and the second phase was a longitudinal study of 100 young adults over a period of 12 months.

Zastoupené:

- IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Peněžní ústav: Česká Spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1905609309/0800

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdenek Král, jednatel

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

## 1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2024 „Smlouvu o dílo“ č. SML/2024/0454/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Šumperku - 1. etapa“.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku **4. Cena díla** odst. 2. tak, že se rozsah díla poníží o méněpráce, které jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.

Odůvodnění: Ponížení ceny díla o méněpráce – vyjmutí 1580 metrů kabelu CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup> za celkovou cenu 28.440,-Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy SML/2024/0454/RUI je 12 426 620,06 Kč bez DPH (15 036 210,27 Kč s DPH) ponížena o méněpráce v celkové výši 28 440 Kč bez DPH (34 412,4 Kč s DPH) je dle dodatku č. 1 SML/2024/0454/RUI/1 12 398 180,06 Kč bez DPH (15 001 797,87 Kč s DPH)

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0454/RUI ze dne 21.5.2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č.1 je uzavřen doručením dodatku opatřeným Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2340/24 ze dne 4.11.2024.

V Šumperku dne:

.....  
Za Objednatele  
Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

  
Za Zhotovitele  
Ing. Zdenek Král, jednatel

*Příloha:*

*1. Položkový rozpočet méněprací*