

SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ:

Stavba: „ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – stavební úpravy a sanace vlhkého zdiva“

Č.	Popis	Vyčíslená cena
1	Vícepráce	335 572,92
2	Méněpráce	-347 396,59
CELKEM bez DPH		-11 824 Kč

V Šumperku 13.12.2024