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Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/HŘ/02/2017 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

ve smyslu ust. § 2586 a následujících 
 

  
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 
 

IČO: 00303461  DIČ: CZ00303461 
 
zastoupené:  společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, 
 

IČO: 65138163  DIČ: CZ65138163 
 
kterou dále zastupuje 
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015 
 

a 
 
Zhotovitel: STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou 
 
 IČO:  25827375 DIČ:  CZ25827375 
 
 

II. Předmět díla 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Stavební úpravy objektu správce hřbitova a 
veřejné WC v Šumperku“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.  
Dílo bude provedeno v rozsahu předloženého výkazu výměr a projektové dokumentace 
zpracované společností společností STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s.r.o., Lidická 5, 787 
01 Šumperk, IČO 00562050 
Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto dokumentací seznámil.  
 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění 
zakázky. 
  
Místem plnění je budova správce hřbitova, Zábřežská 570/72, Šumperk.  
 
Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:  
▪ provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po 
dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu.  
▪ likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, 
odvoz na skládku, skládkovné)  
▪ provádění denního úklidu staveniště,  
▪ zajištění povolení k užívání chodníku pro stavbu lešení  
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▪ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení proti pádu 
předmětu na osoby,  
▪ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, apod.)  
▪ zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla 
(např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,  
▪ řízení stavebních a technologických prací,  
▪ obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,  
▪ zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy 
nepříznivého počasí,  
▪ stavební a montážní práce,  
▪ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek,  
▪ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,  
▪ od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 
záruční listy,  
▪ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č.9),  
▪ uvedení do provozu,  
▪ poskytnutí záruk na celé dílo,  
▪ servis a odstraňování vad v záruční době,  
▪ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.  
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 
 
 

III. Místo plnění 
Šumperk, Zábřežská , objekt občanské vybavenosti s č.p.570/72, parc. č.733 

 
  

IV. Termín plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 
způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:  
 

a) předání a převzetí staveniště:     nejpozději 23.10.2017  
 
b) zahájení stavebních prací:     23.10.2017  
 
c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  30.06..2018 
 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení 
staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního 
deníku a odstranění vad a nedodělků. 
  
Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % smluvní ceny 
díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené 
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smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění předmětu smlouvy o 
dílo (tj. minimálně do 30.06.2018).  
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky v případě nedodržení termínu pro 
dokončení díla stanoveného ve smlouvě o dílo ze strany zhotovitele, neplnění povinností 
zhotovitele dle smlouvy o dílo a dále v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo z 
důvodu neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo. 
 
   

V. Cena díla 
1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové 
dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  
 
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH).  

Cena bez DPH : 2 248 858,00 ,- Kč  
DPH:     472 260,00     ,- Kč  
Celková cena:  2 721 118,00 ,- Kč  
 
(slovy:   dvamilionysedmsetdvacetjednatisícstoosmnáct  korun českých).  

 
Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.  

 
3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.  
 
3.1. Doklady určující cenu  
 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro 
ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s 
Výkazem výměr.  
 
3.2. Podmínky pro změnu ceny  
 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.  
Změna sjednané ceny je možná pouze:  
 a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 

nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;  

 b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny 
pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění)  

  
 c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 

byla určena Projektovou dokumentací;  
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 d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat 
vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;  

 e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;  

 f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

 
3.3. Způsob sjednání změny ceny 
  
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.  
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.  
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou.  
 
3.4.Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  
 
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.  
 
Vícepráce budou oceněny takto:  
 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve 
Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze 
výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky 
uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, 
a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni 
odpovídající době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;  

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;  

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých 
Výkazech výměr  

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

 
Méněpráce budou oceněny takto:  
 
 a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr ;  



 

- 5 - 

 

 b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací;  

 
 c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;  

 d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých 
Výkazech výměr;  

 e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.  

 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.  
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.  
 
5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.  
 
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele 
formou zápisu do stavebního deníku.  
 
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.  
 
8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.  
 
9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při 
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během 
určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, 
které objednateli tímto vzniknou.  
 
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 
 
 

VI. Fakturace a platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.  
 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit 
ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně 
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují 
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti 
pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
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pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 
  
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k 
dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic.  
 
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého 
měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, 
odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
 
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu 
do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, 
že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem 
objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených 
oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla 
bez DPH.  
 
7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude vystaven po 
převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění všech závad a nedodělků.  
 
8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 
nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.  
 
9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 
43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí 
kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové 
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu 
uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede 
sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.  
Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 
zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 
úřadem.  
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10. Platby za vícepráce  
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně.  
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
  

VII. Staveniště 
1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 4. 
této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný 
zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu 
předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného 
díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
  
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající 
technický dozor investora (TDI).  
 
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 
veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě 
třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených 
objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.  
 
4. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.  
 
5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.  
 
6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
  
7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  
 
8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, 
pokut apod.  
 
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve 
sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi dnů od termínu předání a převzetí díla.  
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na 
náklady zhotovitele díla. 
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VIII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami 
a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.  
 
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem.  
 
3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený 
předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě o dílo.  
 
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku 
zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději 
ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, 
zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném 
objednatelem nebo příslušným orgánem.  
 
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu 
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a 
dodat doklady bez vad.  
 
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto 
není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  
 
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v 
případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení 
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.  
 
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy 
o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  
 
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit 
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole 
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. 
 
 

IX. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v 
projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., 
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vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít 
nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení 
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou 
dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v 
těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se 
současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.  
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 5 let ode dne protokolárního 
převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.  
 
4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému 
jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.  
 
5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:  
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,  
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,  
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;  
 
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přechází z objednatele na uživatele .  
 
7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou 
bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel 
povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době 
vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 
dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. 
Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 
5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, 
zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, 
náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. 
Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu 
záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady 
v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se 
nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.  
 
8. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.  
 
9. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných 
vad.  
 
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.  
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11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

  
X. Bezpečnost práce 

Za bezpečnost práce při provádění předmětných prací plně odpovídá zhotovitel. 
            
 

XI. Sankce 
1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů  
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové 
sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  
3.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  
4. Způsob vyúčtování sankcí  
4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně 
povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  
4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  
4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do 
deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává.  
5. Lhůta splatnosti sankcí  
5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování.  
5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.  
6. Omezení celkové výše sankcí  
6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z 
prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny 
díla vč. DPH.  
6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno 
právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.  
 
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
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3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené 
dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou 
škodu.  
 
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti.  
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy 
na třetí osobu.  
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.  
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým.  
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových 
stránkách, úřední desce apod.  
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy.  
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.  
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech čítajících 4 strany a jednu přílohu, objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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Níže uvedení oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost této smlouvy 
svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.   

 
 
 
Objednatel: Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., 

Slovanská č.21, 787 01 Šumperk 
 
Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. 
 
 
 
 
V Šumperku dne: ……………..    ..................................... 
         podpis  
 
 
 
 
Zhotovitel:  STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou 
  
   
 
 
 
V Šumperku dne: ……………..    ................................... 
         podpis 
 
 
Přílohy:  

- Cenová nabídka zhotovitele  
 


