
Dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dílo Č. 2/2017 
uzavrený V souladu se Zněním § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

(dálejako ,,občanSký Zákonfl‹"), jeho platném Znění. 

I. Smluvní strany. 

Město Sumperk ˇ 
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Sumperk 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou 
lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, 
územního plánovánía investic 
Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu: 27-1905609309/0800 
tel: 583 388 311 
e-mail: posta@sumperk.cZ 
Dálejen: Objednatel 
na straně jedné 

bankovníspojení:

8 

ELEKTROMONT Rapotín S.r.o. 
se sídlem: V Lukách 647, 788 14 Rapotín 
IČO : 26862107 
DIČ: CZ26862107 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
bankovníspojení: 

Pavlínou Dostálovou, jednatelkou 
Vladimírem Dostálem, ředitelem 
Komerční banka Šumperk 

číslo účtu: 35-1874600247/0100 
tel: 583 242 133, 777 242 133 
e-mail: doStal.elektro@iol.cZ 
Dále jen: Zhotovitel 

ll. Předmět dodatku 

1. Smluvnístrany uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními 
občanského Zákoníku tento dodatek č.2 ke Smlouvě O dílo Č. 2/2017 Ze dne 03.01.2018, kterou 
se Zhotovitel Zavázal provést pro objednatele dílo „Kino Oko - stavební práce“. 

2. Předmětem tohoto dodatku c. 2 ke smlouve O dílo je Zmena termınu komplexnıho dokoncenı 
realizace předmětu plněnítak, Že: 

vz vz ˇ ø ø ˇ 
Text clanku 6. Doba plnenı se v Odst. 1 doplnuje o novy text nasledovne: 
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................................................... .................. ._ 
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či 

ěto Šumperk ELEKTROMONT Rapotín s.r.o. 
Mgr. omáš Spurn ' Pavlína Dostálová 

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta 
V následujícím termínu: 

Původní 
a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 12.01.2018 
b) zahájenístavebních prací: 15.01.2018 
c) komplexního dokončení realizace předmětu plnení: 19.03.2018 

Nový 
a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 12.01.2018 
b) Zahájenístavebních prací: 15.01.2018 
c) komplexního dokončení realizace předmětu plnění: 14.05.2018 

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu komplexního dokončení předmětu plnění zdůvodu 
nárůstu objemu prací při provádění rekonstrukce kina - stavební práce a elektroinstalace, 
a nutnosti dodržení technologických procesů. Doba plnění díla je doložena Žádostí zhotovitele o 
prodlouženítermínu. 

lll. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek ke smlouvě O dílo se řídí právem České republiky. 
2. Ostatnı články a ujednání smlouvy O dílo, ve Znění dodatku č. 1, tímto dodatkem neupravené 
Zůstávajív platnosti a neměníse. 
3. Smluvnístrany prohlasují, ze si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přecetly, ze byl uzavren podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují Svými 
podpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, ze tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace 
a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñovánítěchto smluv a O registru smluv 
(zákon o registru smluv), případně i sjejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, 
Z nichž Objednatel Obdržítři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
7. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě O dílo se uzavírá vsouladu susnesením rady města 
č. 4203/18 ze dne 08.03.2018. 

V IZ U5 Z018 , 'IZ 05. Z018 V Sumperku dne: .............. ............ .. V Rapotıně dne ............................ .. 

Objednatel: Zhotovitel: 
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ELEKTROMONT RAPOTÍN 5.126. 
V Lukách 647 
788 14 Rflpøfln IČO 26862107 DIČ CZ 26862107 
www.webpark.cz/dostalelektro dosta|.eIektro@ioI.cZ tel J77242133, 583242133, tel. fax 583285610 

Věc: 
Žádost o prodloužení termínu. 

Dovolujeme si požádat O prodloužení tennínu na akcí oprava elektroinstalace a Stavební prace 
kino Oko. 
Důvodem jsou Změny ve Stavební části a vytápění, které mají technologické tenníny a 
návaznosti. Předpokládaný teI`mín celkového dokončení Stavby do konce května 2018. 

S pozdravem 

V Rapotíně dne 19.2.2018. Vladimír Dostál - ředitel firmy.


