
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dflo č. 1/2017 
uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

(dálejako ,,ObčanSký Zákoník"), jeho platném Znění. 

Mesto Sumperk 
se sídlem: 
ıčo: 
DIČ: 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

bankovníspojení: 
číslo účtu: 
tel: 

e~mail: 
Dále jen: 
na stranějedné 

ELEKTROMONT Rapotín s.r.o. 
se sídlem: 
IČO : 

DIČ: 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
bankovníspojení: 
číslo účtu: 
tel: 

e-mail: 
Dále jen: 

I. Smluvní strany. 

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
00303461 
cZ0030346ı 

Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou 
lng. Pavlem Volfem, vedoucí odboru strategického rozvoje, 
územního plánovánía investic 
Česká spořitelna a.S., pobočka Šumperk 
27-1905609309/0800 
583 388 311 
posta@sumperk.cZ 
Objednatel

8 

V Lukách 647, 788 14 Rapotín 
26862107 
CZ26862107 

Pavlínou Dostálovou, jednatelkou 
Vladimírem Dostälem, ředitelem 
Komerční banka Šumperk 
35-1874600247/0100 
583 242 133, 777 242 133 
dostal.elektro@iol.cZ 
Zhotovitel 

Il. Předmět dodatku 

1. Smluvnístrany uzavřeli dnesnıho dne, mesíce a roku v souladu s vyse uvedenými ustanoveními 
občanského Zákoníku tento dodatek č. 2 ke smlouvě O dílo č. 1/2017 Ze dne 03.01.2018, kterou 
se Zhotovitel Zavázal provést pro objednatele dílo „Kino Oko - elektroinstalace“. 

ˇ ˇ ďi 2. Předmetem tohoto dodatku c. 2 ke smlouvě o ıo je Změna termínu komplexního dokončení 
realizace předmětu plněnítak, že: 

Text článku 6. Doba plněníse v odst. 1 doplňuje O nový text následovně: 
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Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta 
v následujícım termínu: 

Původní 
a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 12.01.2018 
b) zahájenístavebních prací: 15.01.2018 
c) komplexního dokončení realizace předmětu plnění: 28.02.2018 

Nový 
a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 12.01.2018 
b) Zahájenístavebních prací: 15.01.2018 
c) komplexního dokončení realizace předmětu plnění: 19.05.2018 

Zhotovitel požádal O prodloužení termínu komplexního dokončení předmětu plnění zdůvodu 
nárůstu objemu prací při provádění rekonstrukce kina - stavební práce a elektroinstalace, 
a nutnosti dodržení technologických procesů. Doba plnění díla je doložena Žádostí zhotovitele 
O prodlouženítermínu. 

Ill. Záverečná ustanovení 

1. Tento dodatek ke Smlouvě O dílo se řídí právem České republiky. 
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku Č. 1, tímto dodatkem neupravené 
zůstávajív platnosti a neměníse. 
3. Smluvnístrany prohlašují, ze si Dodatek c. 2 pred jeho podpisem precetly, že byl uzavřen podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost Stvrzují svými 
podpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, ze tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace 
a souhlasí S jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv 
(Zákon O registru smluv), případně i sjejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, 
Z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo nabývá účinnosti dnem Zveřejněnív registru smluv. 
7. Tento Dodatek č. 2 ke smlouve o dílo se uzavírá vsouladu Susnesením rady města 
č. 4202/18 ze dne 08.03.2018. 

12. U5. Z018 
V Šumperku dne: ............................ _. 

12' U3' Z018 V Rapotíně dne ............................ ._ 

Objednatel: Zhotovitel: 
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z;iÍ. ............. ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. _. 

ěsto Šu "lp k ELEKTROMONT Rapotín s.r.o. 
gr. Tomáš Spu ný Pavlína Dostálová 
2. mıstostarosta jed natelka 

=”I‹fiIÉfı“'noMum~“ ı‹Aı~żża*!N fl..‹.‹› 
Rflpoun. V Lukách 647, PSČ 733 14 
ıćz 268 62 107 DIČ: CZ26862107 
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ELEKTROMONT RAPOTÍN S.r.ø. 
V Lukách 647 

V V 788 14 Rflpøfln Ico 26862107 DIC CZ 26862107 
www.webpark.QZ/dostalelektro dosta|.e|ektro@,ioI.cZ tel .777242133, 

Věc: 
Zádost O prodloužení tennínu. 

583242133, tel. fax 583285610 

Dovolujeme Si požádat o prodloužení termínu na akci oprava elektroinstalace a Stavební prace 
kino Oko. 
Důvodem jsou Změny ve Stavební části a vytápění, které mají t echnologické termíny a 
návaznosti. Předpokládaný termín celkového dokončení Stavby do konce května 2018. 

S pozdravem 

V Rapotínč dne 19.2.2018. Vladimír Dostál - ředitel finny


