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………… ZS_5/18……………     ………………………………… 
 

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 30.05.2018 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel                    Podniky města Šumperka a.s. 
Se sídlem:   Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
Zastoupená:  Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem 
IČO:   65138163 
DIČ:   CZ65138163 
zapsána v OR:  vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 
dále jen „objednatel“ 

 

2.  Zhotovitel  PRUMHOR, spol. s r.o. 
 Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk 
 Zastoupená: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti 
 IČO: 47153903 
 DIČ: CZ47153903 
  zapsána v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4228 
 dále jen zhotovitel 

 
II. 

Předmět dodatku 
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.08.2018 a v souvislosti s víceprácemi v interiéru 
zimního stadionu objednanými investorem po uzavření této smlouvy o dílo a rovněž 
v souvislosti se změnou technologického postupu při zdění východního štítu budovy 
a při podbetonování základů na severní straně budovy (neočekávané vícepráce zjištěné 
po rozebrání východní stěny a odkrytí zeminy u severní stěny) se smluvní straně dohodly na 
prodloužení termínu plnění díla tak, že čl. VI. bod 2. smlouvy nově zní takto: 

 
„VI. 

Termín plnění 
2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli nejpozději 

do 14.09.2018 s tím, že veškeré stavební a montážní práce v interiéru zimního 
stadionu musí být ukončeny a objednateli protokolárně předány v termínu 
nejpozději do 20.07.2018 tak, aby mohlo dojít k zahájení tvorby ledové plochy a mohla 
být zahájena tréninková a přípravná část hokejové sezóny s využitím ledové plochy, 
tzn. kvůli zahájení užívání vnitřních prostor zimního stadionu musí být stavební 
a montážní práce ukončeny, aby zároveň nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti 
uživatelů zimního stadionu.“ 
 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
 

V Šumperku dne 28.08.2018 
Za objednatele:    Za zhotovitele:  

 
 
………………………………………  …………………………………. 
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček   Ing. Ondřej Vepřek 
statutární ředitel    jednatel 
Podniky města Šumperka a.s.  PRUMHOR, spol. s r.o. 


