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Dodatek č .1 ke smlouvě o dílo z dne 03.07.2017 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Smlouva”) 
 
 

Evid. číslo zhotovitele:     
 
Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K13/01/2017  
     

1. Smluvní strany 

Zhotovitel:  
 

SATEZA a.s. 

se sídlem:  8.května 41A, 787 01 Šumperk 

obchodní rejstřík:  kraj. obchod. soud v Ostravě, odd. B, vložka 1350 

zastoupený:   Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 

bankovní spojení:   KB a.s., č.ú. 5806310297/0100 
IČO:       25350129 

DIČ:       CZ25350129 

Osoby oprávněné k jednání:            

ve věcech obchodních:  Ing. Roman Macek    

ve věcech technických:  Ing. Jan Semrád  
 

Objednatel: 

Podniky města Šumperka a.s. 
 
se sídlem:  Slovanská 21, 787 01 Šumperk 

zastoupený:  Mgr. Tomášem Spurným, předsedou představenstva 

obchodní rejstřík:  K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224 
  

IČO:  65138163 

DIČ:  CZ65138163 

 
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech obchodních:  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  

ve věcech technických:  Veronika Kubíčková 
 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora označené smlouvě, kterým se 
upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení 
zůstávají v platnosti. 

2. Čas plnění díla 

Termín plnění díla se na žádost zhotovitele ze dne 11.9.2017 schválenou představenstvem 
společnosti dne 25.09.2017 mění takto: 
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Dokončení díla ke zkušebnímu provozu 30.09.2017 

Zkušební provoz do     31.03.2018 

Dokončení zemních prací do   31.10.2017 

 

3. Cena díla 

5.1 Cena za dílo je po vzájemné dohodě obou smluvních stran navýšena o vícepráce dle 
přiloženého rozpočtu o 95.553,-Kč 

 
  nová celková cena   4.072.484,98,- Kč bez DPH 
   

4. Závěrečná ustanovení 

Prodloužení termínu dokončení díla k provozu schválilo představenstvo společnosti Podniky 
města Šumperka a.s. na svém zasedání dne 25.09.2017 (usnesení bod č. 2) a uzavření 
tohoto dodatku č. 1 schválilo představenstvo společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
na svém zasedání dne 13.10.2017 (usnesení bod č. 4a). 
 
 
V Šumperku dne 24.10.2017    V Šumperku dne 20.10.2017 

 
 
za zhotovitele:  za objednatele: 

 
 
 
 
 

  
 

Ing. Roman Macek 
předseda představenstva 

 Mgr. Tomáš Spurný, předseda představenstva 
Podniky města Šumperka a.s. 

   
   

Příloha č.1    Seznam víceprací  


