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Oćhnzwvz
Město Šumperk 
Městský úřad Sumperk 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

Naše Čj.: MUSP 33263/2018 
Naše sp. Zn.: 101572/ 2017 MJP/LESA 

DODTEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo zhotovitele LM-20-XXX-17 
ćíslo objednatele SML/2017l0706l0SM 

Zakázka: LM-20-XXX-17 

Objednatel 

°bl°đ“='°' 
: Město Šumperk 

5'4'° °bl°đ““°'° 
Z nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

2“'°“P°“Ý 
Z Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta 

'C0 
z 00303461 

DIČ 
z CZ00303461 

dále jen Objednatel

a 

Zhotovitel 

°°“V“*°' 
: LIFTMONT CZ, s.r.o. 

$I‹“° °“l“I““°I° 
z Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501 

3P°'°Č“°='“P'*“' V °R V“'°“°'“ 
: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40382 

2“'°“P°“Ý 
: lng. Jiří Kvapil, jednatel 
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Z - vo vicl rııllzıcı 

'Č° 
z 26845687 

DIČ 
z CZ26845687 

5""*°V"' *P°|°"' 
Z GE Capital Bank, Č.ú. 169973908/0600 

dále jen Zhotovitel 

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne. měsíce a roku 
uzavřely smluvní strany dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tento dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). 

Bankovní spojení: Česká spořltelna www.sumpeık.cz 
č. ú.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz 
ıćz 00303461 ıo azıøve schránky; 8hqh4g1‹



1. Předmět dodatku 

S ohledem na tu skutečnost, že před zahájením demontáže původního výtahu a následnou montáží 
nového výtahu bylo zjištěno, že stávající plechové portály kolem výtahu jsou nevyhovující pro osazení 
nových dvoudílných teleskopických dveří, domluvily se smluvní strany na jejich demontáži a nahrazeni 
sádrovláknitými deskami Fermacell ve všech 15 patrech objektu. Na základě těchto skutečností dojde 
ke zvýšení ceny díla a posunutí termínu plnění. 
provedené vícepráce ve výši 15 x 3.300,- Kč tj. 49.500,- Kč bez DPH, tj. 56.925,- Kč vč. DPH 

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo k prodloužení doby plnění uvedené v odstavci 
2.3 článku 2. Místo a doba provedení díla a změně ceny díla uvedené v odstavci 3.1 článku 3. Cena 
díla: 

Doba plnění 

2.3 Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo dle čl. 1.2 v následujících termínech: 
19.2.2018 - 13.4.2018 

Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák.č.526/1990 Sb. O cenách, ve 
znění předpisů pozdějších, jako cena pevná a činí: 

Cena bez DPH 1 139 500,00Kč 
DPH 15% 170 925,00Kč 
Cena vč. DPH 1 310 425,00Kč 

2. Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), případně S jejich jiným zveřejněním např. na intemetových stránkách, úřední 
desce apod. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotovenlch, jedno pro Zhotovitele a dvě pro Objednatele. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti. dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu S usnesením RM Šumperk č. 4250/18 ze dne 22.3.2018. 

Zhotovitel Objednatel 

Ve Šternberku dne: 28.3.2018 V Šumperku dne: 28.3.2018 

lng. Jiří Kvapil Mgr. o áš Spurný
Jedi'-öñl:TM O N T mio

2. místostarosta
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